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ZASTO KNJIGA
STARI MOST —
S MIESTA DOGADAJA?

Stari most u Mostaru svojim znac¢enjem, arhi-
tektonskim, povijesnim i kulturnim, nije ni-
kako zasluzio sudbinu kakvu mu je namijenio
nesretni rat s pocetka devedesetih godina pro-
$loga stoljeca, kao ni porace kada je koriéten od
razli¢itih interesnih skupina u razlicite politi-
¢ke svrhe. Sve to, kao i &injenica da svrietkom
njegove obnove zavr$ava tek jedan dio puta, a
zapocinje novi u normalizaciji odnosa u Mo-
staru i Bosni i Hercegovini te, nadalje, mojega
odrastanja u Mostaru, potaklo me, kao nekoga
tko i danas u Mostaru Zivi, da ono §to sam o
Starom mostu kao novinar pisao tijekom pet
godina pokusam i skupiti na jedno mijesto, u
jednu ovakvu knjigu.

Knjiga Stari most - s mjesta dogadaja skup je
novinarskih tekstova o projektu obnove Staroga
mosta i kulturno-povijesnog nasljeda Mostara.
Tekstovi su poredani kronoloski i objavljiva-
ni su najvecim dijelom u splitskom dnevniku
Slobodna Dalmacija, u njegovu izdanju za Bo-
snu i Hercegovinu, te na mostarskom internet
portalu Bljesak. Objavljivani su u periodu od
16. lipnja 1999. godine, od dana potpisivanja
Ugovora o obnovi Staroga mosta izmedu Gra-
da Mostara, Bosne 1 Hercegovine, UNESCO-a
i Svjetske banke, do dana kada je taj projekt za-
vrien svecanom ceremonijom otvorenja Staro-
ga mosta 23. srpnja 2004. godine.

Knjiga svjedoci o tom projektu kroz izjave naj-
odgovornijih osoba iz Jedinice za koordinaciju
projekta obnove Staroga mosta {(PCU), zadu-
Zenih za fizicku obnovu Starog mosta, tvrtke
OMEGA Engineering iz Dubrovnika koja je
obavljala poslove nadzora radova na projektu
obnove, predstavnika izvrine vlasti Grada
Mostara te politi¢ara i duznosnika, kulturnih
i javnih djelatnika iz zemlje i svijeta, koji su do-
lazili u Mostar tijekom tih pet godina posjetiti
gradilite Staroga mosta i osobno se uvjeriti u
dinamiku i kvalitetu radova na njegovoj pono-
vnoj izgradnji. Ona predocava i razlidite faze
u obnovi tog izuzetnog i jedinstvenog arhite-
ktonskog ostvarenja. Od rezanja kamena, kle-
sanja prvoga kamena za luk mosta, izgradnje
luka i svecanoga postavljanja zadnjeg kamena
u njegov svod, preko ugradnje ¢elicne ograde,



obnove kula Tara i Helebija do projekta obno-
ve tri objekta tri naroda i do prvih skokova s
luka novoga Starog mosta.

Takoder, u knjizi se kroz izjave prvih ljudi iz
PCU-a ukazuje na brojne probleme, opstrukci-
je i poteskoce s kojima su se susretali gradite-
lji i Jedinica za koordinaciju projekta obnove
Starog mosta i kulturno-povijesnog nasljeda.
Ona govori o vremenskim neprilikama, nabu-
jaloj Neretvi koja prijeti gradilistu, zemljotresu
koji je pogodio Mostar i Hercegovinu, optu-
#bama na ratun PCU-a kako se manipulira s
kamenom za obnovu mosta, upitnosti kvalitete
kamena i kvalitete Celika za ogradu mosta, o
odustajanju francuskih stru¢njaka iz projekta,
hladnodi i lo§im vremenskim prilikama koji
usporavaju radove na izgradnji Starog mosta.

U svom posljednjem dijelu knjiga donosi broj-
ne detalje i napetosti o kona¢nom dovrietku
cijelog projekta i svecanosti otvorenja Staroga
mosta, razli¢ite reakcije na samu svecanost,
njezino osiguravanje i financiranje, kao i na to
§to uopce znaci ponovna izgradnja kamenog
simbola Mostara za sam grad i njegove grada-
ne, proces pomirenja i spajanja dviju obala ra-
zdijeljenih proteklim nesretnim ratom.

Taj dio knjige svjedoci i o odnosu pojedinih
politi¢ara i institucija vlasti prema Starom mo-
stu i samome Mostaru i njegovim gradanima.
Jer do posljednjeg trenutka nije bilo poznato
kako ce, ustvari, izgledati svecanost otvorenja
Staroga mosta, tko ¢e u njoj od izvodaca sudje-
lovati, koji ¢e visoki uzvanici i gosti doci toga
dana u Mostar i hoce li uopce biti osiguran
novac od strane drzavnih i entitetskih vlasti za
njezino odrzavanje, za sto je vladalo izuzetno
zanimanje domacih i svjetskih medija te uku-
pne bosanskohercegovacke javnosti.

Zahvaljujem svima koji su mi pomogli da ova
knjiga ugleda svjetlo dana i vjerujem kako ¢e u
buduénosti i ona biti pouzdan i dobar izvor in-
formacija onima koji sa bilo kojeg stajalidta budu
pomnije proucavali i istrazivali projekt obnove
Staroga mosta u Mostaru. Jer, unato¢ svemu,
oni koji su bili svjedoci rudenja Staroga mosta,
pratili njegovu ponovnu izgradnju te prisustvo-
vali ¢inu njegova ponovnog otvorenja ne mogu
ostati nijemi na sve dogadaje za koje, u svakom
slu¢aju, i njihovi nasljednici moraju saznati.

Autor




GA STARI MOST -
S MJESTA DOGABAJA
SVOJEVRSNA JE
KRONIKA OBNOVE
STAROGA MOSTA

KNJ

Gotovo dva tisucljeca prije izgradnje mostar-
skog Starog mosta, i dva i pol prije njegove
obnove, Aristotel je dao vjerojatno najpoznati-
ju i najutjecajniju definiciju price izjavljujudi da
je pri¢a ono Sto ima pocetak, sredinu i kraj. Ta
naizgled banalna i prazna odredba, ukoliko je
bolje razmotrimo, zavrjeduje posebnu teZinu u
danasnje vrijeme, kada nam stvari u svijetu sve
manje pri¢aju svoju pri¢u, kada ih dozivljavamo
samo instrumentalno, kao gotove, instant-pro-
izvode koji postoje samo zbog toga da bi zado-
voljili neku nasu potrebu, koja nam je sa svoje
strane i sama ve¢ unaprijed zgotovljena i name-
tnuta. Tako smo sve viSe okruzeni tehnikom za
koju ne znamo kako nastaje i kako funkcionira,
gotovim stavovima i “istinama” (u osnovi mito-
vima), za koje ne znamo zas$to i kako su konstru-
irani, unaprijed pripremljenim i za potrosnju
spremnim obrascima na trZitu identiteta, o &i-

jim pocecima i sredinama sve manje razmislja-
mo. Zivimo u vremenu samih krajeva, vremenu
krajnosti u svakom pogledu.

Obnova (ili izgradnja) mosta idealan je mate-
rijal za pravu pricu, jer ima izrazito izraZena
sva tri osnovna elementa: od jasnog pocetka
- traumatske $upljine nad rijekom, pokidanih
veza, srusenih nada i rasutih Zivota, preko po-
sredujuce sredine koju ¢ini strpljiva i dugotrajna
gradnja, do zaokruZenog kraja, kada se skidaju
skele, otkriva rezultat i, nakon ceremonijalne
potvrde, Zivot zapotinje opet strujati i transver-
zalno, prirodnoj barijeri toka rijeke unato¢. To
posebno vrijedi za obnovu mostarskog Starog
mosta, remek-djela arhitekture i stjeciita sto-
lie¢a sjecanja, rijeci i slika ljudi koji su uz njega
zapocinjali, provodili i zavr§avali svoje Zivotne
price. Snimka barbarskog ¢ina njegovog rugenja
1 sveCane ceremonije njegovog otvaranja obisle
su cijeli svijet. O svemu onom izmedu ta dva
¢ina, osim kada se radilo o polaganju nekoliko
prvih kamenova, prvih udaraca dlijetom i sli-
¢nih, dnevno politicki utrzivih stvari, govorilo
se neusporedivo manje, s ¢asnim izuzetkom
nekoliko novinara-entuzijasta, medu koje spada
i Miroslav Landeka. Zlo¢inacki &in fizi¢kog ru-
Senja Starog mosta nastavljen je destruiranjem
njegovog simboli¢nog potencijala posljednjih
desetak godina, putem njegovog krivotvorenja,
nacionaliziranja, drskog prisvajanja, instru-
mentaliziranja u svrhu kolektivnih optuzbi i
kolektivnih amnestija; tko god je stigao i komu-
god je trebalo grebao se od Mosta, njegove snage
i njegove simbolike za sitne dnevno-politicke
svrhe i jeftine ideolodke poene.

Nasuprot toj vrsti odnosa prema Mostu stajao je
strpljivi rad ljudi koji su sudjelovali u njegovoj
ponovnoj izgradnji ili su svakodnevno svjedodi-
li 0 njoj. Pri¢a koju izlazu novinski élanci Miro-
slava Landeke, prema ranije navedenoj definiciji,
doista je prava pri¢a o obnovi Mosta. Ona pocéi-
nje potpisivanjem sporazuma o njegovoj obno-
vi i zavrSava ceremonijom njegovog otvaranja.
Ipak, ono najvrijednije u njoj je “sredina” - du-
gotrajna izgradnja, uz sve peripetije..., dakle sve
ono §to se dogadalo izmedu ta dva simb. &ina.
Spajajuci objektivnost nepristranog promatraca



i strast istinskog zaljubljenika u Most, Landeka
godinama pedantno izvjestava o sloZenom
procesu njegove obnove, dajudi, kad god je to
bilo mogucde, rije¢ izravnim protagonistima,
od ljudi iz Agencije za izgradnju Starog mosta
do lokalnih i svjetskih politi¢ara koji su poput
sjene pratili pri¢u o graditeljima. Nasuprot
kozmetickom uljepdavanju stvarnosti, tako
¢estom u sliénim prigodama, ova svojevrsna
kronika obnove Mosta nista “ne gura pod te-
pih” - sloZeni pothvat obnove te velebne gra-
devine ne odigrava se u nekom apstraktnom
podruéju nepomucéene harmonije i mira, vec
u iznimno slozenom kontekstu prostora jo$
uvijek opterecenog ratom, politickim podje-
lama i kojekakvim, kako domacim tako i stra-
nim, interesima i racunicama.

Sve sumnje i kontroverze oko obnove Mosta
(od npr. pitanja poput financiranja obnove ili
povlacenja francuskog tima iz projekta, pa sve
do kurioziteta poput sumnji u kvalitetu ograde
ili famoznog biskupovog pisma) ne umanjuju
rezultat i simbolicku vrijednost ¢ina njegove
obnove, dtovide, upravo zbog svijesti o sloZenosti
i problematicnosti svega i svacega oko izgradnje
Mosta, ¢injenica da je posao uspjesno priveden
kraju sama po sebi predstavlja pravo malo ¢udo.
Ve¢ danas (a u buducnosti ée to zasigurno biti i
jos vide) je zanimljivo podsjetiti se, Citajuéi ovu
knjigu, da su npr. sporazum o obnovi Starog
mosta potpisali tada$nji gradonacelnih i dogra-
donacelnik, Ivan Prskalo i Safet Orucevic, te mi-
nistar vanjskih poslova BiH dr. Jadranko Prli¢,
ili da je Ministar vanjskih poslova drzavne za-
jednice Srbije i Crne Gore Vuk Draskovic za po-
sjeta Mostaru dao jednu od najemotivnijih izja-
va o simbolici Starog mosta nekad i danas: “Bilo
je to divno vrijeme kada se ovdje nije pravila ni-
kakva meda izmedu ljudi, bez obzira na naciju,
na to da li neko ide u ovu ili onu crkvu, ili u dza-
miju. Rusenjem tog mosta, sruseni su ti odnosi.
Podizanje ovog mosta ja doZivljavam kao nadu

da ¢e ponovo da se obnove ti divni odnosi medu
ljudima, narodima i vjerama ovdje u Mostaru i
da ¢emo, obnavljajuéi ono $to je najbolje, $to nas
je vezivalo stoljec¢ima, sti¢i zajedno u europsku
budu¢nost - rekao je ministar Dragkovi¢.”
Svaki ¢itatelj, koji je iz bilo kojeg razloga zain-
teresiran za proces obnove Mosta, u knjizi Mi-
roslava Landeke ¢e zasigurno pronadi ponesto
zanimljivo za sebe. Izbor materija za izgradnju
Novog/Starog mosta i rasprave o njemu (od
hercegovacke tenelije do $vedskog celika) i po-
mno pracenje tehnickih aspekata pojedinih faza
obnove Mosta bit ¢e zanimljivi svima onima
koji Zele znati kako i od Cega se most gradio,
izjave i diskusije razli¢itih politickih aktera na
podrucju Mostara, BiH pa i ire, pri¢aju vaznu
pri¢u o drustveno-politickom kontekstu u ko-
jem se most ponovo radao, prirodne nepogode
koje su mu mogle zaprijetiti, poput par manjih
potresa i jedne ozbiljne poplave u vrijeme izgra-
dnje, a koje Landekina kronika takoder biljezi,
daju osjecaj fizicke realnosti tog pothvata, on-
kraj tehnickog i politickog aspekta. Mnostvo
preciznih podataka o procesu obnove i auten-
ti¢nih izjava njegovih protagonista ¢ine Lande-
kinu knjigu dragocjenim izvorom materijala za
sve budude istraZivace ove teme, a ve¢ se moze
re¢i i obvezatnom literaturom za sve one koji
Stari most vole i osje¢aju svojim. Sakupljena 1
slozena po prvi put na jednom mjestu, Lande-
kina, neko¢ dnevna, novinska izvjesca sklapaju
se u jednu slozenu i znakovitu pri¢u, koja ima
pocetak, sredinu i kraj, i koja nadrasta efemer-
nost dnevnih novina i dnevno-politi¢kih tema,
jer to je ipak pri¢a o nastanku jedne gradevine
koja ¢e nadzZivjeti sve protagoniste ove knjige i
sve trenutne konflikte i kontroverze u kojima
je nastala, i, nadajmo se, u buduc¢nosti sluziti
kao prijelaz nekim boljim i sretnijim ljudima u
istim takvim vremenima, kojima ¢e nade dana-
$nje “velike” price biti daleke i nerazumljive.

Nino Raspudié




POTFISAN PROJEKT OBNOVE STAROG MOSTA
I STAROGA DIJELA GRADA MOSTARA

ZA 0BNOVU
POTREBNO
OSIGURATI 13,9
MILIJUNA DOLARA

MOSTAR - Zadovoljstvo mi je §to sam danas u
Mostaru, jer od danas i prakti¢no pocinje obno-
va Starog mosta - izjavio je direktor UNESCO-
a Federico Mayor, nakon $to je s gradonacel-
nikom i dogradonacelnikom Mostara, Ivanom
Prskalom i Safetom Orudevi¢em, te s mini-
strom vanjskih poslova BiH dr. Jadrankom

Prlicem, u petak potpisao Sporazum o obnovi
Starog mosta i staroga dijela grada, odnosno
kulturnog nasljeda u Mostaru.

Mayor je, obracajuci se novinarima te brojnim
veleposlanicima Europske unije u BiH i ostalim
gostima, naglasio kako je pocetak obnove Starog
mosta velik pothvat za koji je izdvojeno 15,5 mi-
lijuna americkih dolara, a Svjetska banka dala je
i kredit od cetiri milijuna dolara za taj projekt
te da on predstavlja i simbol obnove veza medu
ljudima toga grada i cijele zemlje.

On je kazao kako je ovo pravi nacin obnove jer
u cijeli projekt su uklju¢eni UNESCO, Svjetska
banka, BiH i Grad Mostar.

- Znam da je proslost tesko zaboraviti, ali sjeca-
nje je razlog da se zaboravi. Svi moramo gledati
naprijed jer ne moZemo pisati proslost, ali mo-
zemo pisati buduénost, i to mogu uéiniti svi na-
rodi u BiH - poru¢io je Federico Mayor.

; e
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Celnici Mostara i UNESCO-a potpisuju Sporazum o izgradnji Starog mosta




Mayor je posebice zahvalio predstavnicima Re-
publike Italije koji su osigurali financijska sred-
stva za izradu plana obnove povijesnog nasljeda
cijelog grada, uz zelju da Mostar jednom posta-
ne dio svjetskog nasljeda.

Ministar dr. Prli¢ je potpisivanje Sporazuma u
Mostaru, kojim pocinje obnova Starog mosta, te
sastanak o Paktu stabilnosti u Sarajevu koji slijedi,
oznacio danima kojima se otvaraju stranice novije
povijesti na ovim prostorima i cijeloj regiji.

Direktor UNESCO-a Frederico Mayor prili-
kom potpisivanja sporazuma o obnovi Sta-
rog mosta urucio je gradonacelniku Ivanu
Prskalu i dogradonacelniku Safetu Oruce-
vicu i prigodne poklone. Mayor je gradona-
Celniku Prskalu darovao suvenir s motivom
atenske akropole, a dogradonacelniku Oru-
Cevicu suvenir s likom Mahatme Gandija.

Nakon potpisivanja uslijedilo je Cestitanje

- To je vrijeme - rekao je dr. Prli¢ - kada narodis
ovih prostora pocinju dijeliti tekovine suvreme-
nog svijeta i njegovih demokratskih dostignuca.
Velika je ¢ast da Sarajevo bude domacin sjednice
Pakta o stabilnosti, ali srediste cijele regije moZe
postati i Mostar ako to njegovi gradani prepo-
znaju - istaknuo je ministar Prlic,

Mostarskidogradonacelnik Safet Oruéevic izra-
zio je zadovoljstvo potpisanim sporazumom,
istaknuvsi kako ¢e ocbnova mosta i cijeloga grada
potvrditi kako je Mostar simbol mira.

Orugevi¢ je zahvalio svima koji su pomogli da
se cijeli proces obnove pokrene, a posebice tur-
skom predsjedniku Sulejmanu Demirelu koji
je osigurao prva sredstva za obnovu. Gradona-
¢elnik Ivan Prskalo takoder je, uz rijeci zahvale
svima koji su dali svoj doprinos da se krene u
obnovu, ponovio kako ¢e izgradnja Staroga mo-
sta pridonijeti izgradnji mira u BiH.

26. lipnja 1999.
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TURSKI | FRANCUSKI VELEPOSLANIK U
GRADSKOJ UPRAVI

PREUSTROJ AGENCIJE
ZA 1ZGRADN)U

STAROG MOSTA I NOVA
KADROVSKA RIESENJA

MOSTAR - Gradonacelnik i dogradonacelnik
Mostara Safet Orucevi¢ i Neven Tomi¢ susreli
su se u utorak s veleposlanicima Turske i Fran-
cuske Ahmetom Erozanom i Bernardom Ba-
joletom te sa zamjenikom veleposlanika Italije

Vadenje ostataka mosta iz Neretve

Carlom Lo Casijem. Inaée, te tri zemlje donatori
su za obnovu Staroga mosta.

- Stari most uvijek je dobar “paravan” za teska
politicka pitanja — kazao je na konferenciji za
novinare nakon sastanka gradonacelnik Oruce-
vi¢, dodavsi kako su glavne teme razgovora bile
konkretni bududi politicki potezi mostarske
Gradske uprave. Kada je rije¢ o obnovi Starog
mosta, kako je istaknuto, razgovaralo se o pre-
ustroju Agencije za izgradnju Starog mosta koju
¢e obaviti Gradska uprava, o nominiranju no-
vih kadrovskih rjesenja za vodenje tog projekta
kao i o punoj suradnji sa Svjetskom bankom i
UNESCO-om u nastavku radova, Donatori su
se slozili kako sada postoje svi potrebni tehnicki
uvijeti i da su takoder i politicki uvjeti naklonje-
ni daljnjem napretku u Mostaru.

Svibanj 2000. god.




16

NOVA KADROVSKA RJESENJA U AGENCIJI
ZA 1ZGRADNJU STAROGA MOSTA

DIREKTOR PCU-a
RUSMIR CISIC, A
ZAMJENIK

TIHOMIR ROZIC

MOSTAR - Odlukom mostarskoga gradonacel-
nika Safeta Orucevic¢a i dogradonacelnika Ne-
vena Tomica imenovani su Celni ljudi Agencije
za izgradnju Staroga mosta i obnove kulturne
bastine Mostara (PCU).

Za direktora Agencije imenovan je dipl. ing. Ru-
smir Cigi¢, a za njegova zamjenika dipl. ing. Ti-
homir Rozié, Za glavnog savjetnika za obnovu
Staroga mosta imenovan je dipl. ing. arhitekture
Marin Topi¢. Istom odlukom, za savjetnika za
zadtitu kulturnog nasljeda imenovan je dipl. ing.
arh. Zijad Demirovic.

2. lipnja 2000.

Tihomir Rozic i dogradonacelnik Neven Tomic obisli su buduce gradiliSte mosta




SIMBOLICNIM UKLJUCENJEM STROJEVA
U PODUZECU KOMOS | REZANJEM PRVOG
KAMENA ZAPOCELA OBNOVA STAROGA MOSTA

KAMEN ZA MOST IZ
KAMENOLOMA
MUKOSA

MOSTAR - Simboli¢nim ukljué¢enjem strojeva u
Javnom poduzec¢u “Komos” te rezanjem prvog
kamena za izgradnju Starog mosta, gradona-
elnik i dogradonaéelnik Mostara Safet Oru-
¢evi¢ i Neven Tomi¢ oznadili su poéetak slje-
deée faze obnove mostarskoga Starog mosta,
koji je sruden 9. studenog 1993. godine tijekom
hrvatsko-bosnjackih sukoba.

Kamen temeljac koji ¢e se ugradivati u kameni
luk Staroga mosta izvaden je iz kamenoloma
Mukosa u blizini Mostara i ista je vrsta kame-
na $to ga je prije 450 godina neimar Hajrudin
koristio za njegovu izgradnju. Laboratorijska
ispitivanja, koja su to i potvrdila, provela je nje-
macka tvrtka LGA, a rezanje kamena povjereno
je fojnickoj tvrtki Kara-drvo, dok ¢e posao su-
pervizora obavljati Ante Kriinic.

Pocelo rezanje kamena za Stari most

- U 2001. godini ocekuje nas potpisivanje jos
deset ugovora i pocetak stvarne, ponovne
izgradnje Staroga mosta, kula i drugih prate-
¢ih sadriaja - izjavio je direktor Agencije za
obnovu i izgradnju Staroga mosta Rusimir
Cigi¢, zahvaljujudi se turskoj vladi koja je do-
nirala milijun dolara za kupnju kamena. On je
istaknuo kako ¢e se most obnoviti kreditnim
sredstvima u visini od 15,5 milijuna dolara
koje je odobrila Svjetska banka.

Prvi ¢ovjek Svjetske banke u BiH Jozef Ingram
je, ne kriju¢i zadovoljstvo pocetkom nove faze u
obnovi, istaknuo kako s nestrpljenjem ocekuje
pocetak izgradnje luka Staroga mosta. Grado-
nacelnik Oruéevi¢ je naglasio kako izgradnja
Staroga mosta u Mostaru predstavlja simbol
zajedni¢kog Zivota i siguran znak da Mostar
kreée u bolju buducnost.

Zahvaliv§i Turskoj, Italiji, Nizozemskoj i Fran-
cuskoj na pomodi u obnovi Staroga mosta, do-
gradonacelnik Neven Tomi¢ podsjetio je i na
obecanje za pomoc hrvatskoga premijera Ivice
Rac¢ana, dano prilikom posjeta Mostaru. Sve-
¢anosti uprili¢enoj u povodu poletka nove faze
u obnovi Starog mosta, koji je i pod zadtitom
UNESCO-a, bio je nazocan i direktor te orga-
nizacije u BiH Colin Kaiser.

12. prosinca 2000.



18

KLESARSKI MAJSTOR ANTE KRSINIC:
U MOSTARSKOM KAMENOLOMU NEMA
DOVOLINO CISTE TENELIJE

PCU: KAMEN JE
DOBAR | IMA GA
DOVOLINO!

MOSTAR - Tek nekoliko tjedana nakon slu-
ibenog pocetka obnove, obiljezenog 7. lipnja,
Stari most u Mostaru ponovno je do3ao u sre-
diste paznje zbog tvrdnji kipara i klesarskoga
majstora Ante Krsinic¢a iz Lumbarde na Kor-
¢uli, koji je bio angaZiran kao supervizor na
pripremi kamena za gradnju mosta, ali se ne-
davno povukao iz posla.

On je za Slobodnu Dalmaciju kazao kako u
mostarskome kamenolomu nema dovoljno &i-
ste tenelije ili olitskog vapnenca - istog onog
kamena kojim je graditelj Hajrudin prije 460
godina izgradio Stari most - te da su tamo
presudile rezerve.

- Trebalo je ponovno i¢i u kamenolom i trazi-
ti ¢istu teneliju. Ali nje nigdje nije bilo. Tada
sam shvatio da tu nemam vise §to traZiti - re-
kao je Ante Krsinic.

- To nije to¢no, kamena ima dovoljno, i to ka-
mena najvide kvalitete - uglas su nas u Mostaru
docekali Rusmir Cisi¢ i Tihomir Rozi¢, direktor
i zamjenik direktora PCU-a (Jedinice za im-
plementaciju projekta obnove Staroga mosta),
agencije pri Gradskoj upravi, ¢ije puno ime go-
vori §to joj je zadatak. - Gospodina Antu
Krdinica izuzetno cijenimo kao iskusnog stru-
¢njaka, koji je bio angaZiran kao supervizor u
fazi rezanja prvih 300 kamenih blokova, i kada
je taj posao doveden do kraja, htjeli smo s njim
nastaviti raditi. Medutim, on nam je u razgovo-
ru kazao da zbog zdravstvenog stanja ne moze
nastaviti daljnju operaciju rezanja kamena te se
najtoplije zahvalio na nafoj ponudi. Kriini¢ se iz
cijelog posla povukao zbog zdravlja i starosti, a

ne iz stru¢nih razloga - tvrdi direktor Cisi¢. - Sto
se, pak, tice kamena, tvrdimo da je kamenolom
Mukoga golemo nalaziste tenelije i ostalih vrsta
kamena. Imamo obavljena i geoloska istraziva-
nja, i svi nalazi govore da su tu goleme koli¢ine
tenelije, tako da uopée nije upitno hoce li se Sta-
ri most izgraditi od tog kamena. A njega, pona-
vljam, ima dovoljno!

Cisiceve navode potvrduje i njegov zamjenik Ti-
homir Rozi¢, koji je u PCU-u zaduzen upravo za
tehnicka pitanja. I on kaze kako “kamena ima u
izobilju, jer je kamenolom Mukosa tek par godi-
na u eksploataciji”.

- Kamen je dobre kvalitete i ima najbolju vre-
mensku garanciju, jer nekih 460 godina, koli-
ko je stajao u mostu, nije imao nekih otecenja.
Znadi, kamen tenelija se pokazao dobrim, i svi
ti negativni vjetrovi, koji pusu preko tiska, ne-
osnovani su. Nema nikakve bojazni za kvalitetu
kamena! - izric¢it je Rozié.

Kamena za Stari most ima dovoljno




U PCU-u, inace, isti¢u kako je cjelokupni proces
gradnje Staroga mosta, pa tako i rezanja i uvida
u kvalitetu kamena, od prvog dana pocetka ra-
dova pod nadzorom medunarodnoga tima ek-
sperata UNESCO-a te geoloskog instituta.

-Dosad je izrezano 300 od 1088 potrebnih
kamenih blokova, ne$te manje od trecine po-
trebne koli¢ine, buduci da se ¢itav Stari most
sastoji od 1088 kamenih blokova, a u iducoj
fazi ide se u rezanje preostale koli¢ine. Svaki
taj blok ima svoj broj, svoju plocicu po kojoj se
fino vidi gdje on u projektu ima svoju pozici-
ju. Svaki kamen je izrezan tako da na sebi ima
“mesa” po tri centimetra sa svake strane, kako
bi ga klesari mogli ru¢no obraditi te ga dovesti
u kona¢nu formu, i tek tada ide u ugradnju -
objaénjava Rusmir Cisi¢.

Procjenjuje se da Ce taj posao raditi tridesetak
klesara. Inace, sami radovi na rekonstrukciji,
po projektu Generalnog inZenjeringa iz Firence,

- Dosad je izrezano 300 od 1088 potrebnih
kamenih blokova, nesto manje od trecine
potrebne kolicine, buduci da se Citav Stari
most sastoji od 1088 kamenih blokova, a u
iducoj fazi ide se u rezanje preostale kolici-
ne. Svaki taj blok ima svoj broj, svoju plo-
¢icu po kojoj se fino vidi gdje on u projektu
ima svoju poziciju. Svaki kamen je izrezan
tako da na sebi ima “mesa” po tri centime-
tra sa svake strane, kako bi ga klesari mogli
rucno obraditi te ga dovesti u konacnu for-
mu, i tek tada ide u ugradnju - objasnjava
Rusmir Cisic.

dobro napreduju. Turska tvrtka “Yapa Markezi”
iz Istanbula upravo gradi temelje mosta, dok se
izvoda¢ radova na samoj izgradnji konstrukcije
jos ne zna. Naime, u tijeku je, kako nam obja-
$njava direktor Cigi¢, prekvalifikacija za izbor
kompanija koje bi mogle graditi most.

Svjetska hanka po prvi put pomaze
kulturnu bastinu

- Ne moze se “tek tako” odrediti izvodac za pro-
jekt, tu su bitne referencije za izgradnju ovakvih
kamenih mostova, zatim financijsko stanje, ka-
drovi i odgovarajuca oprema. Ovih ¢emo dana
napraviti kona¢nu listu tvrtki koje zadovolja-
vaju uvjete te je poslati u Washington, u Svjet-
sku banku. Zatim ce Svjetska banka izdati su-
glasnost, nakon §to svojim kanalima provijeri te
kompanije, te ¢emo mi poslati projektni zadatak
tim tvrtkama. Zatim one posalju svoju ponudu,
koje potom Svjetska banka analizira... tako to
ide. T kona¢no, u zavrinoj fazi, cijena igra odlu-
¢ujuéu ulogu. Znadi, ako je u pretkvalifikacija-
ma pet tvrtki, koje sve zadovoljavaju potrebne
uvjete, u konaénici ée posao dobiti ona tvrtka
koja bude najpovoljnija - kaze Cisi¢ te istice
kako bi cijeli postupak trebao biti okonéan do
kraja ove godine, kada bi se trebalo znati koja ¢e
tvrtka ponovno izgraditi Stari most.

U PCU-u su, kazu, ponosni i na to $to je Svjet-
ska banka po prvi put u svojoj povijesti odobrila
jedan kredit za kulturnu batinu, tako da je ovo
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i za njih jedan pilot-projekt. Financijska kon-
strukcija, po Cisi¢evim rije¢ima, izgleda ovako:
Svjetska banka odobrila je kredit od 4 milijuna
dolara, s grace periodom od 10 godina, povra-
tom od 35 godina, uz kamatu od samo 1,5 posto.
Talijanska vlada jo§ je dala 2 milijuna dolara, te
turska i nizozemska vlada po milijun dolara,
dok u ¢itavom projektu Grad Mostar sudjeluje
s 2 milijuna dolara. Jo§ su, istice Cisi¢, za do-
niranje po milijun dolara zainteresirani Italija,
Nizozemska i Hrvatska.

- Da, hrvatska je vlada ve¢ odobrila pola miliju-
na dolara - dodaje Tihomir Rozi¢ - a najavljeno
je jo$ pola milijuna. T sva ta sredstva idu u Svjet-
sku banku, jer oni izravno placaju izvodadima.

Ono 3to u PCU-u posebno naglagavaju jest &i-
njenica da sva ta sredstva nece biti utrosena
samo na obnovu Staroga mosta, nego e se po-
red njega obnoviti i razrusene kule s obje strane
mosta te popratni objekti. Uz to, kao dodatni
poticaj obnovi suzivota u Mostaru, tim ¢e se
sredstvima obnoviti i zgrada HKD-a Napredak,
Vakufski dvor i Vladikin dvor.

Ina¢e, Tihomir Rozi¢ nam kaze kako bismo
se svi skupa Starim mostom mogli prosetati u
svibnju ili lipnju 2003. godine, za kada se pla-
nira sve¢ano otvorenje, “iako u ovakvom po-
slu nikad ne zna$ §to te nepredvideno ¢eka”.
No jo$ jednom obojica, i Cigi¢ i Rozi¢, napo-

minju kako su u Mostaru i u UNESCO-u svi
spremni za uspjedno privodenje kraju obnove
Staroga mosta. I nitko ne sumnja da se to tako
nece i dogoditi.

Hajrudinova tenelija i Svedski celik

- Vaino je naglasiti da ¢e se most graditi od
istih materijala od kojih je raden i prije 450 go-
dina. Nikakve price da ¢e se u most ugradivati
armatura, beton, kruta plastika, nisu istinite!
Most se gradi samo od onih materijala od kojih
je graden prije 450 godina. Dakle, kamen tene-
lija, Zbuka koja je bila u to doba, kao i isti izo-
lacijski materijal koji je napravijen od boksita i
gline i koji nije dopustao da voda ulazi u utro-
bu mosta, tako da je on unutra uvijek bio suh.
Most je imao i posebne kanalice, tako da ga
voda nije mogla razarati. Olovo ¢e se koristiti
kao i prije, jedino §to ce biti upotrijebljen dosta
kvalitetniji $vedski elik, tako da sve bude joi
kvalitetnije - isti¢e Rusmir Cigi¢.
- Most je bio tako kvalitetno i stru¢no napra-
vljen da ni oni manji potresi, koji su se ovdje
dogadali, mostu nisu mogli nastetiti, zahvalju-
juci odli¢no napravljenoj zglobnoj konstrukciji
- dodaje Tihomir Rozic.

1. kolovoza 2001.

Autori teksta: Josko Dadié i Miroslav Landeka




| FRANCUSKA SE VLADA UKLJUCILA U
PROJEKT OBNOVE STAROGA MOSTA

POTPISAN UGOVOR 0
0BUCI MOSTARSKIH
KAMENOKLESARA

MOSTAR - Gradonacelnik i dogradonacelnik
Mostara Neven Tomi¢ i Hamdija Jahi¢ te dire-
ktor i zamjenik direktora Jedinice za obnovu
Staroga mosta Rusmir Cisi¢ i Tihomir Rozi¢
potpisali su u ponedjeljak s Jacquesom Dou-
cetom, kulturnim ataseom francuskoga vele-
poslanstva u BiH, u Gradskoj upravi Mostara

I Francuska ce dati doprinos obnovi mosta

ugovor o obuci 15 polaznika kamenoklesarske
skole u Mostaru.

Kako je izjavio gradonacelnik Tomi¢ ovim ci-
nom u sklopu Projekta obnove Staroga mosta
francuska Vlada se ukljucila i u organiziranje
kamenoklesarske $kole, a vrijednost cijelog
projekta iznosi 75 tisu¢a eura. Teorijska obuka
trajat Ce tri godine i odvijat ¢e se u Srednjoj gra-
devinskoj $koli “Juraj Dalmatinac”, a 15 pola-
znika za uspje$nu obuku dobit ¢e i odgovarajuce
diplome. Iako je nastava ve¢ otpocela, sveano
obiljezavanje bit ¢e uprili¢eno u srijedu, a toj ce-
remoniji bit ée nazo&an i francuski veleposlanik
u BiH Bernard Bajolet.

Dogradonacelnik Jahi¢ izrazio je zahvalnost
predstavniku francuskoga veleposlanstva isti-
¢udi vrijednost ovog projekta, jer stecena znanja
bit ¢e primijenjena i za obnovu ostalih kultur-
no-povijesnih objekata u Mostaru.

7. sijecnja 2002
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RAZVOJNA BANKA VIJECA EUROPE DONIRA
ZA OBNOVU STAROGA MOSTA

ZA GRADNJU
MOSTA NATJECU
SE TRI TVRTKE

MOSTAR - Razvojna banka Vije¢a Europe
donirala je pro$loga tjedna milijun americkih
dolara za obnovu Staroga mosta u Mostaru,
koji je srusen prije devet godina. Na svedanoj
ceremoniji Sporazum je potpisan u Parizu
izmedu Razvojne banke Vije¢a Europe i Svjet-
ske banke koja vodi sve financijske poslove
obnove Staroga mosta.

Nekoliko dana kasnije, nakon pisma namjere
upucenog Svjetskoj banci 1 Vlada Republike Hr-
vatske donirala je za obnovu Staroga mosta 500
tisuca americkih dolara. Takoder, u zavrinoj fazi
je i potpisivanje sporazuma o novoj donaciji Vla-
de Ttalije u iznosu od milijun i 150 tisu¢a ameri-
¢kih dolara, kao i 0 novoj donaciji Kraljevine Ni-
zozemske u iznosu od milijun americkih dolara.

Uz ove zemlje novac su do sada donirale vlade
Turske, SAD-a te UNESCO koji je odigrao ve-
liku ulogu u ovom projektu i ¢iji je direktor u
Mostaru prije dvije godine i potpisao ugovor
o0 obnovi mosta.

Uz financijsko sudjelovanje i Grada Mostara u
gradnji Staroga mosta ovim novcem bi se zao-
kruZila financijska konstrukeija od 15,5 miliju-
na americkih dolara koliko je potrebno za obno-
vu mosta, sanaciju temelja i obnovu dviju kula.

Kako nam je kazao zamjenik direktora Jedinice
za obnovu Staroga mosta Gradske uprave Mo-
stara Tihomir Rozié, iduéeg mjeseca, ili to¢nije
12. veljace, znat ¢e se tko ¢e graditi Stari most,
nakon ¢ega Ce, najvjerojatnije u ozujku, izvodac

radova potpisati ugovor sa Svjetskom bankom
koja isklju¢ivo raspolaze novcem za obnovu
mosta i koja je ukljucena u cijeli proces obnove.

- Za dobivanje posla natjecu se tri strane tvrtke,
i to iz Francuske, Italije i Turske, a za otprilike
osamnaest mjeseci obnova mosta bit ¢e zavrsena
i moci cemo njime u drugoj polovici 2003. godi-
ne progetati - istie Rozic.

Po ve¢ predvidenom ugovoru gradevinska tvr-
tka koja dobije radove na medunarodnom na-
tje¢aju morat ¢e u roku od dva do tri mjeseca
zavréiti pripremne radove, a pocetak radova
moze se ocekivati u lipnju.

Istina, moguca su odredena odstupanja glede
zavréetka radova na izgradnji mosta jer ovaj
posao je specifican i nije nemoguce da radovi
budu i malo dulji. Takoder, 18. veljace znat ce
se i supervizor radova, odnosno konzultant
koji je zajedno s izvodadem radova odgovoran
za simbol izgradnje povjerenja medu ljudima i
kvalitetu radova na mostu.

Na temelju prednatjecaja odabrano je 6 tvrtki i
samo jedna od njih dobit ¢e taj posao. Do kra-
ja ozujka trebao bi biti gotov i dokumentacijski
dio posla arheologkog istrazivanja potrebnog za
obnovu kula koje ¢e uz okolne objekte biti dovr-
Sene zajedno s obnovom mosta, $to ga je 1566.
godine izgradio neimar Hajrudin. Nakon sto
je pet stoljeca spajao dvije obale, Stari bi most
ponovnom gradnjom trebao postati simbolom
izgradnje povjerenja medu ljudima.

21. srpnja 2002,

Stari je most gotovo pet stoljeca spajao obale Neretve




GRADSKO POVJERENSTVO ODBACILO
FRANCUSKU | TALIJANSKU PONUDU

POTPIS UGOVORA
0 GRADNJI IPAK
S TURSKOM
TVRTKOM ER-BU

MOSTAR - Prema ocjeni povjerenstva za izbor
tvrtke koja ¢e obnavljati Stari most u Mostaru,
najbolju ponudu je dala turska tvrtka ER-BU.
Cijena ponude je 2.108.000 EU, a osim ove tur-
ske tvrtke ponudu su dale jo$ dvije tvrtke, i to
jedna iz Francuske i jedna iz Italije.

Tvrtka ER-BU i Jedinica za obnovu i izgradnju
starog mosta (PCU) trebali bi potpisati ugovor
krajem travnja ili pocetkom svibnja ove godine
- izjavio je na konferenciji za tisak, koja je organi-
zirana u povodu izbora kompanije koja ¢e obna-
vljati luk Starog mosta, Rusmir Cisi¢, dodavsi jos
kako predstoji zavréetak natjecaja supervizije.

Prema rije¢ima zamjenika direktora PCU-a Ti-
homira Roziéa, za superviziju gradnje Starog
mosta prijavile su se Cetiri tvrtke, a nakon pre-
gledavanja ponuda u roku od mjesec dana znat
¢e se tko ée biti supervizor radova.

- Ono $to je najvaznije je da ¢e ER-BU sada pri-
stupiti izradi projektne dokumentacije, odno-
sno projektirati skelu i uraditi izvedbeni projekt
izgradnje mosta. To je osnovno. Nakon toga ¢e
se postaviti jedan kran ili dva, a potom slijedi
klesanje kamena - kazao je Ciic.

Prema njegovim rije¢ima, prije montiranja ske-
le trebat ¢e se pripremiti oporci, tj. onaj dio koji
sada “visi” Ce se odistiti. Od dana potpisivanja
ugovora trebat ¢e 18 mjeseci za izgradnju mosta,

a skela ¢e biti montirana u srpnju ove godine.

Zamjenik direktora Rozi¢ istaknuo je kako je je-
dan od najveih poslova dobra organizacija gra-
dilita, jer prostor oko Starog mosta je nepristu-
padan i uzak, a majstor Hajrudin prije skoro 500
godina gradio ga je u posve drugim uvjetima.

PCU ¢ée se u iduéem razdoblju bazirati takoder
na projekte izrade susjedstva mosta, a to su dvije
kule - Tara i Helebija. Nakon odabira tvrtke za
izgradnju, obnova kula pocet ¢e u srpnju, a osim
kula obnavljat ¢e se jo$ i objekti na lijevoj i dva
objekta na desnoj obali Neretve.

Projektanti su predvidjeli da za ukupnu obnovu
22 objekta, 0 kojima vodiracuna PCU, treba 15,5
milijuna dolara, $to je do sada i osigurano. U re-
alizaciju ée u¢i i zgrade HKD Napredak, Vladi-
kin dvor i Vakufski dvor. [z Agencije za obnovu
Staroga mosta pozvali su turisticke kuce da ve¢
mogu planirati turisticke posjete, jer ce gradili-
Ste biti otvoreno za turiste.

Zanimljivo je i to da ovakav objekt 450 godina
nigdje u svijetu nije graden, a gradiliste ¢e biti
opremljeno i video kamerama tako da e se na
internet stranicama gradnja mosta modi prati-
ti 24 sata dnevno. Takoder, kako su istaknuli iz
PCU- a, izdava t ée se bilten o radu, kao i doku-
mentarni film i monografija.

21. veljace 2002.
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U MOSTARU UPRILICENO POTPISIVANJE
UGOVORA O IZGRADNJI LUKA STAROGA
MOSTA

HRVATSKA VLADA
DONIRALA 4,6
MILIJUNA KUNA

MOSTAR - Uz nazo¢nost brojnih uzvanika, di-
rektor Agencije za obnovu i izgradnju Staroga
mosta u Mostaru Rusmir Cisi¢ i njegov zamje-
nik Tihomir Rozi¢ potpisali su srijedu ugovor o
izgradnji luka Starog mosta u Mostaru s Erzanom
Tungom, direktorom turske tvrtke ER-BU, koja je
taj posao dobila na medunarodnom natjecaju.

- Danas smo ovdje kako bismo sluzbeno dodije-

~ lili Ugovor o radovima na obnovi Staroga mosta

kompaniji ER-BU iz Ankare, koja ¢e na temelju
izuzetnih studija stru¢njaka iz nekoliko europ-
skih drzava te uz svesrdnu pomo¢ i podriku
Svjetske banke iz Washingtona i UNESCO-ova
ureda u Sarajevu pomodi gradanima i narodima
BiH da, radeci na restauraciji svoga kulturnog
nasljeda, obnove mir i toleranciju medu narodi-
ma - istaknuo je Rozié.

O vaznosti danasnjeg ¢ina svoja su nam mi-
Sljenja dali gradonacelnik i dogradonacel-
nik Mostara, Hamdija Jahi¢ i Neven Tomic:

- Luk Staroga mosta nece spajati samo dvi-
je obale, vec i ljude i razlicite civilizacije, a
ovo je prvi projekt koji su zajednicki podr-
Zali svi gradani Mostara - istaknuo je gra-
donacelnik Jahic

- Izgradnja mosta nije samo komunikacijski
uspjeh, vec ce on pokrenuti turizam i ugo-
stiteljstvo, zanatstvo i umjetnost, prijevoz, a
sve te aktivnosti potaknut Ce izgradnju Mo-
stara - kazao je Tomic.

Govoreci u ime tvrtke ER-BU, njezin direktor
Erzan Tunga izrazio je zadovoljstvo $to je turska
tvrtka dobila tako zahtjevan i obvezujuéi posao
na mostu koji je izgradio njihov sunarodnjak,
neimar Hajrudin.

- Svjesni smo odgovornosti koju donosi ovaj po-
sao, ali nade veliko iskustvo u podrugju izgra-
dnje i obnove kamenih mostova jamstvo je da
¢emo posao zavrsiti uspjesno - ustvrdio je on.

Gradonacelnik Mostara Hamdija Jahi¢ istaknuo
je kako je potpisivanje ugovora jedan od najve-
¢ih svjetskih kulturnih projekata u obnovi te da
je za BiH taj most simbol obnove povjerenja i
reintegracije Mostara.

- Luk Staroga mosta nece spajati samo dvije oba-
le, vec i ljude i razlicite civilizacije, a ovo je prvi
projekt koji su zajednicki podrzali svi gradani
Mostara - istaknuo je gradonacelnik Jahic.

Direktor Ureda Svjetske banke u BiH Joseph In-
gram istaknuo je vaznost ovog projekta, o ¢emu
govori 1 nazocnost velikog broja uzvanika, a to

Dogradonacelnik Neven Tomic istaknuo je
kako su zavrsni radovi na obnovi Staroga
mosta Cin koji se izdvaja od svih ostalih koji
su mu prethodili, jer luk mosta ipak ¢ini
njegovu punu simboliku. Tomié je rekao
kako je taj luk ne samo simbolika izmedu
rata i mira, izgradnje povjerenja i suradnje
izmedu dva naroda, nego Ce taj luk nakon
realizacije projekta spojiti dvije obale i dva
dijela grada.

motze biti i odgovor kriti¢arima koji su hegodo-
vali zbog toga $to Svjetska banka trosi novac na
obnovu kulturnih spomenika u BiH.

Dogradonacelnik Neven Tomié istaknuo je
kako su zavr$ni radovi na obnovi Staroga mo-
sta ¢in koji se izdvaja od svih ostalih koji su
mu prethodili, jer luk mosta ipak ¢ini njegovu
punu simboliku, Tomi¢ je rekao kako je taj luk
ne samo simbolika izmedu rata i mira, izgradnje
povjerenja i suradnje izmedu dva naroda, nego
¢e taj luk nakon realizacije projekta spojiti dvije
obale i dva dijela grada.




- Izgradnja mosta nije samo komunikacijski
uspjeh, ve¢ ¢e on pokrenuti turizam i ugosti-
teljstvo, zanatstvo i umjetnost, prijevoz, a sve
te aktivnosti potaknut ¢e izgradnju Mostara -
kazao je Tomi¢.

Uz dosadainje zemlje donatore - Tursku, Nizo-
zemsku, Francusku, Italiju te Svjetsku banku,
UNESCO, EEBRD i grad Mostar, prikljucila
se pomaganju obnove i Republika Hrvatska. U
okviru sve¢anosti potpisivanja ugovora o obno-
vi luka Staroga mosta hrvatski veleposlanik u
BiH dr. Josip Vrbosi¢, u ime Vlade Republike

Potpisivanje ugovora o obnovi luka mosta

Hrvatske te Josep Ingram u ime Svjetske banke,
potpisali su ugovor o donaciji 4,6 milijuna kuna
za izgradnju Staroga mosta. Veleposlanik Vy-
bosi¢ je naglasio kako se ovim ¢inom Hrvatska
prikljucila popisu donatora za obnovu Staroga
mosta i time ispunila svoje obe¢anje dano gra-
danima Mostara i BiH.

- Tragi¢na i teska vremena su iza nas i zelim se
nadati da je doslo vrijeme gradenja, a ne rudenja,
i siguran sam da ce Stari most postati vezivno
tkivo ovog grada - porucio je dr. Vrbosi¢.

18. travnja 2002.
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Lanéani most jos uvijek povezuje dvije obale Neretve

GENERALNI| DIREKTOR UNESCO-a KOICHIRO
MATASUURA U MOSTARU

PRVI COVIEK
UNESCO-a PODUPIRE
UVRSTAVANJE
MOSTARA NA LISTU
SVJETSKE KULTURNE
BASTINE

MOSTAR - Zadovoljstvo mi je $to svoj prvi
sluzbeni dolazak u BiH zapocinjem posjetom
Mostaru - izjavio je generalni direktor UNE-
SCO-a Koichiro Matasuura nakon juceradnjeg
susreta s gradonalelnikom Mostara Hamdi-
jom Jahi¢em i njegovim suradnicima u zgradi
Gradskoga poglavarstva.

Matasuura je kazao kako UNESCO sudjeluje u
brojnim projektima obnove kulturno-povije-
sne bastine u Mostaru, kao i u obnovi Staroga
mosta. On je obecao svoju potporu traZenju
Mostara da taj grad, prvi iz BiH, bude stavljen
na UNESCO-ovu listu svjetske kulturne ba-
§tine. Gradonacelnik Jahi¢ zahvalio se prvom
¢ovjeku UNESCO-a na pomodi te organizacije
u obnovi porugenih kulturnih objekata u gra-
du i potpori da se grad Mostar uvrsti na popis
svjetske kulturne bastine. ‘

Matsuuru i Jahi¢, u pratnji veleposlanika BiH
pri UNESCO-u u Parizu Slobodana Soje, dire-
ktora Jedinice za koordinaciju projekta obnove
Staroga mosta (PCU) Rusmira Cisica i zamje-
nika direktora PCU-a Tihomira Rozi¢a te dire-
ktora UNESCO-a u BiH Colina Kaisera, obisli
su staru gradsku jezgru i ostatke Staroga mosta
koji ¢e do sredine 2003. godine biti u potpu-
nosti obnovljen. Do sada je zavriena sanacija
temelja mosta, a uskoro ¢e otpoceti radovi na
pripremi gradnje luka mosta, a taj je posao, da
podsjetimo, na medunarodnom natjecaju do-
bila turska tvrtka ER-BU.

11. lipnja 2002.




PREDSJEDNIK REPUBLIKE ITALIJE POSJETIT
CE MOSTAR

UDARCEM DLIJETOM
U KAMEN CIAMPI
ZAPOCINJE
KLESARSKE RADOVE
NA OBNOVI STAROGA
MOSTA

MOSTAR - U okviru sluzbenoga posjeta Bo-
sni i Hercegovini predsjednik Republike Italije
Carlo Azeglio Ciampi, u pratnji predsjedavaju-
¢eg Predsjednistva BiH Beriza Belki¢a, posje-
tit ¢e iducega tjedna i Mostar. Tom prilikom

Radovi na saniranju upornjaka mosta

dati prigoda da simboli¢no bude prvi klesar koji

ce predsjednik Ciampi simboli¢nim udarcem
dlijetom u kamen zapoceti klesarske radove na
obnovi Staroga mosta.

Nakon nedobronamjernog pisanja pojedinih
medija najava tog ¢ina predstavljena je kao po-
cetak obnove luka Starog, §to ne odgovara istini,
a izazvalo je malu pomutnju medu pojedinim
donatorima za obnovu Staroga mosta. Kako
nam je izjavio Tihomir Rozi¢, zamjenik dire-
ktora Jedinice za koordinaciju obnove Starog
mosta (PCU), ovih se dana digla ¢itava pompa
oko dolaska i posjeta predsjednika Italije Bosni i
Hercegovini i gradu Mostaru.

- Talijanski predsjednik dolazi u Mostar i on ée
izravno sa Zraéne luke Mostar, u pratnji pred-
sjedavajuceg Belkica, do¢i na lokalitet Staroga
mosta gdje cemo napraviti jednu manju sveca-
nost u povedu njegova dolaska i posjeta gradu
Mostaru. Tada ce se izvesti pocetna operacija
jednog dijela pripremnih radova na rekonstru-
keiji luka Staroga mosta - kaze Rozi¢, dodajudi
kako ce se time, to¢nije, predsjedniku Ciampiu

TR _ z wog
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¢e zapoceti pripremu kamenih blokova za izgra-
dnju luka, a to znaéi da ce, sluzbeno, njegovim
udarcem u dlijeto zapoceti samo jedna od ope-
racija na izgradnji luka Staroga mosta.

- To nece biti svelani po¢etak radova rekonstru-
kcije luka Staroga mosta. Tu operaciju, ili sveca-
ni podetak radova, PCU planira zajedno s Grad-
skim poglavarstvom organizirati kada se posta-
vi skela preko rijeke Neretve i kada se pripremi
odredeni broj blokova koji ¢e se u most ugraditi,
i u tom e se trenutku pozvati svi donatori koji
su sudjelovali i koji su dali sredstva za obnovu
mosta, i diplomatski kor koji je nazocan u BiH.
Tada ée svi donatori staviti svoj kamen ili, pre-
ma sredstvima koja su dali, ugradit ¢e ga u luk
mosta, a vidjet ¢emo na koji nacin rijediti da sva-
tko kasnije prepozna kamen svakoga donatora
- rekao je Rozi¢, pojasnivéi jod jednom kako ce
dolazak talijanskog predsjednika u Mostar biti
uveli¢an i obiljeZen na nacin da ¢e se otpoceti
jedna operacija na rekonstrukciji luka Staroga
mosta, a to je klesanje kamena, §to je samo jedna
od vise radnji na izgradnji mosta.

Rozi¢ je za nas list otkrio kako ¢e za taj sveCani
¢in veleposlanstvu Republike Hrvatske u Saraje-
vu uputiti poziv da pozove svoje najvise predsta-
vnike - predsjednika Republike Hrvatske Stje-
pana Mesica i predsjednika Vlade Ivicu Racana,
koji su obecali 1 izvrsili obecanje za donacije u
obnovi Starog mosta. Dolaskom predsjednika
Mesi¢a Mostar bi, kao i svi njegovi gradani, bio
pocascen ako se on u tom trenutku pojavi.

- Znamo da je Hrvatska donator za obnovu Sta-
roga mosta i Mesi¢ ima pravo na taj ¢in da, kao
predsjednik jedne drzave, postavi svoj kamen u
most - kaze Rozic.

Govorec¢i o aktivnostima koje ¢e se obavljati
tijekom ljeta, Rozi¢ kaze kako su to uglavnom
administrativni dijelovi posla, gdje izvoda¢ i

- Znamo da je Hrvatska donator za obnovu
Staroga mosta i Mesic ima pravo na taj cin
da, kao predsjednik jedne drZave, postavi
svoj kamen u most - kaze Rozic.

supervizor, koji je na gradnji mosta, moraju
izvriiti sve pripremne radove, administrativno
pripremiti elaborate koje ¢e supervizor i eksper-
ti UNESCO-a odobriti, od pripreme gradilista
te postavljanja skela, kranova, pripreme klesa-
nja, zatim nabavke materijala koji su potrebni,
pijeska, vre¢a, metalnih pomagala koji ¢e sluziti
za uvezivanje kamenih elemenata do samoga
formiranja i postavljanja svih kontejnera te po-
stavljanja dijelova gradilista koji su potrebni za
rekonstrukciju mosta.

U tom ljetnom razdoblju gradani i svi zaintere-
sirani kona¢no ¢e vidjeti da se podelo s rekon-
strukcijom, jer ée im postavljanje zidnih skela
oko mosta dati do znanja da je istinski zapocela
rekonstrukcija Staroga mosta.

12. lipnja 2002.

Na sveéanost klesanja prvoga kamena pozvan i hrvatski
predsjednik Stjepan Mesic




TALIJANSKI PREDSJEDNIK CIAMPI BORAVIO
U MOSTARU

ITALLJA NAJVEC)
POJEDINACNI
DONATOR OBNOVI
STAROGA MOSTA

MOSTAR - Predsjednik Republike Italije Car-
lo Azeglio Ciampi, u pratnji predsjedavajuceg
Predsjednidtva BiH Beriza Belkica, u cetvrtak je
tijekom sluzbenoga posjeta Bosni i Hercegovini
boravio u Mostaru. Udarcem dlijetom u kamen,
koji ¢e biti ugraden u luk Staroga mosta, talijan-
ski predsjednik Ciampi na simboli¢an je na¢in
otpoceo radove na obnovi luka Staroga mosta.
Zahvalivsi se na rije¢ima dobrodoglice predsje-
dnik Ciampi je istaknuo kako je rufenje Starog
mosta bila uvreda osjecaju za kulturu.

- To barbarsko djelo, kao i rusenje Budinih ki-
pova u Afganistanu, neka nam bude opomena
da nedostatak kulturnih i etni¢kih vrijedno-

Nakon zavrietka svecanosti na terasi resto-
rana Labirint, u staroj jezgri grada, predsje-
dnik Ttalije razgovarao je u Centru za kul-
turu s predsjedavajucim Belkicem, visokim
predstavnikom medunarodne zajednice u
BiH Paddyem Ashdownom, gradonacelni-
kom i dogradonacelnikom Mostara Hamdi-
jom Jahicem i Nevenom Tomicem te s pred-
stavnicima Svjetske banke, UNESCO-a i Pa-
kta za stabilnost Jugoistocne Europe. Tema
razgovora bile su aktivnosti medunarodne
zajednice u BiH i cijelof regifi te projekti koji
se mogu raditi u buducnosti, a koji ée biti na
korist BiH i cijele ove regije.

Predsjednik Ciampi zaklesao prvi kamen za luk mosta

sti moze voditi samo na krivi put - porucio
je Ciampi. - Danasnji pocetak klesarskih ra-
dova je znak volje Muslimana, Srba i Hrvata
da zajedno Zive - istaknuo je, dodavii kako
se Bill danas nalazi na raskrizju jer puno je
napravljeno dobroga poslije Daytonskog spo-
razuma, ali da to svakako nije dovoljno, On je
istaknuo kako nazo¢nost brojnih predstavni-
ka medunarodne zajednice dananjem ¢inu
znadi opredijeljenost da pomognu BiH.,

Gradonacelnik i dogradonacelnik Mosta-
ra Hamdija Jahi¢ i Neven Tomi¢ urudili su
Predsjedniku C. A. Ciampiu sliku s motivom
Staroga mosta i kamencic od ostataka mosta.
Predsjednik Ciampi poklonio je Celnicima
grada sliku s motivima antickog Rima.

- Gradani BiH - Vi ste dio Europe i ¢ekamo Vas
u Europi. Bez Vas Europa ne bi postojala - rekao
je Ciampi, poruéivéi takoder da medunarodna
zajednica moZe pomo¢i BiH, ali da ta pomo¢
svakako nece biti dovoljna jer gradani sami mo-
raju pokazati volju, Zelju i napor da zajedno #ive
i stvore preduvjete na prikljucenje Europi, uz
izgradnju institucija sustava, vladavinu prava i,
posebno, postivanje ljudskih prava.

Dogradonacelnik Mostara Neven Tomi¢ ista-
knuo je kako je postupni proces obnove mosta
temelj izgradnje novih vrijednosti Zivljenja na
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- To barbarsko djelo, kao i rusenje Budinih
kipova u Afganistanu, neka nam bude opo-
mena da nedostatak kulturnih i etnickih
vrijednosti moZe voditi samo na krivi put
- porucio je Ciampi.

ovim prostorima, a partnerstvo koje se iska-
zuje daje vjeru da ¢e Stari most u buducnosti
biti ne samo simbol spajanja, ve¢ zajednicki
graditeljski rezultat kojim prolazi i obiéni,
svakodnevni Zivot,

Gradonagelnik Mostara Hamdija Jahi¢ zahvalio je
predsjedniku Ciampiu na posjetu Mostaru, aliina
velikoj financijskoj potpori koju je Republika Itali-
ja dala gradu Mostaru za veliki broj projekata.

Stara gradska jezgra velika je gmd!z‘s’te

- Vasga vrijedna donacija od 3 milijuna i 300
tisuéa dolara, s kojom je Italija najveci pojedi-
na¢ni donator, pomoci ¢e ponovnom spajanju
ne samo obala nego i ljudi, naroda i civilizacija
- kazao je Jahié.

Projekt obnove samoga luka Staroga mosta
trebao bi otpoteti koncem rujna ove godine, a
cijeli projekt obnove mosta i susjednih objeka-
ta te tri objekta tri razli¢ite konfesije trebao bi
zavriiti koncem 2003, godine. Vrijednost cijelog
projekta je 15,5 milijuna americkih dolara, a ze-
mlje donatori su Italija, Hrvatska, Nizozemska,
Francuska i Turska te UNESCO, Svjetska ban-
ka, Banka za razvitak Vijeca Europe te sam grad
Mostar s oko 1,5 milijuna dolara.

26. lipnja 2002.




SVE JE SPREMNO ZA POCETAK OBNOVE
LUKA STAROGA MOSTA

0ZBILJNI
PROMOTIVNI
MATERLJALI DIO
SU UGOVORA
SA SVIETSKOM
BANKOM

MOSTAR - Nakon §to je u petak obavljeno po-
tpisivanje Ugovora o nadzoru na obnovi Staroga
mosta, izmedu Jedinice za koordinaciju projekta
izgradnje (PCU) i tvrtke “OMEGA Engineering
d. 0. 0. Dubrovnik”, stvorene su konaéno sve
pretpostavke za obnovu luka Staroga mosta.

Projekt izgradnje Staroga mosta u Mostaru
prvi je spomenik kulture koji Svjetska banka
obnavlja na partnerskim osnovama. Specifi-
Cnost ovog projekta je i ta §to Svjetska banka
ugovorom trazi precizan video, fotografski i
internet nadzor izgradnje Staroga mosta. Od
tih materijala bi se trebao izraditi i cjelovit pro-
motivni materijal koji bi u vidu javne usluge
bio dostupan svima zainteresiranim.

Gradnja mosta nadi ée se i na video zapisu

Ovajvideo-coverage trazen je u medunarodnom
natjecaju koji je dobila Turska tvrtka ER-BU, a
veliko je interesiranje svih medija za pracenje
gradnje luka Staroga mosta kao najzanimljivijeg
dijela gradnje, posebice medija iz zemalja dona-
tora. Usluga medijima kretala bi se od kvalite-
tnih viejezi¢nih priopéenja za javnost, preko
fotografija do arhivskoga video materijala koji
ce obuhvatiti tehnicke aspekte gradnje, politicke
posjete mostu te kulturne aktivnosti oko mosta,
kojih ¢e biti tijekom razdoblja od 18 mjeseci.

Korisnici bi svakako bili svjetske novinske ili
news agencije, a kvalitetno informiranje javno-
sti i zemalja donatora, kao i kulturnih institu-
cija poput UNESCO-a, moglo bi doprinijeti
dodatnim financijskim ucincima, §to nikako
ne treba zanemariti.

Ovakva prilika sigurno ne smije biti propu-
Stena u smislu marketinske promocije samoga
grada Mostara, a izvodaci bi svakako trebali
izbje¢i amaterske pokusaje u smislu produ-
kcije, jer bez kvalitetno odradenih publikacija
(prva treba izi¢i ve¢ sljedec¢eg mjeseca) velika
prilika za promociju Mostara i Staroga mosta
bila bi nepovratno izgubljena.

8. srpnja 2002.
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RADIONICA O OBNOVI KULTURNOGA
NASLJEDA U MOSTARU

| ZNANSTVENI
RADOVI U SLUZBI
OBNOVE

MOSTAR - Radionica pod nazivom “Mostar
2004.” na kojoj ¢e biti raspravljano o obnovi
kulturno-povijesnog nasljeda i arhitekton-
skim rjeSenjima u povijesnim urbanim po-
_drugjima otvorena je u utorak u Mostaru, a
trajat ¢e dvadeset i pet dana. Uz obnovu Starog
mosta i staroga jezgra Staroga grada studenti
i profesori iz 17 zemalja svijeta raspravljat ce
i 0 obnovi objekata znacajnih za sve tri nacio-
nalne zajednice u Mostaru.

Otvarajuci simpozij, predsjedavaju¢i Predsje-
dni§tva BiH Beriz Belkic¢ kazao je kako su visee-
tnicke i visekulturalne razlike u BiH prednost, a
ne razlog za sukob, te da BiH predstavlja model
koji je u vrhu europskih sustava vrijednosti.

- Kada je to ve¢ tako i ako mi to, zahvaljujuci na-
$oj historiji, tradiciji 1 svemu ostalom $to je iza
nas imamo, zaéto to ne bismo reafirmirali i nje-
govali. Ovaj skup dozivljavam upravo na takav
nacin - dodao je Belkic.

Osma radionica, prema rije¢ima dogradonacel-
nika Mostara Nevena Tomica, dio je velikog pro-
jekta koji doprinosi obnovi povjerenja i Sirenju
suvremene ideje o obnovi kulturno-povijesnog
nasljeda, ali i znacajnog gospodarskog resursa.

Na otvorenju je istaknuto da je kao rezultat
dosadasgnjeg rada izradeno vide od 130 magi-
starskih radova o temi Mostara te da je samo
u ovoj godini 19 takvih radova sacinjeno u
Zagrebu 1 14 u Sarajevu.

Koordinator projekta “Mostar 2004.” Amir Pa-
§i¢ rekao je da vise od 20 poslijediplomaca sa
Sveucilista Columbia trenutno radi magistar-
sku temu o Mostaru.

- Vise od 500 sudionika participiralo je u ovom
projektu i, $to je najvaznije, ta mreza postoji i
dalje, a to su profesori sa razlicitih svjetskih
sveutilidta koji tamo animiraju ljude da se
ukljuce u ovaj projekt.
Radionica “Mostar 2004.” trajat ¢e do 2. kolovoza
ove godine, a osim u Mostaru dio predavanja bit
¢e odrzan i u Splitu, Dubrovniku te u Sarajevu.
9. srpnja 2002.

Stari most tema je brojnih znanstvenih radova




SPREMNI SVI MATERIJALI ZA POCETAK
OBNOVE STAROGA MOSTA U MOSTARU

NOVI STARI MOST DO
KRAJA 2003. GODINE

MOSTAR - Pripreme za pocetak izgradnje luka
sruenoga Starog mosta u Mostaru privedene
su kraju, a pripremljen je i cjelokupan materijal
potreban za tu namjenu - receno je u Cetvrtak
sluzbeno na gradilistu Staroga mosta.

- Najkasnije poc¢etkom sije¢nja iduce godine bit
¢e podignuta skela nuzna za zidanje luka mosta
- kazao je dr. Zeljko Pekovi¢, predstavnik tvrtke
“OMEGA Engineering” iz Dubrovnika, koja
nadzire obnoviteljske radove Staroga mosta.

Gradevinski radovi na podizanju luka mosta
povijereni su tvrtki “ER-BU” iz Turske.

Pekovi¢ je najavio kako ¢e obnova luka Staroga
mosta biti zavr§ena do kraja 2003. godine.

Stari most je sruden topnidtvom s polozajaHVO-
a u jesen 1993. godine, u vrijeme hrvatsko-bo-
$njackih sukoba u Mostaru.

kolovoz 2002.
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STAROGA MOSTA

S NOVOM GODINOM DRVENA LUCGNA
KONSTRUKCIJA STAROGA MOSTA

OBIMNA
ARHEOLOSKA

ISTRAZIVANJA
DKO OSTATAKA

PR L

- LTE . M
ije obnove mosta vriena su detaljna arheolofka istraZivanja

MOSTAR - Radovi na obnovi Staroga mosta u
punom su zamahu. U tijeku su trenutno rado-
vi na skidanju kaldrme s desne strane prilaza
mostu. Svaki kamen je oznacen, dokumentiran
i izmjeren. Ovaj osjetljivi posao radnici su zapo-
¢eli pazljivo, ruénim alatom, odvajajué¢i kamen
po kamen, oslobadajuci ga ostataka materijala s
mosta, silikona i zemlje.

Kaldrma je zatim slagana na das¢anu podlogu u
kamion, kojim je prenosena, a zatim sortirana,
dodatno o¢i$¢ena i poloZena u unaprijed pripre-
mljene kalupe. Da$¢ani kalupi su pravljeni po
stvarnim dimenzijama i u obliku poplocenja na
mostu, a potom su na njihovo dno postavljene
PVC podloge te na njih sloj pijeska.

Nakon uklanjanja kaldrme pocela su arheo-
loska istrazivanja koja se provode tako §to se
uklanja i povrdinski sloj zemlje, dok se ¢itava
povrdina ne dovede na odredenu razinu. Isto-
dobno se na desnoj obali kopa nasip ispod
povrdine kaldrme, a na dubini od 2,5 metra
nadeni su ostaci tri zida koji su ispitani i doku-
mentirani, a kopanje se nastavilo dalje.

Lijeva strana je iskopana na ne$to manje od je-
dnoga metra, a razlog tomu je §to se iskopavanja
vrie u mnogo tezim uvjetima i na neusporedi-
vo vecoj povrdini. Iskopavanjem su pronadeni
ostaci dva sloja kaldrme, na uzvodnoj strani,
u sjevernom profilu sonde, neposredno uz rub
prijadnje kaldrme mosta. Na ovom dijelu jo§ nije
bilo pokretnih arheolo$kih nalaza.

Nakon provedenih obimnih, ali jos uvijek ne-
dovrdenih istraznih radova te analizom arhiv-

Oko 1444, godine postoje kule na obje strane
Neretve. Na desnoj obali samostojeéa polu-
kruzna kula Halebija, a na lijevoj polukru-
Zna kula Tara sa Sesterokutnim kaStelom.
Prije 1452. izgraden je prvi drveni most koji
je povezao te utvrde. Most je bio drveni, s
dva konzolno istaknuta dijela i sredisnjim
koji je bio “viseci”. Za oslanjanje tog mosta
na lijevoj obali izgradena je polukruZna,
asimetri¢na dogradnja kastela, a na desnoj
trapezasto prosirenje platoa kule Halebija
sa zidovima upornjacima mosta.



skih dokumenata razvoj lokaliteta moze se po-
dijeliti u nekoliko razvojnih etapa.

Oko 1444. godine postoje kule na obje strane
Neretve. Na desnoj obali samostojeca polukru-
7na kula Halebija, a na lijevoj polukruzna kula
Tara sa $esterokutnim kadtelom. Prije 1452.
izgraden je prvi drveni most koji je povezao te
utvrde. Most je bio drveni, s dva konzolno ista-
knuta dijela i sredi$njim koji je bio “vise¢i”. Za
oslanjanje tog mosta na lijevoj obali izgradena je
polukruzna, asimetri¢na dogradnja kastela, a na
desnoj trapezasto prodirenje platoa kule Halebi-
ja sa zidovima upornjacima mosta.

Sredinom studenoga pocela je demontaZa osta-
taka mosta na lijevoj obali Neretve. Ovaj posao
je rizican, jer je konzola mosta, koja je ostala po-
slije rusenja, u veoma lodem stanju. Jedan od naj-
vaznijih elemenata koji ¢e utjecati na izgradnju
Staroga mosta zasigurno je lu¢na skela, Radovi
na desnoj obali Neretve poceli su zabijanjem
#eljeznih ankera duzine dva metra u stijene pod
mostom. Otpocelo se 1 s injektiranjem zidova
upornjaka za koje je prvo trebalo zamijeniti one
kamene blokove koji su unisteni ili o$teceni, a
ovih je dana na pomo¢no gradili$te na Semovcu
stiglo 10 tona gasenoga vapna koje je prirodnim
putem paljeno 1 ga$eno. S Novom godinom
skoro bi se mogla ugledati i drvena lu¢na kon-
strukeija na koju ¢e se potom slagati kamen za
izgradnju luka, ¢ime Ce se stvoriti pretpostavke
za konaénu obnovu nadaleko poznatoga kame-
nog mosta nad Neretvom.

27. prosinca 2002,
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U MOSTARU ODRZANA SEDMA SJEDNICA
UNESCO-a

BOUCHENAK|
S GRADSKIM
CELNICIMA
U OBILASKU
GRADILISTA

MOSTAR - Pod predsjedanjem Mounira Bo-
uchenakia, pomocnika generalnog direktora
UNESCO-a za kulturu, u srijedu je odrzana 7.
sjednica UNESCO-a kojoj su uz Celnike Mo-
stara, gradonacelnika Hamdjiju Jahi¢a i dogra-
donacelnika Nevena Tomiéa te Colina Kaisera,
direktora UNESCO-a u BiH, bili prisutni i me-
dunarodni stru¢njaci za rekonstrukciju Staroga
mosta i stare jezgre grada Mostara.

U svom obracanju Bouchenaki je podsjetio na
¢injenicu kako je cijela medunarodna zajednica
jako zainteresirana za obnovu Staroga mosta te
da ne postoji mjesto u svijetu na kojem je boravio
i gdje se razgovaralo o kulturi a da nije spome-
nuo obnovu Staroga mosta. On je naglasio kako
je cijeli projekt obnove mosta sada u najznacaj-
nijoj fazi, jer se prelazi s polja teorije na praksu.

Gradonacelnik Jahic u svom je izlaganju kazao
kako Stari most u Mostaru predstavlja vazan dio
proslosti, ali da on isto tako predstavlja i budu-
¢nost Mostara. Prema njegovim rije¢ima obnova
mosta i staroga dijela grada predstavlja povratak
identiteta gradu a da sama obnova treba pokre-
nuti turizam i gospodarski razvoj grada.

Dogradonacelnik Tomi¢ rekao je kako je u
ovoj godini obnova Staroga mosta vidljiva te je

Pomocénik generalnog direktora UNESCO-a Mounir

Bouchenaki

U svom obracanju Bouchenaki je podsjetio
na cinjenicu kako je cijela medunarodna
zajednica jako zainteresirana za obnovu
Staroga mosta te da ne postofi mjesto u svi-
jetu na kojem je boravio i gdje se razgova-
ralo o kulturi a da nije spomenuo obnovu
Staroga mosta. On je naglasio kako je cijeli
projekt obnove mosta sada u najznacajnijoj
fazi, jer se prelazi s polja teorije na praksu.

izrazio nadu da e cijeli projekt biti okoncan u
2003. godini.

Nakon sjednice uprilicen je odlazak u stari
grad i obilazak gradilista na kojem su u tije-
ku zurni radovi za postavljanje lu¢ne skele na
koju ée skoro biti postavljeni prvi kameni blo-
kovi za luk mosta.

15. sijecnja 2003,



UZURBANI RADOVI NA OBNOVI STAROGA
MOSTA UZ STRUCNI NADZOR

KAMENI LUK
STAROGA MOSTA
DO KRAJA GODINE

MOSTAR - Radnici turske tvrtke ER-BU, uz
nadzor firme OMEGA Engineering iz Dubro-
vnika, uzurbano rade na obnovi Staroga mosta
u Mostaru, koja je ve¢ udla u svoju trecu godinu.
Realizacija ovog po mnogo ¢emu jedinstvenog
projekta pocela je 1999. godine, kada je Medu-
narodna asocijacija za razvoj odobrila kredit
(IDA) namijenjen financiranju probnog pro-

Uslporedo s radovima na gradnji luka vrse se i arheoloska iskapanja

jekta obnove kulturnog nasljeda Mostara, u
sredi$tu kojeg je rekonstrukeija Staroga mosta.
Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 15,5
milijuna ameri¢kih dolara, $to se cesto pogre-
éno veZe za obnovu samoga Staroga mosta, koji
je tek jedna od tri komponente Projekta kultur-
nog nasljeda.

Osim ovog jedinstvenog spomenika srednjovje-
kovnog graditeljstva, u okviru planiranih sred-
stava obnavljaju seikule TaraiHalebija sa sedam
objekata koji se vezu na sami most te druge dvije
komponente projekta: povjesno susjedstvo sa 11
pojedinacnih gradevinskih jedinica u podruéju
staroga dijela grada (od kojih je sedam dovrée-
no) i tri odabrana spomenika koji simboliziraju
kulturni identitet nacionalnih zajednica u gra-
du. Najdalje se odmaklo sa pripremom obnove
zgrade HKD Napredak.

S obzirom na trenuta¢no stanje tehnicke pri-
preme, koju za cijeli projekt kulturnog nasljeda
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vodi dipl. ing. graditeljstva Anto Sain, ugovara-
nje radova za ovaj spomenik hrvatske kulture
Mostara moze se ocekivati do kraja ozujka ove
godine. Prema njegovim rije¢ima, spomenuti
iznos od oko 15 milijuna dolara podrazumije-
va obnovu Staroga mosta i jod 23 pojedina¢na
objekta od znadaja za povijesnu jezgru i kul-
turu Mostara. Ovakav obujam rekonstrukcije
i restauracije zahtijevao je ogromnu tehnicku
pripremu dokumentacije i, kasnije, organizacije
internacionalnih i nacionalnih konkurentskih
natjecanja te ugovaranja radova i konzultanata
za ovaj slojeviti povijesni projekt.

- Sretan sam da su od svih relevantnih faktora, u
prvom redu Svjetske banke i UNESCO-a, reali-
zirani ugovori 1 ugovori u tijeku visoko ocijenje-
ni. To mi je potvrda da su obimni materijali, pri-
redeni prema uputama i pod nadzorom Svjetske
banke, bili odli¢ni i da su posluzili izvodacima
i konzultantima da pravilno procjene i realizi-

raju prihvacene zadatke, Potvrda ovoga se moze
vidjeti i na samom lokalitetu Staroga grada gdje
je nakon obimnih geoloskih radova, laboratorij-
skih analiza, projektiranja, istraznih radova u
kamenolomu te arheoloskih iskapanja podignu-
ta impozantna priviemena srediSnja konstru-
keija na kojoj ¢e biti ugradeno 1088 kamenih
blokova, od kojih su neki teski i blizu dvije tone,
a koja ¢e nakon spajanja luka mosta u cijelosti
biti uklonjena s lokacije - isti¢e ing, Sain.

Prosloga tjedna u Mostaru je odrzana 7. sjedni-
ca UNESCO-a za obnovu kulturnog nasljeda,
a Celni ljudi te organizacije, na celu s potpred-
sjednikom UNESCO-a Mounirom Bouchena-
kiom, izrazili su zadovoljstvo tijekom radova
na obnovi Staroga mosta. Ako svi radovi budu
tekli po planu i predvidenom dinamikom, ka-
meni luk nad Neretvom trebao bi biti dovréen
do konca ove godine.

23. sijetnja 2003.

InZenjer Anto Sain u obilasku gradilista




TURSKA VELEPOSLANICA U POSJETU
MOSTARU

UNAPRIJEDITI GOSPODARSKU |
KULTURNU SURADNJU

TURSKE | BiH

MOSTAR - Turska veleposlanica u BiH Sina
Melek Baydur, u svom prvom sluzbenom po-
sjetu nakon dolaska u Bill, u petak je posjetila
Mostar. Nakon razgovora s ¢elnicima Mostara,
gradonacelnikom Hamdijom Jahi¢em i dogra-
donacelnikom Nevenom Tomicem, veleposla-
nica Baydur kazala je novinarima kako je na
sastanku bilo rijeci o nastavku suradnje Turske,
BiH i grada Mostara te konkretnoj suradnji na
gospodarskom i kulturnom polju.

Gradonacelnik Jahi¢ izrazio je zadovoljstvo
$to je veleposlanica Baydur u svom prvom slu-
zbenom posjetu posjetila Mostar, $to govori o
vaznosti koju Turska pridaje Mostaru. Jahié
je rekao kako ¢e u travnju na Mostarski sajam
gospodarstva dodi i gospodarstvenici iz Turske,
kao i u lipnju ove godine kada ¢e biti organizi-
ran Turski sajam u Sarajevu.

Dogradonacelnik je Tomié izjavio kako se, uz
obnovu Staroga mosta i Hamama, razgovara-
lo i 0 koridtenju Zracne luke, odnosno uvode-
nju zraéne linije Mostar-Istanbul, a kulturna
suradnja zapocet ¢e vec u ozujku kada bi gla-
zbenici iz Turske, koji gostuju na Sarajevskoj
zimi, dosli i u Mostar.

Turski konzul u Mostaru Selim Kartal prenio
je poziv celnika grada Kayzeria da izaslanstvo
Mostara posjeti taj grad, s kojim Mostar ima po-
tpisan Sporazum o prijateljstvu i suradnji.

Veleposlanica Baydur je nakon razgovora s
Celnicima Mostara obisla grad te razgovarala s
predstavnicima turske firme ER - BU koji izvo-
de radove na obnovi Staroga mosta.

24. sijeénja 2003.

Turska veleposianica u BiH s celnicima grada Mostara
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FRANCUSKA ODUSTAJE OD POMOCI OBNOVI
STAROGA MOSTA

|ZJAVA FRANCUSKOG
VELEPOSLANIKA —
DIPLOMATSKA IGRA™!

MOSTAR - Bernard Bajolet, francuski velepo-
slanik u BiH, izrazio je zabrinutost novonasta-
lim politickim stanjem u Mostaru, pogotovu
nakon ostavke Nevena Tomica koji je, kako je
kazao, “odigrao pozitivnu ulogu od travanjskih
izbora 2000. godine”.

Na konferenciji za tisak, uprilicenoj u Fran-
cuskom kulturnom centru u Mostaru, Ba-
jolet je naglasio potrebu promijene situacije

BOSNIA AND HEZEGOVIN
ﬂ Si: Federation of Bosn

CITY OF MOSTAR

1 and Herzegovina

u Mostaru i podupro je mjere za ujedinjenje
grada. U obra¢anju novinarima veleposlanik
je izrazio 1 sumnje u nastavak francuskog su-
djelovanja na rekonstrukciji Staroga mosta.
Kao $to je poznato, Francuska je u obnovu Sta-
roga mosta ukljucena kroz financiranje jednog
tehnickog odjela u kojemu veé Cetiri godine je-
dan njihov inzenjer radi na izradi studija za Sta-
ri most, za kojim sada vise nema potrebe, poito
se u nadzor radova ukljudila tvrtka OMEGA
Engineering iz Dubrovnika.

Drugivid pomoéije $kola za kamenoklesare gdje
se obutilo trideset kamenoklesara, a namjerava-
li su osigurati i kontinuitet $kolovanja. Podto je
turska tvrtka ER-BU, koja radi na obnovi mo-
sta najavila dovodenje svojih kamenoklesara iz
Turske, Bajolet je izrazio sumnju u opravdanost
nastavka kolovanja domacih kamenoklesara.

Obnova Hamama, koja nikako da krene s mrtve
tocke, tredi je vid pomodi francuske vlade. Posto
su suoceni s potesko¢ama u sva tri vida svoga
angazmana na pomoci Mostaru, vjerojatno ce
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- Francuzi su bili u projektu, ali nisu odlu-
civali konkretno hoce li se Stari most graditi
ili nece. Njihova uloga u graditeljskom poslu
nije bitna i radovi na mostu nece biti zau-
stavljeni - kazao je Rozi¢, dodavsi kako je
izjava francuskog veleposlanika diplomat-
ska igra, te da im nije jasno iz kojeg razloga
on to cini.

se povuci iz ovih projekata, osim u sluéaju ako
se to od njih ne zatrazi.

Zamjenik direktora Jedinice za obnovu staroga
mosta Tihomir Rozi¢ reagirao je na izjave fran-
cuskog veleposlanika u BiH Bernarda Bajoleta,
kazavsi kako stav Francuske ne utjece na gra-
dnju mosta, iako su oni imali veliki doprinos u
cijelom projektu.

- Francuzi su bili u projektu, ali nisu odluéivali
konkretno hoce li se Stari most graditi ili nece.
Njihova uloga u graditeljskom poslu nije bitna i
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radovi na mostu nece biti zaustavljeni - kazao je
Rozic, dodavsi kako je izjava francuskog velepo-
slanika diplomatska igra, te da im nije jasno iz
kojeg razloga on to ¢ini.

Francuzi su upoznati s ugovorom s francuskim
tehnickim timem za potporu, koji je bio tehni-
¢ki servis Jedinici za obnovu Staroga mosta pri
izradi natjecaja i nekih projekata. Ugovor s nji-
ma je zavrden krajem prosle godine i Jedinica za
obnovu mosta nije osjetila potrebu da se nastavi
daljnja suradnja, jer je medunarodnim natjeca-
jem superviziju za gradnju mosta dobila tvrtka
OMEGA Engineering iz Hrvatske.

Svi sudionici u projektu, od Jedinice za obnovu
Staroga mosta, grada Mostara i Svjetske banke
znaju kako su dobili dobroga supervizora koji
uspjesno nadgleda radove - kaze Rozic.

U PCU-u ne vide razlog za paniku i ne znaju
zbog Cega francuski veleposlanik uzbuduje bo-
sanskohercegovacku javnost.

19. veljate 2003.

Nakon $to se obnovi, Stari ‘e most ponovo biti omiljeno
okupljaliste kupaca i djece

4
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PRIPREME ZA POSTAVLJANJE PRVOGA
KAMENA LUKA STAROGA MOSTA

| HRVATSKI
MINISTAR
GOSPODARSTVA
0BICI CE,
GRADILISTE
MOSTA

P

=y

Hrvatska je vlada dala potporu obnovi Staroga mosta

MOSTAR - Radovi na obnovi Staroga mosta s
dolaskom prolje¢a, odnosno poboljsanih vre-
menskih uvjeta, jos su vide uzurbani. U tijeku su
pripreme na za postavljanje prvoga kamena na
luk mosta, Na kamenu kojim ¢e biti zidan luk
vrée se ispitivanja te testiranje klesara.

Sada$njom dinamikom radova luk Staroga mo-
sta trebao bi biti zavrsen koncem ove ili poce-
tkom iduce godine. Projekt abnove Staroga mo-
sta i objekata susjedstva te tri objekta tri naroda,
Vladikinai Vakufskoga dvora i zgrade HKD Na-
predak, vrijedan je 15,5 milijuna ameri¢kih do-
lara, od ¢ega Grad Mostar izdvaja 1,55 milijuna
dolara. Medu zemljama donatorima je i Viada
Republike Hrvatske, a u sklopu Gospodarskog
foruma, koji ¢e se odrzati u ¢etvrtak u Mostaru,
gradilite ¢e obidi i ministar gospodarstva Re-
publike Hrvatske dr. Ljubo Jurcié.

25. oZujka 2003.
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NA SIMBOLICAN NACIN OTPOCELA GRADNJA
LUKA STAROGA MOSTA

NA PRIGODNO)
SVECANOSTI
POLOZEN PRVI
KAMENI BLOK ZA
LUK MOSTA

MOSTAR - Polaganjem prvoga kamenog bloka
na luk mosta gradonacelnik i dogradenacelnik
Mostara Hamdija Jahi¢ i Ljubo Begli¢ na sim-
boli¢an su nacin otpoéeli gradnju luka Staroga
mosta. Kako je izjavio gradonacelnik Hamdija
Jahi¢, ovaj dan velik je ne samo za grad Mostar i
njegove gradane, nego i za cijelu Bosnu 1 Herce-
govinu. On je istaknuo kako je ovim svecanim
¢inom i sluzbeno otpoéela gradnja luka Staroga
mosta te je izrazio uvjerenje kako ce most za ce-
tirt mjeseca biti zavrsen, a cijeli projekt obnove
mosta do konca ove godine.

Dogradonacelnik Ljubo Besli¢ izrazio je zado-
voljstvo ¢inom postavljanja prvog kamena na
luk mosta te ocijenio taj trenutak povijesnim za
Mostar, izrazivdi nadu da most nece biti samo
fizicki obnovljen ve¢ da ¢e povezati i sve drugo
pokidano te da ¢e donijeti sretniju buduénost
svim gradanima Mostara.

Direktor Jedinice za koordinaciju projekta
obnove Starog mosta (PCU) Rusmir Cisi¢ kazao
je kako je postavljen prvi kamen u prvome redu
od 112 redova i 1088 kamenih blokova koji ¢ine
luk Staroga mosta. Njegov zamjenik Tihomir
Rozi¢ ustvrdio je kako ¢e nadnevak 14. travnja
2003. godine uci u povijest Mostara.

- Nadam se da ovaj most i kameni luk vie ni-
kada nitko nece dirnuti i da nitko nece morati
raditi ono $to mi sada radimo - kazao je Rozi¢
te izrazio nadu da ¢e se poStovati svi rokovi za
gradnju mosta.
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Dogradonacelnik Ljubo Besli¢ izrazio je
zadovoljstvo ¢inom postavljanja prvog ka-
mena na luk mosta te ocijenio taj trenutak
povijesnim za Mostar, izrazivsi nadu da
most nece biti samo fizicki obnovljen veé
da Ce povezati i sve drugo pokidano te da ce
donijeti sretniju buducnost svim gradanima
Mostara.

Predstavnik tvrtke OMEGA Engineering iz Du-
brovnika, koja vréi sve poslove nadzora na proje-
ktu obnove Staroga mosta, Zeljko Pekovi¢, izjavio
nam je kako je zadovoljan $to je stavljen prvi ka-
meni blok na luk mosta i §to su rijeseni svi proble-
mi tehnicke prirode, odnosno obrade, doprema-
nja kamena na gradilidte i ugradnje kamena te da
poslovi teku predvidenom dinamikom.

Svecanosti stavljanja prvoga kamena na luk
Staroga mosta, uz brojne gradane i predsta-
vnike grada Mostara i Gradskog vijeca, medu
ostalima bili su nazoc¢ni i predstavnici Svjetske
banke, UNESCO-a, tvrtke ER-BU koja izvodi
radove na luku mosta, tvrtke OMEGA te bivéi
gradonacelnik Mostara Neven Tomic.

Projekt obnove Staroga mosta vrijedan je 15,5
milijuna americkih dolara, a uz obnovu mosta
obuhvacda i obnovu kula Tara i Helebija te tri
objekta tri naroda - zgradu HKD Napredak,
Vakufski i Vladikin dvor. Uz Svjetsku banku
i Grad Mostar, koji izdvaja 10 posto sredstava,
donatori za ove projekte su Hrvatska, Italija, Ni-
zozemska, Francuska, Turska te Razvojna ban-
ka Vijeca Europe.

14, travnja 2003.




NAPISI U VECERNJEM LISTU O NESTANKU
TISUCA KUBIKA KAMENA SU NEISTINITI

OBVEZE U OVOM
PROJEKTU

SU STROGO
PRECIZIRANE, PA
| RASPODJELA
NEISKORISTENOG
KAMENA VJERSKIN
ZAJEDNICAMA

MOSTAR - Povodom napisa u tisku gdje se
spominje navodni nestanak tisuéu kubika
kamena, u vrijednosti od jedan milijun KM,
voditelj tehnicke pripreme Jedinice za koordi-
naciju i obnovu Staroga mosta (PCU) dipl. ing.
gradevine Anto Sain pojasnio je neke pojedi-
nosti oko spornog kamena.

- Probni projekt obnove kulturnog nasljeda
obuhvaca tri komponente: Stari most s pripa-
daju¢im kulama Tarom i Halebijom i sedam
objekata, dva na desnoj i pet na lijevoj obali ri-
jeke, koji se vezu na kule, 11 objekata i pripada-
jucu infrastrukturu neposrednog susjedstva uz
most, u staroj jezgri, te tri pojedina¢na objekta
od znacaja za nacionalne zajednice u Mostaru;
objekt HKD Napredak, Vakufski dvor i objekt
sjedista Mitropolije - kazao je Sain, isti¢uéi kako
se radi o 24 objekta za ¢iju se obnovu predvida
suma od 15,5 milijuna ameri¢kih dolara.

Prema njegovim rije¢ima, PCU je zaduzen da
prema kreditnom sporazumu implementira
projekt i, izmedu ostaloga, obavi sve planira-
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Kamen za Stari most vaden je iz kamenoloma Mukosa

ne natjecaje za radove i konzultantske usluge
iz tog sporazuma, medu kojima nije i nabav-
ka kamena za obnovu Staroga mosta. Taj dio
projekta financira Grad Mostar koji se obve-
zao sudjelovati u cijelom projektu s 10 posto
potrebnih sredstava.

Demantiraju¢i napise u Vecernjem listu, Sain
istice da je projektom obnove mosta, koji je ura-
dila talijanska firma “General Engineering” iz
Firenze, te studijom o kvaliteti materijala koju
je uradila njemacka firma “Iga civil & Environ-
mental engineering Nuremberg”, definirano
kakav kamen moze biti ugradivan u most.

- Takvog kamena se 1z grubih blokova s povije-
snog nalazidta u Mukosi moglo dobiti, uz naj-
vecu paznju, svega 40 posto - kaze Sain, doda-
juci kako je ostatak kamena namijenjen obnovi
obalnih zidova mosta koji su skoro i dovrseni,
rekonstrukciji kula Tara i Halebija i pripadaju-
¢im objektima uz iste (30 posto). Sitni komadi,
kaze on, ¢e se koristiti dijelom za ispunu jezgre
mosta, a ostatak (30 posto) za most. Neiskoristeni
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Demantirajuci napise u Vecernjem listu,
Sain istice da je projektom obnove mosta,
koji je uradila talijanska firma “General
Engineering” iz Firenze, te studijom o kva-
liteti materijala koju je uradila njemacka
firma “Iga civils & Environmental engine-
ering Nuremberg”, definirano kakav kamen
moZe biti ugradivan u most.

kamen Grad Mostar je odlucio ustupiti bez na-
knade vjerskim zajednicama, samo pod uvjetom
da one same organiziraju transport do kona¢nog
odredista i potpi$u zapisnik o primopredaj.

Kamen je osiguran i za vierske objekte

i

Navode kako zupnik Zupe Gradina nije dobio
kamen unato¢ obecanjima, Sain komentira ri-
je¢ima da je osobno sa zZupnikom Zupe Gradi-
na prosli tjedan, nakon susreta u uredu PCU-a,
obisao lokaciju u “Juznom logoru” gdje je de-
poniran preostali kamen i u nazo¢nosti PCU-
ovog konzultanta za geologiju i geomehaniku
pojasnio zupniku karakteristike kamena i mo-
guc¢nosti primjene. Takoder mu je stavio na ra-
spolaganje odabir kamena za potrebe u njegovoj
zupi i moguénost da najavi preuzimanje kad god
osobno Zeli, uz jedinu obvezu da potpise zapi-
snik o preuzimanju.

12. svibnja 2003.




NA STAROM MOSTU RADOVI TRAJU | NOGU

IDUGEG MJESECA
CE SE ZNATI TKO

CE RADITI NA
OBNOVI KULA TARA |
HALEBIJA

MOSTAR - Unatoé¢ visokim temperaturama
i gotovo svakodnevnim pljuskovima kameni
most nad Neretvom polako dobiva svoje obri-
se. Radnici turske tvrtke ER-BU strpljivo i po-
lako ugraduju jedan po jedan kameni blok u
nizu od 112 kamenih redova od kojih se sastoji
most. Uz izgradnju luka te izgradnjom zidova,
vijenaca i ograde ukupno e biti ugradeno 1088
kamenih blokova.

Tehnologija ugradnje kamena u luk mosta goto-
vo je identi¢na onoj od prije pet stoljeca kada je
izgraden most nad rijekom Neretvom, po kojem
je grad Mostar, odnosno po njegovim ¢uvarima,
i dobio ime. Nakon postavljanja prvog kamena
1 prvog reda, na svaki iduci stavlja se tanki sloj
posebne smjese kojom se premazuje kamen i na
koji se potom slaze svaki novi blok. Tom tehni-
kom dnevno se postavi jedan ili maksimalno
dva reda, a radnici strpljivo i s puno profesio-
nalnosti rade svoj posao na projektu koji je prvi
ovakve vrste i koji se radi pod pokroviteljstvom
Svjetske banke (WB). Kako bi se uradilo $to vige
na gradili$tu su ugradeni i reflektori, tako da do
kasnih sati vrijedni neimari polazu kamen po
kamen na luk Staroga mosta koji bi, kako nam
kazuje direktor Jedinice za koordinaciju proje-
kta obnove Starog mosta (PCU) Rusmir Cisi¢,
morao biti dovrien do 1. rujna ove godine, za
kada je postavljen sluzbeni rok zavrietka rado-
va na izgradnji luka. Cidi¢ isti¢e da je raspisan
natjecaj za obnovu kula Tara i Helebija i da je u
tijeku procedura koja se vodi zajedno, kao i na

Uskoro obnova kula Tara i Helebija

svim poslovima oko ovog projekta, sa Svjetskom -

bankom, a ve¢ idu¢eg mjeseca mogao bi se znati
izvoda¢ radova i na tom zahtjevnom projéktu.
Prema njegovim rije¢ima, u tijeku je izrada
projektne dokumentacije za obnovu tri objekta
tri nacionalne zajednice u Mostaru, i to zgrade
HKD Napredak, koja se prva treba obnavljati te
Vakufskoga i Vladikina dvora.

Kako isti¢e direktor PCU-a Rusmir Cisi¢ pro-
jektna dokumentacija za zgradu HKD Napre-
dak je zavrSena i skoro bi se trebao raspisati na-
tjeCaj za izvodaca radova, a pri kraju je i izrada
dokumentacije za druga dva objekta.

5. lipnja 2003.
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INTERVJU: Ing. TIHOMIR ROZIC, ZAMJENIK
DIREKTORA JEDINICE ZA KOORDINACIJU
OBNOVE STAROGA MOSTA

PROJEKT OBNOVE
STAROG MOSTA
RADI SE POSTENO |
TRANSPARENTNO!

MOSTAR - U posljednje vrijeme u dijelu medija
u negativnom se svjetlu pisalo o projektu obno-
ve Staroga mosta i navodnim malverzacijama s
kamenom za izgradnju luka mosta. I na poslje-
dnjoj sjednici Gradskoga vijeca postavljeno je to

[\ | y

Zamjenik direktora PCU-a Tihomir Rozic prilikom obilaska konstrukcije luka mosta

pitanje, kako bi se otklonile sve $pekulacije oko
projekta obnove jednog od naj-znacajnih spo-
menika kulture u Bosni i Hercegovini, o kojem
¢e se 15. lipnja na sjednici UNESCO-a u Parizu
raspravljati hoce li biti stavljen na popis svjetske
kulturne bastine. O tomu, kao i o najavama o
zaustavljanju radova na Starom mostu, razgova-
ramo s Tihomirom Rozi¢em, zamjenikom dire-
ktora Jedinice za koordinaciju projekta obnove
Staroga mosta (PCU).

- Je li PCU davao kamen koji je namijenjen obno-
vi Starog mosta u Mostaru privatnim osobama?

- PCU nikome nije dao kamen za izgradnju bilo
kakvih privatnih objekata koji ne pripadaju su-
glasnosti koja je dobivena od gradonadelnika
Mostara Hamdije Jahi¢a i tadadnjeg dogrado-
nacelnika Nevena Tomica. Naime, 15. svibnja
2002. godine gradonacelnik Mostara Hamdija
Jahi¢ i tadadnji dogradonacelnik Neven To-
mi¢ potpisali su suglasnost u kojoj direktoru
i zamjeniku direktora PCU-a dozvoljavaju da
mogu odobriti doniranje kamena tenelije, ako




na osnovu strucne i tehni¢ke procjene taj kamen
ne zadovoljava postavljene standardne kvalitete
za obnovu Staroga mosta.

- Sto je sadrzavala ta suglasnost, odnosno taj
dokument?

- Prema tom dokumentu taj kamen se mogao
odobriti za kori$tenje neprofitabilnoj orga-
nizaciji ili udruZenju radi izgradnje objekta
obrazovne, kulturne ili humanitarne namjene.
Ovaj dokument je poslan biskupiji Mostarsko-
duvanjskoj, Pravoslavnoj crkvi sa sjediStem u
Trebinju i Islamskoj vjerskoj zajednici, i oni su
nam se mogli o¢itovati od tada do danasjeliim
potreban kamen.

Mogu odgovorno kazati da se projekt obnove Sta-
roga mosta u Mostaru radina posten nacinidabi
bilo dobro kada bi svi projekti i ugovori u Gradu
Mostaru bili transparentni kao &to je taj projekt.

- Ipak, napisi u tisku kako se Stari most obna-
vlja bez urbanisticke dozvole te napisi oko ka-
mena izazvali su i pitanja vijecnika u Grad-
skom vijecu Mostara!?

- Nema nikakve potrebe za uznemiravanjem
javnosti, jer radovi na projektu obnove Staroga
mosta nisu zaustavljeni. PCU je, zajedno sa su-
pervizorom i firmom koja gradi most, zavrsio
dokumentaciju koja je na reviziji. Prosle godine
direktor PCU-a Rusmir Cisi¢ i ja predali smo
dokumentaciju, kakva je tada bila, na uvid, i za-
trazili izdavanje gradevne dozvole. Trenutno tu
dokumentaciju trebamo dopuniti, ne tehnié¢ki,
ve¢ trebamo nadopuniti pravne papire i zahtje-
ve. Mi u PCU posebnu pozornost poklanjamo
cijelom projektu jer on mora biti potpuno lega-
lan i opravdan, a kada se izda gradevna i upora-
bna dozvola sav posao e biti opravdan.

- Koji su razlozi da Stari most jos nema grade-
vnu dozvolu?

- Dokumenti koji su potrebni za pravnu regula-
tivu i za izdavanje te dozvole prikupljani su isto-
dobno i usporedo sa samom izgradnjom Staroga
mosta. Treba znati da se gradevna dozvola moze
traziti tek kada se prikupi potpuna dokumen-
tacija. Dokumentacija se mora kompletirati, te-
hnic¢ki pripremiti, da bi se mogao podnijeti za-
htjev za njeno izdavanje, a sama obnova Staroga
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RECONSTRUCTION
(2]
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Nije bilo malverzacija s kamenom

mosta ograni¢ena je donatorskim sredstvima,
koja bi se trebala iskoristiti do kraja dvanaestog
mjeseca 2004. godine.

Mi u PCU nismo mogli ¢ekati pravne sluzbe i
sve potvrde koje su potrebne, pa traziti dozvo-
lu, jer novac od kredita i1 donatorskih sredstava
nece ¢ekati, i ako se taj novac ne utrodi u obno-
vu Staroga mosta - za §to je i namijenjen - on ce
postati nedodirljiv, odnosne nece se moci kori-
stiti nakon tog roka. Novac ¢e ostati u banci i bit
¢e vracen na racune s kojih je ranije prebacen.
Zbog ovih ograni¢enja PCU se odlucio na ova-
kav naéin izgradnje.

- Teku li radovi na izgradnji luka prema p'lanu
i predvidenoj dinamici?

- Unato¢ teskim vremenskim uvjetima, odno-
sno nesnosnim tropskim vrué¢inama, radovi na
izgradnji luka teku otprilike prema planu. Do
sada je postavljen 21 red od 112 redova koliko ce
imati luk mosta, koji se pak sastoji od 456 kame-
nih blokova. Cijela kamena konstrukcija, kada
bude dogotovljena, bit ¢e sastavljena od 1088
kamenih blokova.

13. lipnja 2003.

IGE IN MOSTAR
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KANDIDIRANJE STARE JEZGRE MOSTARA
NA POPIS UNESCO-a MOGUCE TEK NAKON
OBNOVE

SVI RADOVI U
STAROJ JEZGRI
GRADA MORAJU BITI
POD NADZOROM,
BEZ INDIVIDUALNIH
GRADNJI I DOGRADNJI

]

MOSTAR - Drzavno je povjerenstvo za suradnju
s UNESCO-om, uodi sjednice te organizacije u
Parizu, razmatralo prijedlog upisa stare jezgre
Mostara na popis kulturne bastine UNESCO-
a. Na temelju plana restauracije Staroga grada,

- Ljudima koji upravljaju podrucjem Staro-
ga grada i vlasnicima pojedinih objekata u
tom dijelu moramo skrenuti pozornost na to
Sto rade i nacin na koji to rade - kazao je on,
dodajuci da se mora biti pazljiv bududi da
je Stari grad zasticena sredina na kojoj se
novi objekti ne mogu graditi niti postojeci
dogradivati.




elaborata za zastitu, o¢uvanje i razvoj tog dijela
Mostara, prezentacije cijelog projekta, obilaska
grada te uvida u restauraciju tog dijela i rekon-
strukciju Staroga mosta, Povjerenstvo je prihva-
tilo prijedlog Gradskog poglavarstva Mostara o
upisu Staroga mosta i stare jezgre grada Mostara
na popis svjetske kulturne bagtine.

Temeljem tih spoznaja Drzavno je povjerenstvo
predlozilo UNESCO-u da odobri upis staroga je-
zgra Mostara na popis svjetske kulturne bastine,
kao prvog objekta iz bogatog kulturno-povijesnog
nasljeda BiH, koji bi bio pod zadtitom UNESCO-a,
ali sada su vrlo male $anse da se to i dogodi.

U izjavi za na$ list Tihomir Rozi¢, zamjenik di-
rektora Jedinice za koordinaciju projekta obno-
ve Staroga mosta (PCU), kazao je kako prema
njegovim informacijama, istina nesluzbenim,
stara gradska jezgra Mostara nede biti upisana
na popis svjetske kulturne bastine do zavrietka
projekta izgradnje Staroga mosta i obnove obje-

Tihomir Rozic, zamjenik direkiora PCU-a

kata susjedstva, koji se rade prema ugovoru sa
Svjetskom bankom. To zna¢i, kazao je ing. Ro-
zi¢, da ¢e se iduce godine, po zavrsetku radova,
taj materijal Povjerenstvu vratiti ponovno na
razmatranje, a prema njegovim saznanjima po-
stoje odredene primjedbe za koje se trazi nado-
puna i detaljno pojasnjenje.

- Ljudima koji upravljaju podru¢jem Staroga
grada i vlasnicima pojedinih objekata u tom di-
jelu moramo skrenuti pozornost na to §to rade i
nacin na koji to rade - kazao je on, dodajuci da
se mora biti paZljiv buduc¢i da je Stari grad zasti-
¢ena sredina na kojoj se novi objekti ne mogu
graditi niti postojeci dogradivati.

Rozi¢ je dodao kako u medunarodnim krugo-
vima takvi potezi nisu ni za pohvalu i na taj se
nac¢in moze samo otezati ili potpuno onemogu-
¢iti upis stare jezgre Mostara na popis svjetske
kulturne bastine.

2. srpnja 2003.
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JOS JEDNA KULTURNA PROMOCIJA BiH U
INOZEMSTVU

U BECU OTVORENA
|ZLOZBA STARI
MOST U MOSTARU

MOSTAR - Ministrica vanjskih poslova Repu-
blike Austrije Benita Ferero Waldner otvorila je
u srijedu u Povijesnom muzeju u Becu izlozbu
“Stari most u Mostaru”. Izlozba ¢ée biti otvore-
na do 31. kolovoza, a posjetitelji ¢e imati priliku
vidjeti i fotografije Staroga mosta autora Cirila
Cire Rajica, radene u crno-bijeloj tehnici.

Ovu prvu svjetsku muzejsku izlozbu o Starom
mostu organizirali su veleposlanstvo Kraljevine
Nizozemske pri OESS-u u Be¢u, Kulturno-povi-
jesni muzej grada Beca i Veleposlanstvo Bosne i
Hercegovine u Becu, u suradnji s povjesni¢arimai
kustosima grada Mostara i Bosne i Hercegovine.

Tijekom izlozbe uzorci koji su uzeti sa srugenoga
Staroga mosta, koji je izgraden 1566. godine, bit
¢e kombinirani s vizualnim efektima izgradnje
sadasnjeg mosta. Takoder ¢e biti izlozeni i pre-
dmeti iz doba Osmanlijskog carstva te Austro-
ugarske monarhije.

[zloiba je organizirana uz potporu Jedinice
za obnovu Starog mosta u Mostaru, nevladine
organizacije “Most - mostovi - most” iz Beca i
Centra za mir i multietnicku suradnju Mostar, a
svojim su je nastupom uveli¢ale i Mostarske kige.

Dogradonacelnik Mostara Ljubo Besli¢, koji je,
medu ostalima, bio nazocan otvorenju izlozbe
uz Jana Pronga, pomo¢nika ministra u nizo-
zemskoj vladi i izaslanika generalnoga tajnika
UN-a Coffia Anana te Amire Kapetanovi, ve-
leposlanice BiH u Austriji, pozvao je ministricu
Waldner da idu¢e godine bude nazoé¢na sve-
¢anosti povodom dovrietka izgradnje Staroga
mosta u Mostaru.

17. srpnja 2003.
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TURSKI MINISTAR ERGEZEN U POSJETU
MOSTARU

TURSKA CE POMAGATI
PROCES POVRATKA

MOSTAR - Turski ministar za javne radove i
gradevinarstvo Zeki Ergezen izjavio je na kon-
ferenciji za novinare u Mostaru kako je Turska
spremna pomo¢i BiH na njezinom putu ka rein-
tegraciji i uklju¢ivanju u Europu.

Ministar Ergezen doputovao je u pratnji tursko-
ga parlamentarnog izaslanstva u Mostar kako bi
posjetio gradili$te Staroga mosta i razgovarao
s drZzavnim ministrom za ljudska prava i izbje-
glice Mirsadom Kebom o unapredenju procesa
povratka u BiH.

Nakon sastanka ministar Ergezen kazao je kako
je s ministrom Kebom razgovarao o pomoci
Turske u izgradnji stambenih objekata za po-

Ministri Kebo i Ergezen prilikom obilaska gradili§ta mosta

vratnike, obnovi infrastrukture u povratni¢kim
naseljima te o stvaranju povoljnog okruzenja za
zaposljavanje povratnicke populacije. Ministar
Kebo naglasio je i kako je s turskim ministrom
razgovarao o konkretnim projektima turske po-
moci BiH, kao $to su izgradnja zdravstvene in-
frastrukture u Sarajevu, obnova Ali-padine dza-
mije u Banja Luci te obnova $kole u Srebrenici.

Kebo je dodao da ¢e Turska pomodi i Javni fond
za povratnike koje Ministarstvo za ljudska prava
1 izbjeglice BiH namjerava formirati kao pomo¢
ubrzanju procesa povratka. On je prihvatio po-
ziv ministra Ergezena da uskoro posjeti Tursku,
a razgovaralo se i o mogucnosti organiziranja
susreta premijera BiH i Turske.

Turski ministar Zeki Ergezen u pratnji grado-
nacelnika i dogradonacelnika Mostara Hamdije
Jahi¢a i Ljube Beslica posjetio je i gradiliste Sta-
roga mosta gdje se, kako je naveo, uvjerio u kva-
litetno obavljanje zavrinih radova na spajanju
luka mosta koje provodi turska tvrtka ER-BU.
Inace, tijekom iduceg tjedna luk Staroga mosta
kona¢no treba biti spojen.

12. kolovoza 2003.
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USKORO | POSLJEDNJI KAMEN U LUKU
STAROGA MOSTA

PRIPREMA
SE PRIGODNA
SVECANOST PRED
DKONCANJE
NAJZAHTIEVNIJEG
DIJELA OBNOVE

MOSTAR - Prema predvidenim planovima i
dinamici poslova u petak, 20. kolovoza, pri-
godnom sve¢ano$cu trebao bi biti postavljen
i posljednji kamen u luku od 112 redova svo-
da Staroga mosta.

Celicnu skelu postavilo je poduzeée ZGP iz Sarajeva

Prema rije¢ima Ante Saina, iz Jedinice za koor-
dinaciju i obnovu Staroga mosta (PCU), s obzi-
rom da svodni kamen luka predstavlja elemente
nosivog luka to je stoga najvazniji dio mosta. Za
ojacanje konstrukcije koriftena su mnoga sred-
stva kako bi se osigurale djelotvorne spojne veze,

Svaki dio kamenoga luka bio je povezan s jednim
ili dva svodna kamena prethodnoga reda, s je-
dnom ili vi§e metalnih spona. Spone su bile ume-
tnute u kamene blokove, u namjenski urezane
zljebove (rupe), a rastopljeno olovo je ulijevano u
zljebove da se povezu metalni i kameni elementi.

Prema njegovim rije¢ima sklapanje svodnog kame-
na je bila prili¢no delikatna faza, buduéi da se svo-
dni kamen trebao pomno odabrati i pripremiti.

Jasno je, naglasava ing. Sain, da kamen nije bio
nasumice izabran ¢ak i ako su svi redovi bili
razliciti, a njihova prednja lica su imala znatno
razlicite velic¢ine i oblike.

Dovrsetak obnove Staroga mosta i 32 objekta
susjedstva ocekuje se iduée godine, a na sveca-
nosti otvorenja ocekuje se veliki broj uzvanika
iz cijeloga svijeta.

19. kolovoza 2003.
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GRADITELJSKIM PODVIGOM OKONCANA
NAJZNACAJNIJA FAZA OBNOVE STAROGA
MOSTA

KONACNO, |
POSLJEDNJI
KAMEN U LUKU
STAROGA MOSTA!

MOSTAR - Prigodnom sve¢ano$¢u i ugradnjom
posljednjega od 456 kamenih blokova u 112 re-
dova glavnog konstruktivnog elementa, jucer je
dovr$ena gradnja luka Staroga mosta u Mosta-
ru, ¢ime su se dvije obale nad rijekom Neretvom
ponovno fizicki spojile. Pred velikim brojem
uzvanika i gostiju posljednji kamen, uz pomoc¢
radnika turske tvrtke ER-BU koja izvodi rado-
ve na mostu, zajednicki su ugradili direktor i
zamjenik direktora Jedinice za koordinaciju i

Y h u

Ugraden je i posijednji kamen u luk mosta

¥ %,

obnovu Staroga mosta (PCU) Rusmir Cigi¢ i
Tihomir Rozi¢, te gradonaéelnik i dogradona-
¢elnik Mostara Hamdija Jahi¢ i Ljubo Beslic.
Obracajuci se nazo¢nima zamjenik direktora
PCU-a Rozi¢ istaknuo je kako su stru¢njaci koji
su dobili ugovore za projektne studije izvodenja
i nadzor na obnovi mosta u potpunosti shvati-
li originalnost Hajrudinovih konstruktivnih i
tehnolokih zamisli i dokazali da on i tadainji
graditelji ni$ta nisu napravili slu¢ajno te da je
njihovo iskustvo bilo nadomjestak danasnjim
tehnoloskim prednostima.

- Ipak, i pored tehnolodkih moguénosti ovog
vremena, bilo je potrebno imati i poznavatelje
klasi¢nog rada s kamenom i metalom, ljude koji
imaju u svojim rukama osjecaj za ove prirodne
materijale i koji znaju komunicirati s njima -
kazao je Rozi¢ dodajuci kako je ova faza posla
zavriena u zadanom vremenskom roku i da su
ispunjeni najveci zahtjevi projektanata.

Rozi¢ je zahvalio svima koji su sudjelovali u
ovom projektu istaknuvsi da je gradnja Staro-
ga mosta rijedak projekt u svijetu te da je oku-
pio toliki broj vrsnih poznavatelja graditeljskih
umijeca, najavio je do konca godine potpisiva-
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nje ugovora za obnovu kula s obje strane rijeke i
sedam pripadajuc¢ih objekata, kako bi se do kra-
ja2004. godine kompletirala restauracija cijelog
kompleksa Starog mosta i gradu Mostaru vratio
njegov simbol, a svijetu vratila pozornost na
Mostar i njegovo kulturno nasljede.

Dr. Zeljko Pekovi¢, direktor tvrtke OMEGA En-
gineering iz Dubrovnika, koja vrsi sve poslove
nadzora nad projektom obnove, izjavio je kako
garantira za geometriju luka mosta.

- Stavili smo tri zaglavna klina i prakti¢no da-
nas mozemo skinuti skelu ispod luka mosta, jer
je on u svojoj punoj funkeiji i moZe izdrzati veca
opterecenja nego §to moZemo i zamisliti - ustvr-
dio je dr. Pekovic.

Bivii (do)gradonacelnik Mostara Safet Qruce-
vi¢, koji je zajedno s bivéim (do)gradonacelni-
kom Ivanom Prskalom, predstavnicima UNE-
SCO-a i Ministarstva vanjskih poslova BiH iz
1999. godine potpisao projekt obnove Staroga
mosta, izjavio je kako se projekt odvija kako je
onda i osmisljen.

oy el H
Ugradnju posljednjeg kamena u |

Dr. Zeljko Pekovic, direktor tvrtke OMEGA
Engineering iz Dubrovnika, koja vrsi sve
poslove nadzora nad projektom obnove,
izjavio je kako garantira za geometriju luka
mosta.

- Stavili smo tri zaglavna klina i prakticno
danas moZemo skinuti skelu ispod luka mo-
sta, jer je on u svojoj punoj funkciji i moze
izdrZati vea opterecenja nego $to mozemo i
zamisliti - ustvrdio je dr. Pekovil.

- Istina, gradevni radovi na mostu napreduju
brze nego obnova povjerenja u gradu - kazao
je Orucevic, dodajuci kako je u tijeku njegovo
preuredenje koje se mora napraviti posteno, jer
u suprotnom obnova Staroga mosta nece imati
onu vrijednost simbola pomirenja nego bh. tra-
gikomi¢ne stvarnosti.

22. kolovoza 2003.

uk mosta popratili su i brojni mediji




DOGRADONACELNIK BESLIC OSUDIO ZLOUPORABU SKOKOVA SA STAROGA MOSTA

Mostar, 26. kolovoza 2003. god.

PRIOPCENIJE

U nedjelju su u Mostaru odrZani skokovi sa Starog mosta, koji su izazvali razlicite reakcije u
javnosti i medijima te se stoga osjecam duZnim reagirati i pojasniti odredene detalje oko te ma-
nifestacije.

Kako smo smatrali da je ta manifestacija namijenjena svim narodima i gradanima Mostara te
da ima vrijednu tradiciju, prihvatili smo da Grad Mostar bude pokrovitelj jedne takve sportsko
- turisticke manifestacije.

Suprotno najavama, uoci samih skokova sluzbeni spiker pozvao je na “odavanje pocasti Sehidima
i poginulim pripadnicima Armije BiH koji su branili ovu zemlju”.

Osobno nemam nista protiv odavanja pocasti poginulima, ali je ova manifestacija, koju je izravno
prenosila i Federalna televizija, grubo i primitivno od strane organizatora iskoristena za promo-
viranje nesnosljivosti i neuvazavanja razlicitosti.

Oni koji se dice i koji u svakoj prilici govore o multieticnosti zaboravili su tom prilikom da u Mo-
staru Zive i drugi narodi, te da su i pripadnici drugih naroda i postrojbi ginuli u obrani Mostara.
Gradnja Staroga mosta promovirana je kao simbol pomirenja i, kako su se skokovi odrzavali s

novosagradenog luka, pristojno bi bilo odati pocast svim poginulim skakacima u nesretnom ratu,
a ne samo pripadnicima vojske jednog naroda.

Drzim da Gradsko poglavarstvo Mostara nakon ovakve zloupotrebe pokroviteljstva, a §to je i ra-
nije bio slucaj, vise nece na bilo koji nacin sudjelovati u ovakvim i slicnim manifestacijama koje
vrijedaju bilo koji narod ili gradane Mostara.

Buduce manifestacije, koje se budu odrzavale pod pokroviteljstvom Grada Mostara, morat Ce
imati odgovarajucu razinu, kvalitetu i dignitet, a prije dobivanja pokroviteljstva odobren i potpi-
san protokol.

Dogradonacelnik Mostara
Ljubo Besli¢
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CLANOVI PREDSJEDNISTVA COVIC | TIHIC
POSJETILI MOSTAR | OBISLI STARI MOST

MORAMO IMAT
RJESENJA NA
ZADOVOLJSTVO SVIH
U MOSTARU

MOSTAR - Predsjedatelj Predsjednistva BiH
Dragan Covi¢ i ¢lan Predsjednistva BiH Sulej-
man Tihi¢, u pratnji gradonacelnika i dogrado-
nacelnika Mostara Hamdjije Jahic¢a i Ljube Besli-
¢a, nakon sastanka u Gradskoj upravi obisli su
juéer gradilidte i obnovljeni luk Staroga mosta
u Mostaru. Tom obilasku pridruzili su se Mir-
sad Kebo, ministar za ljudska prava i izbjeglice,
predsjednik i ¢lanovi Vlade Hercegovacko-ne-
retvanske zupanije te ¢elni ljudi Jedinice za ko-
ordinaciju projekta obnove Starog mosta.

U izjavi novinarima predsjedatelj Covi¢ je ka-
zao kako je ovo njihov peti ili desti posjet Mo-

Clan Predsjednistva Tihi¢ istaknuo je kako
izgradnja i spajanje luka Staroga mosta
predstavija doprinos ujedinjenju grada i put
pomirenja.

- Nasa nazocnost ovdje potvrda je opredje-
lienja jedinstvenom Mostaru na dobrobit
svih njegovih gradana, ali i gospodarskom
jacanju - kazao je Tihic.

Clanovi Predsjednistva BiH tijekom posjeta Mostaru i Starome mostu




Radnici turske tvrike ER-BU na gradilistu luka mosta

staru, $to predstavlja jedan kontinuitet i stalnu
potporu Gradskom poglavarstvu da nastavi sa
svojim aktivnostima.

Predsjedni$tvo se, kazao je on, uz izvrénu vlast
voljno vide angaZirati na jacanju gospodarstva te
ce stoga u iduéoj godini upravo u Mostaru biti
odrzana medunarodna konferencija o poticanju
stranih ulaganja, $to ¢e uz dovrietak projekta
Staroga mosta biti vazan poticaj gradu.

Clan Predsjednistva Tihi¢ istaknuo je kako
izgradnja i spajanje luka Staroga mosta predsta-
vlja doprinos ujedinjenju grada i put pomirenja.

- Nasa nazocnost ovdje potvrda je opredjeljenja je-
dinstvenom Mostaru na dobrobit svih njegovih gra-
dana, alii gospodarskom ja¢anju - kazao je Tihié.

Celnici Mostara izrazili su zahvalnost Covicu i
Tihicu $to su prihvatili njihov poziv da posjete
Mostar i Stari most, te da taj ¢in dozivljavaju kao
znak potpore Gradskoj upravi i njezinim akti-
vnostima. Oni su izrazili uvjerenje kako ¢e u sko-
ro vrijeme iz Mostara stizati bolje vijesti i da ce
doci do jaceg ekonomskog oporavka i investicija.

Na novinarski upit ¢lanovima Predsjedni$tva
Bill postoji li na strana¢kom vrhu dogovor o
ustroju Mostara, jer na lokalnoj razini nema
dogovora po tom pitanju, Tihi¢ je kazao kako
je to pitanje prije svega za lokalnu razinu i,
ukoliko postoji potreba, ukljucit e se i visa
razina kao pomoc.

- Zelimo grad Mostar s jakim ovlastima, ali je
to pitanje prije svega za lokalne vlasti i domace
politi¢ke snage trebaju pronadi rjesenje i bez na-
metanja odluke od strane visokog predstavnika
- porucio je Tihic.

Na isto pitanje Covi¢ je odgovorio kako se nada
da ¢e do pocetka prosinca biti doneseno rjesenje
ustroja Mostara, ali da je danas bilo malo vre-
mena za detaljne razgovore o tom pitanju.

- Potrebno je napraviti rjedenje koje ¢e zadovo-
ljavati sve strane i biti na dobrobit svih, jer uko-
liko netko bude nezadovoljan onda to neée biti
pravo rjesenje - ocijenio je Covié.

28. kolovoza 2003.
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PRESTANKOM VRUCINA UBRZAN NASTAVAK
OBNOVE STAROGA MOSTA

SLIJEDI ZIDANJE
VIJENACA NA LUKU
MOSTA

MOSTAR - Zavrietkom izgradnje luka Staroga
mosta obavljen je i najvazniji, ali i najslozeni-
ji dio poslova u njegovoj obnovi. Prestankom
velikih vrudina stvoreni su idealni uvjeti za
nastavak radova na tom velikom i po mnogo
¢emu jedinstvenom projektu obnove spome-
nika kulture u svijetu.

Kako nam je kazao zamjenik direktora Jedinice
za koordinaciju projekta obnove Staroga mosta
(PCU) Tihomir Rozi¢, po okoncanju tog dijela
posla ugradeni su senzorni uredaji koji ¢e pratiti
most nakon njegove izgradnje, odnosno pona-

Obnovu mosta i povratak turista cekaju i kujundZije i prodavci suvenira

ganje mosta i sve eventualne promjene i pore-
mecaje. Tako ¢e, istice Rozi¢, strucnjaci preko
Interneta modi u svakom trenutku vidjeti pro-
mjene na mostiu.

Sljedeca faza u projektu izgradnje Staroga mosta
su radovi na zidanju vijenaca s obje strane luka
mosta, a obavljene su i sve probe za postavljanje
metalneograde. PremaRozic¢evimrije¢ima PCU,
UNESCO i supervizori takoder su prihvatili tu
ogradu i uskoro se ocekuje od izvodaca radova
da zapoéne s njezinim postavljanjem odmah po
zavréetku postavljanja vijenaca. Za preostali po-
sa0 oko vijenaca, kaze Rozic, bit ¢e izvadeno 44
tone kamena koji ¢e se ugraditi na kaldrmu mo-
sta, a svaki kamen bit ¢e obraden skulptorski,
pojedinaéno, na osnovi foto-dokumentacije i bit
ée “potrogen”, odnosno izlizan u onolikoj mjeri
koja je bila prije njegovog rusenja.
Radove na izgradnji vijenaca, kao i luka Staro-
ga mosta, izvodi turska tvrtka ER-BU, a cijeli
projekt obnove Staroga mosta, kula i susjednih
objekata trebao bi biti dovrsen u drugoj polovi-
ci iduce godine.

11. rujna 2003.




DANAS DESETGODISNJICA RUSENJA
STAROGA MOSTA U MOSTARU

0BNOVOM MOSTA
VRATITI POVJERENJE
MEDU

MOSTARCIMA

MOSTAR - Danas, 9. studenoga, navrsava se
deset godina od ru$enja Staroga mosta. Srugen
je topnistvom s obliZnjih polozaja HVO-a. Tako
se kameni luk, simbol Mostara izgraden davne
1566. godine i star 473 godine, srusio u rijeku
Neretvu. Rudenje mosta tog dana objavili su go-
tovo svi mediji u svijetu. Stari most bio je jedi-
ni preostali most od devet mostova na Neretvi,
koje je tijekom agresije na Mostar srusila srbocr-
nogorska vojska i JNA.

Danas, deset godina kasnije, pri kraju je svr-
$etak obnove Staroga mosta. Trenutno su u
tijeku pripremni radovi na postavljanju Zelje-
zne ograde na luk mosta i obnova dviju kula na
lijevoj i desnoj obali Neretve. Radove na mostu
izvodi turska tvrtka ER-BU uz superviziju tvr-
tke OMEGA Engineering iz Dubrovnika. Stari
most gradi se donacijskim sredstvima Hrvat-
ske, Italije, Nizozemske, Francuske, Turske te
sredstvima UNESCO-a, Europske banke za
obnovu i razvitak (EEBRD), a 10 posto sred-
stava od ukupnoga iznosa daje Grad Mostar.
Vrijednost projekta obnove Starog mosta, koja
obuhvaca i obnovu dijela kulturnog nasljeda
sva tri konstitutivna naroda, iznosi preko 15
milijuna USA dolara.

Konacni dovréetak cijelog projekta obnove Sta-
roga mosta oc¢ekuje se koncem iduée godine, a
sveCano otvorenje obnovljenoga Starog mosta
odlukom Organizacijskog odbora za tu manife-

Barbarski ¢in rusenja Smrbg mosia 9. studenoga 1993.

staciju, na ¢ijem je Celu predsjedavajudi Predsje-
dni$tva BiH Dragan Covi¢, zakazano je za 23.
srpnja 2004. godine. Prema najavama toga bi
dana u Mostar trebao dodi i veliki broj drzavni-
ka i gostiju iz cijelog svijeta. Kako je vise puta
istaknuto, obnova Staroga mosta treba biti vise
od njegove puke fizicke obnove jer njegov luk
spajao je, osim dvije obale rijeke i razli¢ite kul-
ture, religije i civilizacije.

9. studeni 2003.



TURSKI ZAMJENIK MINISTRA ZA JAVNE MOSTAR - [zaslanstvo Republike Turske, pre-
RADOVE U POSJETU MOSTARU dvodeno Sabriom Ozkanom Erbakanom, za-
Vv mjenikom ministra za javne radove i izgradnju
Republike Turske, tijekom svog posjeta Mosta-
G RA D 0 N Ac ELN | K ru obiglo je u pratnji gradona¢elnika Mostara
7 Hamdije Jahic¢a gradilite Staroga mosta. Na-
kon obilaska mosta i upoznavanja s radovima
JA H I c S GOSTO M na mostu zamjenik ministra Erbakan izjavio
je kako je zadovoljan videnim i da se Mostar
polako i postepeno obnavlja te da ¢e s obnovom
¢uvenog kamenog mosta Mostar jo§ viSe oZi-
vjeti. On je izrazio uvjerenje kako ¢e njegova
ST A R 0 M E M OST U obnova biti gotova u predvidenom roku te na-
javio posjetu ministra za javne radove tijekom

otvorenja mosta.

Gradonacelnik Jahi¢ je kazao kako je dolazak
gostiju iz Turske u Mostar uvijek dobra vijest
za Mostarce te je izrazio uvjerenje kako ce i
ovaj posjet poluéiti neku novu suradnju i kon-
kretan projekt.

13. studenoga 2003.

I mostarski Ikari cekaju dovrietak mosta
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U TRI GODINE
OBNOVE STAROGA
MOSTA I STARE
JEZGRE GRADA
MOSTARA URADENO
JEMNOGO

MOSTAR - Radovi na obnovi Staroga mosta u
Mostaru usli su sada ve¢ u trecu godinu. Uzur-
bano se radi i ovih dana, a uo¢i same Nove go-
dine u tijeku su bili poslovi na skidanju kaldrme
s desne strane prilaza mostu te obnova krilnih
zidova kako bi se postavila lu¢na skela na koju ¢e
se slagati kamen. Svaki kamen je oznacen, doku-
mentiran i izmjeren, a taj osjetljivi posao morao
je biti uraden vrlo pazljivo i ru¢nim alatom, gdje
se odvajao svaki kamen po kamen. Ove poslo-
ve, koje je dobila na medunarodnom natjecaju,
izvodi turska tvrtka ER-BU, a posao nadzora
povjeren je poduze¢cu OMEGA Engineering iz

Inace, najstariji pisani trag o Mostaru cuva
se u Arhivu u Dubrovniku i datira iz I5.
stoljeca, odnosno iz 1452. godine. Po tom
mostu, odnosno cuvarima mosta - “mosta-
rima’, koji su cuvali most, grad Mostar je i
dobio ime. Nesto kasnije u blizini tog loka-
liteta, u 16. stoljecu, tolnije 1566. godine,
sagraden je i cuveni Stari most. U blizini
lokaliteta Staroga mosta pronadeni su osia-
ci drvenoga mosta koji je izgraden 80-tak
godina prije Staroga mosta. Tim mostom,
nakon pada Bosne pod Otomansko carstvo,
koristili su se i Turci sve dok nisu sagradili
novi most. Ostaci drveta lancanoga mosta
poslani su na laboratorijsku analizu u SAD
kako bi se tocno odredila njegova starost.

Vrijedi svakako napomenuti kako je poslije
Keopsove piramide u Egiptu Stari most, do
trenutka rusenja, bio prva najfotografirani-
ja gradevina u svijetu.

Hrvatske. Vazno je napomenuti kako se kamen
za obnovu mosta vadi iz istog kamenoloma Mu-
kosa u Mostaru, kao i kada je most graden pri-
je 473 godine. Specifi¢nost ovog projekta jest i
u tomu $to ¢e most biti rekonstruiran i izraden
gotovo na isti nac¢in kako je to ¢inio neimar Haj-
rudin, a bit ¢e upotrijebljeni i gotovo isti materi-
jali za njegovu gradnju.

Vrijedi svakake napomenuti kako je poslije Ke-
opsove piramide u Egiptu Stari most, do trenu-
tka rudenja, bio prva najfotografiranija gradevi-
na u svijetu. Sredinom prosle godine u okviru
sluzbenoga posjeta Bosni i Hercegovini, Stari
most je posjetio i predsjednik Republike Italije
Carlo Azeglio Ciampi te je simboli¢nim udar-
cem dlijetom u kamen zapodeo klesarske radove
na njegovoj obnovi. Tim je ¢inom obnova, na-
kon vadenja kamena kojeg su obavili pripadni-
ci SFOR-a, usla u drugu fazu. Tako je zapocet
jedan dio pripremnih radova na rekonstrukeiji
luka Staroga mosta, a predsjednik Ciampi dobio
je prigodu da simboli¢no bude prvi klesar koji
ce zapoceti pripremu kamenih blokova za izgra-
dnju luka. Njegovim udarcem u dlijeto simbo-
licno je zapocela samo jedna od operacija na
izgradnji luka Staroga mosta.

Konacni dovrietak obnove Starog mosta oéeku-
je se pocetkom iduce godine.
21. studenoga 2003.
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| PIZZA FORNOD

1ZVRSNI DIREKTORI SVJETSKE BANKE
POSJETILI MOSTAR | OBISLI STARI MOST

SVJETSKA BANKA
ZELI BITI PARTNER

GRADU MOSTARU | U
NOVIM PROJEKTIMA

Izaslanstvo Svjetske banke tijekom obilaska mosta

na drvima

MOSTAR - Izaslanstvo dvanaest izvrénih di-
rektora Svijetske banke, koje boravi u posjetu
Bosni i Hercegovini, obislo je u pratnji dogra-
donacelnika Mostara Ljube Beili¢a i direktora
jedinice za obnovu (PCU) Rusmira Cisi¢a gra-
diliste Staroga mosta u Mostaru. Tom prilikom
dogradonacelnik Besli¢ i direktor PCU-a Cidi¢
informirali su visoko izaslanstvo o aktivnosti-
ma i tijeku radova na provedbi projekta gradnje
mosta te objekata susjedstva. Dogradonacelnik
Besli¢ naglasio je jo$ jednom kako u obnovi
Starog mosta i u cijelom projektu rekonstru-
kcije grada Mostara Svjetska banka (WB) ima
jako vaznu ulogu te da se sama rekonstrukeija
Staroga mosta odvija jako dobro, kao uostalom
i projekt Vodovoda koji se takoder financira
sredstvima Svjetske banke.

- Nadam se da ¢e Svjetska banka biti partneriu
izgradnji 1 rekonstrukeiji kanalizacijskog susta-
va - kazao je Besli¢, dodavsi da Grad Mostar u
suradnji sa Svjetskom bankom radi i na prove-
dbi jo§ nekoliko znacajnih projekata, a jedan od
njih je i projekt deponije krutog otpada Cija bi
realizacija trebala uskoro zapoceti.

Besli¢ je ovom prilikom podsjetio i na ¢injenicu
da ¢e Mostar u sljedecoj godini biti domacin dva
velika medunarodna dogadaja, a za Grad Mo-
star, kao i za Svjetsku banku, najvainija je sve-
¢ana ceremonija otvaranja Staroga mosta.

- Tim povodom - dodao je on - Mostar ¢e mo-
rati napraviti velike zahvate u oblasti infra-
strukture u gradu.

Direktor PCU-a Cisi¢ izvijestio je kako radovi
na obnovi mosta i kula idu predvidenom dina-

Izvréni direktor Svjetske banke Adriani Mel-
kert u svom je obratanju podvukao kako
Svjetska banka i dalje Zeli ostati angaZirana
u Mostaru, buduci da njezini predstavnici
obnovu Staroga mosta shvalaju samo kao
pocetak obnove Mostara, te kako je ovaj
posjet u funkciji informiranja o tijeku te
obnove i uvjeravanja ostalih predstavnika
Svjetske banke koliko je bitno da ta banka
ostane angazirana na projektima obnove u
Mostaru i u Bosni i Hercegovini.




mikom te da sada$nji vremenski uvjeti idu na
ruku graditeljima, a da bi cijeli posao do pre-
dvidenog roka trebao biti uspjesno zavréen.

[zvréni direktor Svjetske banke Adriani Melkert
u svom je obracanju podvukao kako Svjetska
banka i dalje Zeli ostati angazirana u Mostaru,
budu¢i da njezini predstavnici obnovu Staroga
mosta shvacaju samo kao pocetak obnove Mo-
stara, te kako je ovaj posjet u funkciji informira-
nja o tijeku te obnove i uvjeravanja ostalih pred-
stavnika Svjetske banke koliko je bitno da ta
banka ostane angaZirana na projektima obnaove
u Mostaru i u Bosni 1 Hercegovini.

Na upit novinara moze li komentirati navode
u medijima o mogucoj reviziji sredstava uloze-
nih u ocbnovu Staroga mosta, odnosno da je za
koli¢inu utro$enog novca uz Stari most moglo
biti znatno vie obnovljenih objekata u Starom
gradu, Melkert je kazao kako takve navode kao

Izaslanstvo direktora Svjetske banke u Mostaru

m
PEMABRITRTION

—r

izvréni direktor ne moze komentirati te da se za
takve komentare novinari trebaju obratiti pred-
stavnicima Svijetske banke u Bosni Hercegovini.

Nakon obilaska gradilidta Staroga mosta iza-
slanstvo Svjetske banke u pratnji svojih do-
macina odgledalo je i petnaestominutni film o
obnovi Staroga mosta te obidlo grad i izvoridte
rijeke Radobolje, gdje su ih primili direktor i
zamjenik direktora J. P. “Vodovod” Mile Pulji¢
i Mili Huseinagic.

Kako se projekt obnove Staroga mosta nala-
zi u zavr$noj fazi, predsjedavajuci Predsje-
dni$tva BiH Dragan Covi¢ i ¢lanovi Predsje-
dnistva Sulejman Tihi¢ i Borislav Paravac te
predsjedavajuéi Vije¢a ministara BiH Adnan
Terzi¢ posjetit ¢e u subotu Mostar i gradilifte
Staroga mosta.

2. prosinca 2003.
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DANAS ZASJEDA ORGANIZACIJSKI ODBOR ZA
SVECANO OTVORENJE STAROGA MOSTA

NA SVECANOST
OTVORENJA
POZVAN | AMERICKI
PREDSJEDNIK
GEORGE BUSH

MOSTAR - Drugi sastanak Organizacijskoga
odbora za zavrietak radova i svecano otvorenje
Staroga mosta i stare jezgre Mostara odrzat ce se
danas, u subotu, u zgradi Vlade Federacije Bo-
sne i Hercegovine, s pocetkom u 12:30 sati.

Na dnevnom redu druge sjednice Organizacij-
skog odbora, kojim predsjedava predsjedavaju-
¢i Predsjedni$tva Bosne i Hercegovine Dragan

Detalj s manifestacije “Skokovi sa Staroga mosta”

Covi¢, bit ée pripremne aktivnosti u pododbori-
ma, definiranje proracunskih aktivnosti i preli-
minarnog scenarija, utvrdivanje obiljezja mani-
festacije te protokol ceremonije i ostala pitanja,

Uz predsjedavajuceg Predsjednistva BiH u orga-
nizacijskom odboru su i ostala dva ¢lana Pred-
sjedni$tva, Borislav Paravac i Sulejman Tihic,
predsjedavajuci Vijeca ministara BiH Adnan
Terzi¢, ministar vanjskih poslova BiH Mladen
Ivani¢, ministar sigurnosti BiH Barisa Colak,
predsjednici Vlade Federacije BiH i Republike
Srpske Ahmed HadZ#ipadi¢ i Dragan Mikere-
vi¢, gradonacelnik i dogradonacelnik Mostara
Hamdija Jahi¢ i Ljubo Besli¢, visoki predstavnik
u BiH Paddy Ashdown, i drugi.

Svecanost otvorenja Starog mosta i stare je-
zgre Mostara bit ¢e uprili¢ena 23. srpnja 2004.
godine, a na tu svecanost se ocekuje i dolazak
velikoga broja gostiju i uzvanika, medu kojima i
nekolicina predsjednika drzava.

Na svecanost otvorenja pozvan je i americki
predsjednik George Bush.
5. prosinca 2003.




STRUCNO PREDAVANJE U ORGANIZACIJI
GRADSKE UPRAVE MOSTARA

KVALITETNA
AKGENTNA
RASVIETA ZA
BOLJI IZGLED
STAROGA MOSTA

MOSTAR - “Svjetla grada” bila je tema preda-
vanja koje je u organizaciji Gradske uprave Mo-
stara odrzano jucer u Mostaru. Gost predavac
bio je Josip Usaj, medunarodni ekspert iz tvrtke
“LUXING” iz Zagreba, a predavanje je obuhva-
tilo tri cjeline: Osvjetljenje vrijednih ambijen-
talnih cjelina i spomenika, Ambijenti i rasvjeta
te Grad i njegova svjetla, s posebnim osvrtom
na rasvjetu stare gradske jezgre Mostara. Kako

Nukleus grada Mostara, stara gradska
jezgra, a posebno kompleks oko Staroga
mosta, izuzetno je pogodan za svjetlosno
akcentiranje, buduci da ima neku posebnu
“fotogenicnost”. Kvalitetna akcentna ras-
vieta bi afirmirala spomenicke i ambijen-
talne vrijednosti, kako bi nocu bile jednako
prepoznatljive kao i danju.

je ova tema vrlo specifi¢na, kako su istaknuli iz
Qdjela za infrastrukturu, cilj da se ova oblast
kroz predavanje priblizi nadleznima i odgovor-
nim ljudima u organima uprave, strunim insti-
tucijama i zainteresiranim pojedincima,

Nakon toga moguce je pristupiti definiranju
programa kao osnove za izradu studije rasvjete
stare gradske jezgre Mostara, a za uljepSavanje
grada, pored obnove, neophodna je i rasvje-
ta prostora kao trodimenzionalnog. Takoder,
osim horizontalnih ploha ulica i trotoara koje
osvjetljava javna rasvjeta, potrebno je osvijetliti
volumene zgrada, spomenika, fontana, raslinja
i drugoga, $to se postize akcentnom rasvjetom
ili iluminacijom. Nukleus grada Mostara, stara
gradska jezgra, a posebno kompleks oko Staroga
mosta, izuzetno je pogodan za svjetlosno akcen-
tiranje, budu¢i da ima neku posebnu “fotogeni-
¢énost”. Kvalitetna akcentna rasvjeta bi afirmira-
la spomenicke i ambijentalne vrijednosti, kako
bi no¢u bile jednako prepoznatljive kao i danju.

Svecano otvorenje Staroga mosta, predvideno
za 23. srpnja 2004. godine, dobra je prilika da se
svijetu pokaze ovaj biser graditeljstva na jedan
izuzetno efektan nacin, u veéernjim satima, pod
svjetlima reflektora. Osvjetljenje kula uz most
uéinilo bi da sam most djeluje jo$ elegantnije,
posebno svjetlom istaknute fasade na obje obale
Neretve, narocito Kujundziluka, a pojacalo bi i
prostornu perspektivu stare jezgre grada.

16. prosinca 2003.

Stari most, uz obnovu, zahtjevat Ce i kvalitetnu rasvjetu
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PCU PROVEO ISTRAZIVANJE MEDU
GRADANIMA MOSTARA

MOSTARCI
PODRZAVAJU
PROJEKT OBNOVE
STAROGA MOSTA, A
NITKO NE SUMNJA
U NJEGOVO
DOVRSENJE

MOSTAR - Pokusni projekt kulturnog nasljeda
koji se realizira kreditom Svjetske banke i pod
tehni¢kom kontrolom jedanaest ¢lanova stru-
¢noga tima UNESCO-a u svojoj je Cetvrtoj godi-
ni rada. Tako se blize Bozi¢ni i novogodisnji bla-
gdani radovi na projektu obnove Staroga mosta
teku prema planu i predvidenoj dinamici,

Kako nam je kazao Ante Sain, voditelj poslo-
va tehnicke pripreme. Jedinica za koordinaciju
projekta, PCU u ovom trenutku finalizira dvije

- Anketa je pokazala da gradani Mostara u
velikoj vecini podrzavaju projekt, a gotovo
stopostotno nema sumnje u uspjesan dovr-
Setak projekta. Nama u PCU je ovo najveca
satisfakcija s obzirom na masu nestrucnih
i zlonamjernih napisa u dnevnim tiskovi-
nama, koje se u valovima objavijuju o temi
obnove Staroga mosta i povijesnog nasljeda
Mostara - kazao je Sain.

od tri komponente projekta, a to su obnova Sta-
roga mosta s pripadajucim kulama i sedam obje-
kata neposredno uz kule te jedanaest odabranih
objekata u neposrednom susjedstvu mosta.

- Radove na lokalitetu Staroga grada prate i
drugi konzultantski poslovi, od kojih su sada
aktualni gotovo dovréeno istraZivanje javnog
misljenja koje je Jedinica za koordinaciju pro-
jekta sa svojim suradnicima provela na uzorku
od 350 ispitanika u cijelom gradu. Anketa je
pokazala da gradani Mostara u velikoj veéini
podrzavaju projekt, a gotovo stopostotno nema
sumnje u uspjesan dovrsetak projekta. Nama
u PCU je ovo najveca satisfakcija s obzirom na
masu nestru¢nih i zlonamjernih napisa u dne-
vnim tiskovinama, koje se u valovima objavlju-
ju o temi obnove Staroga mosta i povijesnog
nasljeda Mostara - kazao je Sain, dodajuéi kako
je u ovom trenutku Stari most takoreéi obno-
vljen, a trenutacno se dovriava izolacijska po-
dloga, tzv. turska izolacija od tamno crvenog
morta koja se nalazi neposredno ispod kame-
nih elemenata kaldrme.

Rekonstrukeija i restauracija kula Tara i Hale-
bija obavlja se ubrzanom dinamikom i Jedinica
za koordinaciju je vrlo zadovoljna rezultatima
rada zajednickog nastupa poduzeéa Grade-
vinar Faji¢ — Karadrvo - HP Investing.

Kako isti¢e Sain, vazno je kazati da se u sklopu
ove restauracije ureduje i betonska konstrukeija
nad podzemnim arheolodkim iskopinama koje
¢e biti dostupne posjetiteljima kompleksa, te da
je to jedini detalj uraden suvremenim materija-
lom, a ne kao $to su neki mediji objavljivali da se
kod obnove mosta koristi beton.

- Do kraja godine potpisat ¢emo konzultantski
ugovor s Matteom Rossatijem za pripremu regi-
onalne konferencije o kulturnom nasljedu, koja
se planira odrzati u Mostaru u vrijeme cere-
monije otvaranja kompleksa Staroga mosta 23.
srpnja 2004. godine - istice Sain, dodajudi da je
u planu do toga dana dovrsiti i natjecajne doku-
mente za obnovu zgrade HKD Napredak, §to se
priprema u suradnji s inZenjerima i restaurato-
rima Amirom Padicem, Androm Desinom, Di-
nom Prado i Blandom Maticom.

23. prosinca 2003.
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Uz obnovu mosta zapocela i obnova kula Tara i Helebija
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VODITELJICA UNESCO-ova UREDA U VENECIJI
U POSJETU MOSTARU

| NAKON OBNOVE
STAROGA MOSTA
NASTAVIT CEMO
SURADNJU U
OBOSTRANOM
POVJEREN)U

MOSTAR - Nakon posjeta Sarajevu i razgovora
s predsjedavajuc¢im Predsjednistva Bosne i Her-
cegovine Draganom Covi¢ern, Marie Paul Rou-
dil, voditeljica UNESCQO-ova Ureda u Veneciji,
razgovarala je jucer u Mostarui s gradonacelni-
kom i dogradonaéelnikom Mostara Hamdijom
Jahic¢em i Ljubom Beéli¢em.

U izjavi novinarima Roudil je naglasila kako je
zadovoljna svojim prvim posjetom Mostaru te
da je tu kako bi otvaranje Staroga mosta, zaka-
zano za 23. srpnja ove godine, bilo §to uspjeénije
i kvalitetno organizirano.

Omna je naglasila i zadovoljstvo suradnjom UNE-
SCO-a s Gradom Mostarom i Celnicima grada,
kao 1 s tijekom rekonstrukcije Staroga mosta,
koji, prema njezinim rije¢ima, ne predstavlja

Roudil je porucila kako se s dovrsetkom
rekonstrukcije Staroga mosta ne zavriava
suradnja UNESCO-a i Grada Mostara, vec,
naprotiv, ona ce se nastaviti u obostranom
povjerenju.

- Vijerujem kako ce Stari most biti na korist
i za gospodarski razvoj Mostara i cijele ze-
mlje - kazala je ona, dodavsi kako zna da
turisti iz Europe vec stizu u Mostar.

samo puku obnovu jednog staroga kamenog
mosta nego rekonstrukeiju povjerenja u cijeloj
Bosnii Hercegovini.

- U razgovoru s predsjedavajué¢im Predsjednis-
tva Covicem razumijela sam da je preko rekon-
strukcije Staroga mosta cijela zemlja mobilizi-
rana na pomirenju — kazala je Roudil, dodavsi
kako ovaj projekt ima i regionalno znacenje.

Ona je kazala kako ¢e se, dan uodi svecanosti
dovrietka obnove Staroga mosta, pod pokrovi-
teljstvom Vlade Republike Italije, 22. srpnja, u
Mostaru odrzati sastanak svih ministara kul-
ture jugoistocne Europe. Prema njezinim rije-
¢ima, UNESCO ¢e uéiniti i napor da se Stari
most i stara gradska jezgra Mostara nadu na
popisu zasticene kulturne bastine UNESCO-
a, ali da je ta odluka na neovisnom tijelu stru-
¢njaka. No sve ¢e se udiniti da se to dogodi prije
otvorenja mosta.

Roudil je porucila kako se s dovrsetkom rekon-
strukcije Staroga mosta ne zavriava suradnja
UNESCO-a i Grada Mostara, veé, naprotiv, ona
¢e se nastaviti u obostranom povijerenju,

- Vjerujem kako ¢e Stari most biti na korist i za
gospodarski razvoj Mostara i cijele zemlje - ka-
zala je ona, dodavsi kako zna da turistiiz Europe
vec stizu u Mostar.

Celnici Mostara Jahi¢ i Beli¢ su takoder izrazili
zadovoljstvo posjetom i potporom koju su do-
bili za sve aktivnosti oko obnove Staroga mosta
i njegovog upisa na popis zaticenih spomenika
kulture te da sastanak ministara kulture iz cijele
regije predstavlja ¢ast za Mostar i potvrdu zna-
¢aja projekta rekonstrukeije Staroga mosta.

8. sijeCnja 2004.




UZ RADOVE NA STAROM MOSTU | KULAMA
PRIPREMA SE | PROJEKT OBENOVE ZGRADE
HKD NAPREDAK

UNATOC HLADNOCI
NASTAVLJAJU

SE RADOVI NA
STAROME MOSTU

Zimska idila ovih dana i u Mostaru

VAN

MOSTAR - Unato¢ hladnom vremenu radovi
na Starom mostu, susjednim objektima i ku-
lama teku prema planu. Kako je za Slobodnu
Dalmaciju izjavio zamjenik direktora Jedinice
za koordinaciju projekta obnove Starog mosta
(PCU) Tihomir Rozi¢, zbog hladnog vremena i
radova na postavljanju zatitnog sloja na luku
mosta, stari most prekriven je najlonskim pre-
krivacem. Zastitni sloj, koji se radi, sastoji se od
zemlje crvenice, krea, pijeska i vrlo malo vode,
a on Ce se nabijati s gornje strane luka mosta i
prilaza mostu u visini od 30 do 150 centime-
tara. Debljina sloja ¢e biti od 15 do 20 centi-
metara, a nakon toga ce uslijediti postavljanje
kamene kaldrme.

Kako je istaknuo ing. Rozié, radovi se odvi-
jaju u skladu sa zacrtanom dinamikom i
PCU sa svojim izvodacima radova na i oko
mosta garantira da ce sve biti gotovo i prije
svecanosti otvorenja Staroga mosta, zaka-
zane za 23. srpnja ove godine.
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Kako je istaknuo ing. Rozi¢, radovi se odvijaju u
skladu sa zacrtanom dinamikom i PCU sa svo-
jim izvodacima radova na i oko mosta garantira
da ¢e sve biti gotovo i prije sve¢anosti otvorenja
Staroga mosta, zakazane za 23. srpnja ove godine.

Usporedo s radovima na mostu teku i radovi
na kulama Tara i Helebija, a izvoda¢ radova je
Joint Venture - “Gradevinar Faji¢”, “HP Inve-
sting” 1 “Kara -drvo”.

Takoder, istice ing. Rozi¢, i radovi na kulama
trebaju biti gotovi prema ugovoru do 22. srpnja
ove godine, dakle prije roka, kako bi sve bilo
spremno za glavnu sve¢anost u srpnju, kada se u
Mostaru ocekuje veliki broj inozemnih gostiju,
predsjednika drzava i vlada brojnih zemalja.

Uz obnovu kula i mosta vrie se i pripreme za
obnovu zgrade HKD Napredak, a dokumentaci-
ja za taj projekt, koji se obnavlja u okviru obno-
ve tri objekta tri naroda, poslana je u Svjetsku
banku (WB) i ¢eka se odobrenje za raspisivanje
natjecaja za obnovu.

12. sije¢nja 2004.




KULTURNA POVIJEST MOSTARA OBILAZI SVIJET

1ZLOZBA 0 STAROME
MOSTU OTVORENA |
U BEOGRADU

MOSTAR - Pod pokroviteljstvom veleposlan-
stva Bosne i Hercegovine u Srbiji i Crnoj Gori,
Centra za mir i viSenacionalnu suradnju iz Mo-
stara te Muzeja povijesti Jugoslavije u utorak
je u Beogradu otvorena izlozba pod nazivom
“Stari most - spomenik mira”. Izlozbu su otvo-
rili predsjednik drzavne zajednice Srbije i Crne
Gore Svetozar Marovic i predsjedavajuéi Vijeca
ministara Bosne i Hercegovine Adnan Terzic.

Izlozba koja sadrzi stare fotografije s motivi-
ma Staroga mosta, ostatke originalne kaldrme
te razglednice i postanske marke predstavlje-
na je gradanima Beograda, a proteklih godina
ova izlozba uprilicena je i u Zagrebu, Sarajevu
i Becu. Nakon Beograda, prema rijecima orga-
nizatora, izlozba se seli u Atenu, potom u Pariz,
Istanbul i Bruxelles.

Stari je most izgraden 1566. godine, a srugen
1993, godine. Gradonacelnici Mostara Safet
Orucevi¢iIvan Prskalo, zajedno s predstavni-
cima UNESCO-a, Svjetske banke i Ministar-
stva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine
potpisali su u prosincu 1999. godine u Mo-
staru ugovor o obnovi Staroga mosta. Projekt
obnove Staroga mosta vrijedan 15,5 milijuna
americkih dolara, koje financiraju Svjetska
banka, UNESCO, Grad Mostar, Razvojna
banka vije¢a Europe te vlade Hrvatske, Tur-
ske, Italije, Francuske i Nizozemske, treba biti
zavrien do 23. srpnja ove godine, za kada je i

zakazana svecanost njegova otvorenja.
4. veljace 2004.
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LARY HANNAH: DIREKTOR PROJEKTA ZA MOSTAR - Gradonaéelnik Mostara Hamdija
OBNOVU STAROG MOSTA PRI SVJETSKOJ BANCI  Jahi¢ i dogradonacelnik Ljubo Besli¢ te dire-
ktor i zamjenik direktora Jedinice za obnovu
Staroga mosta (PCU) Rusmir Cisi¢ i Tihomir
J ED I N I Rozi¢ primili su u Gradskoj upravi direktora
projekta za obnovu Starog mosta pri Svjetskoj

R banci Larya Hannaha.
Hannah je kazao kako je dosao u Mostar u redo-
vitu superviziju, odnosno da pregleda odvija li
M 0 ST STA R 5 0 0 se sve predvideno projektom prema planu.

- S tim sam ciljem stigao i vidio da je most
' obnovljen, i to je vjerojatno jedini novoizgra-
5 deni most koji je star 500 godina - kazao je na-
kon sastanka Hannah te izrazio zadovoljstvo

napretkom na projektu i obnovi svega onoga
§to se obnavlja po projektu.

On je naglasio kako obnova Staroga mosta i sva
/W 2 e (@ dogadanja oko tog projekta imaju jedan poziti-
Ly {ﬁ S‘Q ; ! i 2 d} van uc¢inak i na druga dogadanja u gradu.

’i i f e & Gradonaéelnik je Jahi¢ kazao kako mu je zado-
I8 4 ) S’i ' 8 Vs ¥4 | voljstvo da je Hannah kroz svoj posjet ocijenio
g I g4 a ” ii!g da radovi na projektu idu jako dobro, kako na

N rekonstrukeiji Staroga mosta tako i na rekon-
L 8 strukciji kula, $to predstavlja ohrabrenje.

Dogradonacelnik je Besli¢ istaknuo kako je bilo
rije¢i i oko moguceg uredenja infrastrukture
i pomoci Svjetske banke u staroj jezgri grada,
zatim oko izlozbe o gradu Mostaru, odnosno
o izgradnji Staroga mosta, koja bi trebala biti
predstavljena u nekim gradovima svijeta i koja
bi na kraju zavrsila u Mostaru.

5. veljage 2004.

Lary Hannah posjetio je Mostar i obiSao Stari most




JOS PET MJESECI DO SVRSETKA RADOVA NA
OBNOVI STAROGA MOSTA U MOSTARU

SLLEDI
POSTAVLJANJE
ORIGINALNE
KALDRME

MOSTAR - Do svecanosti otvorenja obnovlje-
noga Staroga mosta u Mostaru, dviju kula te
susjednih objekata ostalo je neSto vise od pet
mjeseci, Kako nam je kazao direktor Jedinice
za koordinaciju projekta obnove Staroga mosta
(PCU) Rusmir Cigi¢ trenutno su u tijeku radovi
s gornje strane luka mosta.

- Na most se postavlja materijal za izolaciju, cr-
veni malter koji ima veliku vlaznost i ne dopu-

Radnici postavljaju izolaciju na mostu

3ta prodor vode na kamene blokove luka mosta
- isti¢e Cisi¢, dodajuéi kako bi ovi radovi mo-
gli biti gotovi do konca ovoga tjedna, ako nas
u Mostaru posluzi lijepo vrijeme kakvo je bilo
proteklih dana. Ono $to slijedi nakon toga, ka-
Zao nam je on, jest postavljanje kaldrme koja je
u potpunosti pripremljena. Taj posao radit ce se
postepeno, a bit ¢e iskoristeni i ostaci stare ka-
Idrme, Cigi¢ kaze kako ¢e se posebna pozornost
posvetiti $to manjoj razlici u izgledu stare i nove
kaldrme, jer stara je “brudena” preko 450 godi-
na ljudskom nogom i konjskim kopitom koji su
svojevremeno prelazili preko mosta. Cisi¢ otkri-
va kako sada postoje metode pri obradi kamena
kojima bi se nova kaldrma tako izbrusila da bi
izgledom bila $to sli¢nija staroj kaldrmi.

- Zahtjevan posao - istice Cisi¢ - ¢eka gra-
ditelje u idu¢a dva mjeseca i kod demontaZe
drvenoga pje$ackog mosta koji je sluZio za
prelazak preko Neretve proteklih godina, kao
i kod uklanjanja skele i betonskih stopa koje
su pripijene uz novi luk mosta.

11. veljate 2004.
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TURSKI MINISTAR KULTURE | TURIZMA U
POSJETU MOSTARU

STARI JE MOST
SIMBOL SVEGA
NAJLJEPSEG

MOSTAR - Zamjenik ministara kulture i turi-
zma Republike Turske Mustafa Isen posjetio je
u srijedu, u pratnji svojih domacina ministara
u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine Rami-
za Mehmedagi¢a i Gavrila Grahovca te turske
veleposlanice u Bosni i Hercegovini Sine Melek
Baydur, gradiliste Staroga mosta u Mostaru.

Nakon obilaska gradilidta, gdje su ga doceka-
li gradonacelnik i dogradonacelnik Mostara
Hamdija Jahi¢ 1 Ljubo Besli¢, ministar Isen je
kazao kako se uvjerio da se radovi na obnovi
mosta primic¢u kraju te kako mu je drago da e
se most uskoro pustiti u funkciju.

- Stari most u Mostaru simbol je svega najlje-
péeg. On ne samo da spaja obale, ljude i grad, on
spaja kulture, razli¢itosti, lijepe stvari i bogat-
stva - kazao je Isen, dodavéi kako mu je zelja da
Mostar postane ono §to je nekada bio i da bude
centar kulture cijeloga ovog podrucja.

On je istaknuo kako je posjetio Mostar prije
dvadeset godina te kako se vrlo dobro sjeca
kako je grad tada izgledao i zna da je tada broj
turista u njemu bio ¢etiri puta veci od tadaénjeg
broja stanovnika.
Tursko je izaslanstvo, nakon posjeta Mostaru te
dan ranije Sarajevu, u srijedu obislo i Pocitelj,
Blagaj te manastir Zitomisli¢i.

18. veljace 2004.

Turski ministar Mustafa Isen na mostu

Turska tvrtka ER-BU izvela je radove na luku mosta




UNATOC KISI | SNIJEGU RADOVI NA STAROM
MOSTU SE NASTAVLJAJU

SLIJEDI DEMONTAZA
SKELE ISPOD LUKA
MOSTA

MOSTAR - Do svecanosti otvorenja Staroga
mosta u Mostaru ostalo je svega nesto vige od
Cetiri mjeseca. Posljednje nevrijeme, koje je
pocetkom ozujka umjesto mirisa prolje¢a Mo-
staru i Hercegovini donijelo obilne kise i bijeli
prekriva¢, nije omelo graditelje koji obavljaju
zavréne radove na Starome mostu i kulama,

Kako nam je izjavio zamjenik direktora Jedinice
za koordinaciju projekta obnove Staroga mosta
(PCU) Tihomir Rozi¢ niske temperature koje su
proteklih dana vladale u Mostaru nisu usporile
dinamiku radova na i oko Starog mosta.

Rozic je pojasnio kako kvarcanje i pjeskare-
nje obuhvacaju dotjerivanje kamena kvar-
cnim pijeskom kojim ce se mostu skinuti sa-
dasnja boja novoga kamena. Kamen bi tako
dobio izgled starijeg kamena. U tu operaciju
spada i skidanje ostrih bridova na njemu
kako bi kamen dobio i sto prirodniji izgled.

- Nismo radili jucer zbog Dana nezavisnosti, a
ve¢ danas pocelo se s postavljanjem kamene ka-
Idrme na mostu - rekao nam je Rozi¢, dodajuéi
kako bi uza sve eventualne prepreke ili nepri-
like kaldrma trebala biti postavljena na mostu
do sredine travnja. Nakon tog posla pocet ce
skidanje i demontaza skele ispod luka mosta, a
zatim zavréni radovi na uredenju mosta i sitna
dotjerivanja kao $to su kvarcanje i pjeskarenje.

Bijele pahuljice spustile su se i na Stari most

Rozi¢ je pojasnio kako kvarcanje i pjeskarenje
obuhvacaju dotjerivanje kamena kvarcnim pi-
jeskom kojim ¢e se mostu skinuti sadasnja boja
novoga kamena. Kamen bi tako dobio izgled
starijeg kamena. U tu operaciju spada i skida-
nje o$trih bridova na njemu kako bi kamen do-
bio i $to prirodniji izgled. Prema njegovim ri-
je¢ima, kada se zavrii taj dio posla, ostaje da se
stavi Zeljezna ograda na most koja je ve¢ i ranije
mogla biti postavljena, ali da se ne bi otetila
to se nije u¢inilo u ovoj fazi radova. Kako nam
je istaknuo Rozi¢ ograda je jednaka original-
noj po svim detaljima, a izradena je u Zeljezari
Zenica. Takoder, po svrietku ovog dijela posla
slijedi i demontaza pomo¢nog mosta koji sada
sluzi stanovnistvu i turistima za prijelaz s je-
dne na drugu obalu Neretve. Proteklih dana
bilo je zahtjeva da se taj most u ovoj fazi jo§ ne
demontira, a Rozi¢ istice kako je po projektu
taj dio posla predviden ugovorom s izvodadem
radova na obnovi Staroga mosta i tu se niita ne
moZe mijenjati, izuzev ako Gradska uprava ne
odluci drukéije. Rozi¢ je zamolio gradane da
pokazu jod malo strpljenja jer projekt se bli-
zi kraju, te je takoder naglasio kako pomoc¢ni
most predstavlja smetnju za jo§ neke radove, a
medu njima i za radove na projektu osvjetljenja
Staroga mosta.

2. oZujka 2004.
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STARI MOST U MOSTARU OVIH DANA DOBIVA
KALDRMU

MOST CE ZASJATI
PUNIM SJAJEM, A
KULE GE POSTATI
MUZE)!

MOSTAR - Nakon snijega i dosta niskih tempe-
ratura koje su koncem prosloga mjeseca pogodili
Mostar i Hercegovinu, poradi ¢ega su radovi na
i oko izgradnje Staroga mosta pomalo usporeni,
ovih dana u gradu na Neretvi pravo je proljece,
§to svakako pogoduje neimarima na mostu.

Kako je za Slobodnu Dalmaciju izjavio dr. Zelj-
ko Pekovi¢, direktor tvrtke OMEGA Enginere-
ening iz Dubrovnika, koja je supervizor radova
na Starom mostu, sve aktivnosti oko obnove
mosta i kula idu prema planu. Radovi na po-
stavljanju kamene kaldrme na luku mosta teku
dosta uspje$no, tako da bi taj dio posla trebao
biti zavrien u prvom tjednu iduc¢eg mjeseca. Ka-
ldrma koja se trenutno radi dijelom je izvorna,
odnosno sacuvana od ostataka mosta, a dijelom
je nova. Prema njegovim rije¢ima, kada se ona
postavi bit ¢e potrebno uraditi male zahvate
kako bi se njezin izgled izjednacio s onim rani-
jim. Nakon zavrietka ovog dijela posla pristupit
¢e se injektiranju izmedu starih i novih dijelo-

va mosta, a to e se raditi vapnenom smjesom.
Potom slijedi spustanje skele ispod luka mosta
kako bi se obavilo fugiranje, pjeskarenje i nano-
Senje patine na luku mosta. Time bi on dobio $to
“orginalniji” izgled. Kako istice Pekovi¢, dalje
slijedi potpuna demontaza metalne skele kada
¢e se Stari most ukazati u punom sjaju. Nara-
vno, trebat ¢e jod postaviti metalnu ogradu koja
je ve¢ ranije iskovana, a ovih dana trebat ce de-
montirati i privremeni pjesacki most.

Paralelno s radovima na mostu obavljaju se i
radovi na obnovi dviju kula. Kule su pokrivene,
elektrificirane i stavljeni su prozori, a u tijeku je
unutarnje zbukanje. Pekovi¢ istice da ce o nji-
hovoj buducoj namjeni odluéiti gradske vlasti,
ali cijeni da bi one svakako bile pogodne da se u
njih smjeste izlo$ci mosta i arheoloske iskopine
pronadene tijekom njegove obnove, odnosno da
posluze kao muzejski prostor.

18. ozujka 2004.

Prof. dr. Zeljko Pekovié, direktor tvrtke OMEGA Engineering




OBILNE KISE U MOSTARU USPORAVAJU
RADOVE NA STAROME MOSTU

VISOKA RAZINA VODE
PRIJETI POMOCNIM
OBJEKTIMA

MOSTAR - Obilne kise koje su proteklih dana
zadesile Hercegovinu znatno su povecale razinu
vode u rijeci Neretvi, §to je stvorilo nemale po-
te$koce izvodacima radova na izgradnji Staroga
mosta u Mostaru. Kako je za Slobodnu Dalmaci-
juizjavio Tihomir Rozi¢, zamjenik direktora Je-

Nabujala Neretva prijeti Starome mostu

dinice za koordinaciju izgradnje Staroga mosta
(PCU), visoka razina vode u Neretvi nije toliko
izravna prijetnja stabilnosti, konstrukciji i skeli
Staroga mosta, ali jest pomo¢nim objektima,

Kako je kazao Rozi¢, u PCU-u su u stalnom
kontaktu s Elektroprivredom HZ HB i Elektro-
privredom Bosne i Hercegovine koje kontroli-
raju vodostaj rijeke Neretve. U iduéih se dva do
tri dana takoder ocekuje kisno vrijeme, ali se
razina vode ne bi trebala znacajno povecati i na
taj nacin ugroziti sami most. On je kazao kako
je u nodi s ponedjeljka na utorak vodostaj bio
najvedi, tako da je poplavio pomo¢nu platformu
pored mosta na kojoj se vrie pripreme materi-
jala, avoda je odnijela ponton koji se zaustavio
nekoliko kilometara nize, kod Bunskoga mosta.

Prema njegovim rijecima, iducih ¢e se dana pon-
ton izvaditi iz vode i postaviti na staro mjesto.

24. oujka 2004,
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Veliki plavni val odnio je i pontonski most

VODOSTAJ NERETVE VRACA SE NA
NORMALNU RAZINU

VODA ODNIJELA
DIO MATERIJALA ZA
GRADNJU STAROGA
MOSTA

MOSTAR - Nakon obilnih kisa koje su u je-
dnom trenutku zaprijetile i gradilidtu Staroga
mosta u Mostaru, u ¢etvrtak se vodostaj Nere-
tve vratio u normalu.

Kako je za Slobodnu Dalmaciju izjavio Zeljko
Ostoji¢, iz Javnoga poduzeca za vodna podru-
ja slivova Jadranskog mora Mostar, trenutno
stanje je stabilno, §to znaéi da je razina vode u
opadanju. Razina vode juer je na Neretvi, od
Staroga mosta uzvodno oko dva kilometra bila

normalna i, ukoliko ne bude obilnih padalina u

_ idu¢em razdoblju, ne bi trebalo poduzimati ni-

kakve dodatne mjere za zastitu od poplave.

Supervizor na radovima na Starome mostu Dr.
Zeljko Pekovi¢ potvrdio je za nas list kako jucer,
u Cetvrtak, nije bilo problema na gradilidtu, jer
je prestala kida i razina vode je opala za dva i
pol metra, tako da su nastavili normalno radi-
ti. Prema njegovim rijec¢ima jedina Steta koju su
osjetili jest da su ostali bez dijela materijala i da
se dva dana radilo usporeno. Ono $to ga smeta,
kazao je Pekovi¢, jest ¢injenica da hidroelektra-
ne uzvodno na Neretvi znaju da se topi snijeg i
da padaju obilne kise, ali tek kada stanjé postane
alarmantno oni prazne svoje akumulacije, $to
stvara probleme izvodacima radova ali i vlasni-
cima ugostiteljskih objekata uz samu rijeku, koji
su takoder imali §tete proteklih dana poradi po-
vecanja vodostaja Neretve.

Veliki plavni val, koji je prije nekoliko godina
zadesio Mostar, izazvao je velike tete na obitelj-
skim kucama i stanovima, a taj se slucaj jos uvi-
jek poteze na sudu jer su gradani podnijeli tuzbe
kako bi im se nadoknadila $teta.

25. ozujka 2004,




U MOSTARU ODRZANA OSMA SJEDNICA
UNESCO-ova ODBORA EKSPERATA

UNESGO-ovim
STRUCNJACIMA
PREDSTAVLJEN
PROJEKT OBNOVE
STAROGA MOSTA,
S NAGLASKOM NA
ARHEOLOSKIM
NALAZIMA

Osma sjednica UNESCO-ova medunarodnog odbora

MOSTAR - Osma sjednica UNESCO-ova me-
dunarodnog odbora eksperata odriana je u
¢etvrtak u Mostaru, nakon cega je uprili¢ena
konferencija za novinare na kojoj su uvaze-
ni stru¢njaci UNESCO-a iz oblasti zaStite i
obnove kulturno-povijesne baitine govorili o
projektu obnove Staroga mosta i objekata su-
sjedstva u Mostaru.

Prvi se novinarima obratio Azedine Beschaho-
uch, koji je istaknuo kako je prije osam godina
zapoceo projekt obnove Staroga mosta u Mosta-
ru, a oni, kao ¢lanovi odbora eksperata, mogu
biti iznimno zadovoljni obavljenim poslom, dok
je veliki dio zasluga 1 odgovornosti na vlastima
Grada Mostara, Bosne i Hercegovine i Jedinice
za koordinaciju projekta (PCU).

Giorgiou Macchi, &iji je dio posla bio vezan za
statiku mosta, naglasio je kako je ovaj projekt
bio iznimno zahtjevan i tezak jer se na djelu
morala pokazati velika suradnja svih tehnicara,
kako bi se na kraju dobio odgovarajuéi rezultat.
Direktor PCU-a Rusmir Cisi¢ iskoristio je ovu
prigodu da zahvali svim ¢lanovima odbora koji
su obnovi mosta dali svoj doprinos u proteklih
osam godina, naglasiv§i kako je njihova nesebi-
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¢na struéna pomo¢ pomogla graditeljima i su-
pervizoru radova za cijeli projekt.

- Skidanje eli¢ne skele ispod luka mosta bit ce
mali trenutak strepnje svih nas, ali vjerujem da
¢e sve proci dobro i uspjesno - kazao je Cigi¢.
Supervizor na radovima dr. Zeljko Pekovi¢ iz
OMEGA Engineeringa iz Dubrovnika kazao
je kako je na sjednici prezentiran kompletan
projekt izgradnje Staroga mosta i svi dosezi do
kojih su dosli tijekom rada na projektu, a pri-
je svega je ukazano na arheoloske i povijesne

U ime generalnog direktora UNESCO-a no-
vinarima se obratio Gadi Imogezulu, rekav-
$i kako je UNESCO ponosan na ovaj projekt
u Mostaru te je takoder zahvalio clanovima
komisije bez kojih ovaj projekt ne bi bio tako
uspjesno izveden. On je rekao kako o ovom
projektu treba saciniti dokumentaciju i sa-
Cuvati je za buducnost, a ovaj projekt moze
svakako posluziti i kao obrazac za buduce
slicne projekte u svijetu.

nalaze na gradili$tu, s obje strane rijeke, koji
govore o nastanku grada. Pekovi¢ je takoder
izrazio zadovoljstvo obavljenim radovima i
njihovom zavrietkom prije isteka roka, a ono
§to jos treba napraviti jest kvalitetna publikaci-
ja gradnje i nalaza.

Uime generalnogdirektora UNESCO-anovina-
rima se obratio Gadi Imogezulu, rekavsi kako je
UNESCO ponosan na ovaj projekt u Mostaru te
se takoder zahvalio ¢lanovima komisije bez ko-
jih ovaj projekt ne bi bio tako uspjesno izveden.
On je rekao kako o ovom projektu treba saciniti
dokumentaciju i sa¢uvati je za buduc¢nost, a ovaj
projekt moze svakako posluziti i kao obrazac za
buduce sli¢ne projekte u svijetu.

Svecana ceremonija otvorenja Staroga mosta u
Mostaru bit ¢e uprili¢ena 23. srpnja ove godine,
a do tada ostaje zavrditi jo§ poslove na ¢is¢enju
gradilista, korita rijeke Neretve te jo§ neke deta-
lje. Sve do tada gradani ne¢e mo¢i prelaziti pre-
ko novoizgradenog Staroga mosta.

9. travnja 2004,

Inzenjeri PCU-a Rozic i Sain nadgledaju radove na luku mosta




PROJEKTOM OBNOVE KULTURNE BASTINE
U MOSTARU PREDVIDENA | OBNOVA TR
OBJEKTA TRI NARODA

NA REDU JE
OBNOVA
ZGRADE HKD
NAPREDAK

HKD Napredak ima tradiciju kulturno-
odgojne djelatnosti i znao je materijalizirati
sve one napredne ideje koje je hrvatski na-
rod razvijao na ovim prostorima u vrijeme
s kraja XIX. i poletka XX. stoljeca. Na kraju
krajeva, i dva nobelovca, Ivo Andric i Vla-
dimir Prelog, bili su stipendisti Napretka.

Zgrada HKD Napredak visenamjenski je
objekt izgraden 1906. godine kao Kulturni
centar HKD Napredak, koji je i ostao jedi-
ni viasnik. Godine 1926. na postojece dvije
etaze i podrum nadogradena je treca etaZa.
Nakon Drugoga svjetskog rata objekt je na-
cionaliziran i pretvoren u djecju bolnicu.
Ovaj objekt jedan je od najznacajnijih u
Hercegovini, koji nije sakralnog karaktera,
a koji tako zorno svjedoci o kulturnoj povi-
jesti hrvatskoga naroda na prostorima Mo-
stara, Hercegovine, ali i Sire.

MOSTAR - Projektom obnove Staroga mosta u
Mostaru predvidena je i obnova tri objekta tri
naroda, a prvi od njih je zgrada HKD Napredak.
Kako se blizi zavrsetak projekta obnove Staroga
mosta, a jos nije krenula obnova zgrade HKD
Napredak, pojavila je bojazan da taj projekt nece
biti ni realiziran.

Kako nam je izjavio Anto Sain, sluzbenik Jedi-
nice za koordinaciju projekta obnove Staroga
mosta (PCU), Vijece ministara Bosne i Herce-
govine i Grad Mostar su dobili kredit od Me-
dunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za tro$ak
probnog projekta kulturne bastine, koji ¢e dije-
lom biti iskoriiten za radove na rekonstrukciji i
restauraciji zgrade HKD Napredak.

Jedinica za koordinaciju projekta upravo je ovih
dana raspisala natjecaj za obnovu zgrade, a pe-
riod izvodenja radova je pet mjeseci od datuma
potpisivanja ugovora.

Davanje ponuda za taj posao e se izvrsiti su-
kladno medunarodnim konkurentskim postu-
pcima za davanje ponuda, utvrdenim u Smjer-
nicama Svjetske banke, a kako istice Sain,
ponude se moraju dostaviti do 19. svibnja ove
godine. Nakon toga bi, ukoliko ne bude pote-
skoca, najvjerojatnije pocetkom lipnja, zapoce-
li radovi na obnovi.

Zgrada HKD Napredak visenamjenski je
objekt izgraden 1906. godine kao Kulturni
centar HKD Napredak, koji je i ostao jedini
vlasnik. Godine 1926. na postojece dvije etaze
i podrum nadogradena je treca etaza. Nakon
Drugoga svjetskog rata objekt je nacionaliziran
i pretvoren u dje¢ju bolnicu. Ovaj objekt jedan
je od najznacajnijih u Hercegovini, koji nije sa-
kralnog karaktera, a koji tako zorno svjedoci o
kulturnoj povijesti hrvatskoga naroda na pro-
storima Mostara, Hercegovine, ali i $ire. U ori-
ginalnoj izvedbi, zgrada je organizirana prema
stilu austrougarskog vremena, imala je privla-
¢nu secesijsku geometrijsku fasadu. Konzerva-
torskim zahvatima u kasnijem periodu nestalo
je tih oblika, ali je sa¢uvana dokumentacija
koja omogucava povratak originalnih eleme-
nata ovom objektu,

10. travnja 2004.
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I Napretkov konvikt uskoro ée biti obnovijen




U SARAJEVU ODRZAN TRECI SASTANAK
ORGANIZACIJSKOG ODBORA ZA ZAVRSETAK
RADOVA NA STAROME MOSTU

VEC SE PRIPREMA
CEREMONIJA
SVECANOGA
OTVORENJA STAROGA
MOSTA U MOSTARU

Sa sjednica OO za otvorenje Staroga mosta

MOSTAR - Sve¢ana ceremonija otvorenja Staro-
ga mosta i stare jezgre Mostara bit ¢e uprilicena
23. srpnja ove godine. Kako su istaknuli iz Pred-
sjednistva Bosne i Hercegovine, tim povodom u
Sarajevu je odrzan treci radni sastanak Organi-
zacijskog odbora za zavr$etak radova i sve¢ano
otvorenje Staroga mosta i stare gradske jezgre.

Na sastanku je razmatrano i izvje§ée o ra-
dovima na gradnji Staroga mosta i dviju su-
sjednih kula, koje je podnio gradonacelnik
Mostara Hamdija Jahié. Zakljuéeno je da do
iduceg sastanka Organizacijskog odbora tre-
ba definirati rad pododbora i scenarij za sve
aktivnosti. Za scenarij svecanosti otvaranja
Staroga mosta i stare gradske jezgre bit ce ra-
spisan medunarodni natjecaj.

Ocekuje se da ¢e svetanoj ceremoniji u Mosta-
ru nazociti brojni gosti i turisti te predsjednici
brojnih vlada i drzava.

13. travnja 2004.
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PRIJETE LI MOSTARU PONOVNO POPLAVE | MOSTAR - Obilne padaline koje su protekloga
VODENA STIHIJA?! tjedna zahvatile Mostar i cijelu Bosnu i Herce-
govinu niti ovog tjedna nisu prestale. Istina,

RAZI NA N ER ETVE iako se rijeka Neretva izlila iz svog korita, jos
uvijek ne prijeti velika opasnost kao $to je to bilo
D 0 S EG N U LA prije pet godina kada je voda dosegnula razinu
v v
KR | 'I' I CN U 'I'U c KU Trenutno stanje akumulacije je 268,68
mnm, Sto predstavlja stalnu opasnost za

Mostar i nizvodna naselja, kao i podrucja
sve do Ploca. Prema Sehicevim rijecima vi-
dljivo je kako je ostalo vrlo malo prostora
da se prime vele padaline i otopine snijega,
sto znaci da ukoliko lose vrijeme potraje
vise dana onda prijeti ozbiljna opasnost od
ispustanja vecih kolicina voda iz akumula-
cija zbog sigurnosti brana, a time bi se oce-
kivala i ugroZenost od poplava nizvodnih
podrucja.

Nove poplave prijete mostu!?




visine Staroga mosta. Kako je za Slobodnu Dal-
maciju izjavio Ibrahim Sehi¢, zamjenik nacelni-
ka Odjela za infrastrukturu u Gradskoj upravi
Mostara, protok vode kroz Mostar je trenutno
u kontroliranim koli¢inama, koje ne ugrozavaju
objekte i naselja uz samu rijeku Neretvu. Sehi¢
nam je pojasnio sustav funkcioniranja hidro-
energetskih objekata na slivu, s naglaskom na
najznacajniju akumulaciju - HE Jablanica.

Najveéa dozvoljena visina akumulacije je ona
do koje smije dodi razina voda u normalnim
uvjetima i ona iznosi 270 metara nadmorske vi-
sine (mnm), a voda do te razine smije dosegnuti
samo u ljetnom periodu, odnosno kada ne pri-
jeti opasnost od dotoka velikih koli¢ina voda.
Sigurnosna kvota akumulacije, kazao nam je
Sehi¢, je ona na kojoj se mora drZati razina u vri-
jeme velikih dotoka vode, kao 3to je sada slucaj,
u zimskom i proljetnom periodu.

Trenutno stanje akumulacije je 268,68 mnm, §to
predstavlja stalnu opasnost za Mostar i nizvo-
dna naselja, kao i podruéja sve do Plo¢a. Prema
Sehicevim rije¢ima vidljivo je kako je ostalo vrlo
malo prostora da se prime vece padaline i oto-
pine snijega, $to znaci da ukoliko loge vrijeme
potraje vise dana onda prijeti ozbiljna opasnost
od ispustanja vecih koli¢ina voda iz akumulacija
zbog sigurnosti brana, a time bi se oéekivala i
ugrozenost od poplava nizvodnih podruéja.

Odluke o upravljanju koli¢inom vode u akumu-
lacijama donosi dispecer na temelju svih bitnih
pokazatelja u centru u Sarajevu. I Zeljko Ostoji¢,
iz ]. P. Jadranski sliv za vodna podrudja slivova
Jadranskog mora Mostar, kazao nam je kako
trenutno ne postoji ozbiljna opasnost od vode
iz rijeke Neretve, odnesno tri hidroelektrane
na Neretvi uzvodno od Mostara, ali ako ovakvo
kisovito vrijeme potraje vise dana onda postoji
realna opasnost od poplava.

U utorak je, kazao nam je Ostojic, protok vode
kod Carinskog mosta u Mostaru bio 1000 me-
tara kubi¢nih, sto je zadovoljavajuce, odnosno
stanje je bilo stabilno.

14. travnja 2004.

Zamjenik natelnika Odjela za infrastrukturu Ibrahim Sehié
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IAKO SU RADOVI USPORENI, NIJE UPITAN
DATUM SVECANE CEREMONIJE OTVORENJA
STAROGA MOSTA

RASPISAN
MEDUNARODNI
NATJECA) ZA
IZBOR REDATELJA
SVECANOSTI
OTVORENJA

MOSTAR - Proteklih su dana zbog obilnih pa-
dalina u Mostaru i Hercegovini radovi na obno-
vi Staroga mosta tekli ne§to usporenom dinami-
kom. Ipak, kako cijeli projekt ide prema planu,
zakazani datum za svecanost otvorenja Starog
mosta 23. srpnja 2004. godine nece biti dove-
den u pitanje. Ve¢ za 20. travnja predvidena je
demontaza lu¢ne skele, odnosno njezino blago
otpustanje kako bi se obradio luk mosta s donje
strane na koju je skela sada naslonjena.

Cisic je napomenuo kako se beton i svaki
i najmanji ostatak betona mora potpuno
ukloniti, jer ekologija je vazan segment ci-
jeloga ovog projekta. To znaci da nista od
betona ne smije ostati u rijeci.

Prema rije¢cima Rusmira Cidi¢a, direktora jedi-
nice za koordinaciju projekta obnove Staroga
mosta (PCU), posao obrade luka trajat ce otpri-
like tjedan dana, a nakon toga ¢e poduzece ZGP
demontirati kompletnu skelu te betonski dio uz
luk mosta, na koji je skela naslonjena. Kada za-
vrdi taj zahtjevni i osjetljivi dio posla turska ¢e
tvrtka ER-BU, koja je i gradila luk, izvrsiti sa-
naciju kamenih blokova koji su bili zaklonjeni
skelom te uraditi dodatno injektiranje, a potom
demontirati pjes¢ani most koji je sluzio kao pri-

Rusmir Cisié, direktor PCU-a

jelaz s jedne na drugu obalu Neretve. Cisi¢ kaze
kako ée se nakon demontaZe pjes¢anog mosta
sve dalje aktivnosti obavljati s vodene povrsine
i za te aktivnosti ostavljeno je 45 dana, te sto-
ga moli gradane da ste strpe jer se do 23. srpnja
nece modi prolaziti “novim” Starim mostom.

Cisi¢ je napomenuo kako se beton i svaki i naj-
manji ostatak betona mora potpuno ukloniti, jer
ekologija je vazan segment cijeloga ovog proje-
kta. To znadi da nista od betona ne smije ostati
u rijeci. Poslije slijedi demontaza krana, koji je
sluzio za prijenos kamenih blokova i materijala
za gradnju mosta, i betonskih stopa na kojima
je stajao kran te ¢i§cenje obale i nasipanje pije-
skom, odnosno njeno dovodenje u ranije stanje.
Svi ovi poslovi, istaknuo je Cidi¢, moraju biti
uradeni do konca lipnja kako bi se ostavilo do-
voljno vremena za pripremu svecanosti otvore-
nja Staroga mosta, kada se oéekuje dolazak broj-
nih drzavnika, gostiju i turista u Mostar.

Kako su radovi u zavr$noj fazi, osim ¢etvrtkom
u vremenu od 12 do 14 sati, nije dozvoljen pri-
stup gradili$tu niti medijima, odnosno mediji
samo u tom terminu mogu dodi na gradiliste i
snimiti radove. U tom vremenu bit ¢e im na ra-
spolaganju i ¢elni ljudi iz PCU-a.

Ovih je dana raspisan i medunarodni natjecaj
za izbor redatelja te sve¢anosti, a svi kandidati
trebaju dostaviti svoje prijedloge koji ¢e obu-
hvacati kompletan scenarij, scenografska rjese-
nja, sudionike te financijsku konstrukeiju za taj
iznimni dogadaj.

15. travnja 2004.




OBAVIJEST 1Z GRADSKE UPRAVE MOSTARA

UKLANJA SE DRVENI
PJESACKI MOST

MOSTAR - Iz Gradske uprave Mostara obavi-
jestili su sve korisnike poslovnih prostora na
podrudju ue jezgre Staroga grada da e se u pe-
riodu od 21. travnja 2004. godine do 30. lipnja
2004. godine vrsiti uklanjanje metalne konstru-
keije 1 pjesackog mosta u neposrednoj blizini
Staroga mosta.

Istodobno ¢e se izvoditi gradevinski i elektro-
montazerski radovi na infrastrukturnim insta-
lacijama u cilju kvalitetne pripreme ceremonije
otvaranja Staroga mosta i stare jezgre grada, sto-
ga su korisnici poslovnih prostora duzni izvoda-
¢ima radova GD Konstrukcija, Javno poduzece
Vodovod, Javno poduzeée Elektroprivreda i BH
Telecom omoguciti nesmetan pristup poslo-
vnom prostoru radi uvodenja novih instalacija
za vodu, struju i telefon.

20. travnja 2004.

POPUSTENA SKELA S LUKA STAROGA MQSTA

LUK MOSTA SPUSTIO
SE ZA MILIMETAR

MOSTAR - U utorak, u poslijepodnevnim sa-
tima, radnici turske tvrtke ER-BU, koji grade
Stari most u Mostaru, popustili su skelu ispod
njegova luka tako da se sada potporna skela i luk
uopce ne dodiruju. Skela je popustena nekoliko
centimetara a odmah potom, po rije¢ima slu-
zbenika Jedinice za koordinaciju gradnje Sta-
roga mosta Ante Saina, luk se spustio za jedan
milimetar. Svako ponasanje luka mosta prati se

U iducih mjesec dana do potpunoga de-
montiranja skele ona Ce se i dalje popu-
Stati, kako bi se omogucili radovi na luku
mosta s donje strane. Naime, treba uraditi
tzv. pjeskarenje i dotjerivanje patine ka-
mena kako bi most Sto vise nalikovao na
nekadasnji Stari most.

elektronski, a za to je zaduzena njemacka tvrtka
LGA iz Nirnberga.

U idu¢ih mjesec dana do potpunoga demonti-
ranja skele ona ¢e se i dalje popudtati, kako bi se
omogucili radovi na luku mosta s donje strane.
Naime, treba uraditi tzv. pjeskarenje i dotjeri-
vanje patine kamena kako bi most $to vise na-
likovao na nekadagnji Stari most. Inale, prema
strogim standardima UNESCO-a, sav ostatak
betona morat ée se oéistiti iz korita Neretve, kao
i sa njezinih obala. Do otvorenja mosta uklonit
e se i betonske stope na kojima je stajala teska
metalna skela $to je podupirala luk mosta, kao 1
kran. Do otvorenja mosta morat ¢e se urediti i
obalni prilazi koji su tijekom gradnje sluzili za
dovozenje materijala.

Otvorenje Staroga mosta predvideno je za 23.
srpnja, a svecanost otvorenja, kao i radovi na
infrastrukturi u Starome gradu, opremanju zra-
¢ne luke, osiguranju VIP gostiju kostat ¢e 10 mi-
lijuna maraka, dok je gradnja mosta s okolnim
objektima stajala 15,5 milijuna dolara.

28. travnja 2004.
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ODRZAN CETVRTI SASTANAK
ORGANIZACIJSKOGA ODBORA ZA SVECANOST
OTVORENJA STAROGA MOSTA

JAVNI SERVIS RTV BIH
| FTV SPREMNO
DOGEKUJU SVECANOST
OTVORENJA

Svecanost otvorenja brojne TV postaje ce izravno prenositi

Ucinit Ce se svi napori da se grad Mostar i
Bosna i Hercegovina prezentiraju na naj-
bolji nacin, jer poslije Olimpijskih igara
u Sarajevu 1984. godine ovo je zasigurno
najveci organizacijski i medijski projekt u
Bosni i Hercegovini.

MOSTAR - U povodu svecanosti otvorenja Sta-
roga mosta u Mostaru jucer je odrzan sastanak
Organizacijskog odbora za tu svecanost s pred-
stavnicima Javnoga servisa RTV BiH, FTV-a,
Medijskoga centra JS RTV BiH, te predstavnika
Flektroprivrede BiH, BH Telecoma i Gradske
uprave Mostara.

Sastanku je bio nazocan i redatelj svecanosti
Sulejman Kupusovi¢ te zamjenik koordinatora




Organizacijskog odbora Marin Raspudi¢. Na
sastanku se razgovaralo o tehni¢kim priprema-
ma za realizaciju izravnog televizijskog prije-
nosa svecanosti otvorenja Staroga mosta i stare
gradske jezgre, odnosno osiguranju logistike
kako bi u svim segmentima ovaj dogadaj bio do-
bro erganiziran, a naroito u dijelu koji se tice
televizije i njezinih potreba.

Rukovoditeljica FTV programa i urednica pro-
grama za manifestaciju svecanosti otvorenja
Staroga mosta Marija Topi¢ - Crnoja kazala je
kako FTV i JS RTV BiH imaju iskustva i po-
tencijala za izravni prijenos ove manifestacije,
a to su potvrdili na najbolji na¢in prijenosom
dolaska Ivana Pavla II. u Banja Luku. Prema nje-
zinim rijeCima ve¢ sada je 20-tak televizijskih
kuca iz razli¢itih zemalja izrazilo zelju za izra-
vnim prijenosom ove svecanosti i stoga je potre-

bno to prije organizirati medijski pool kako bi
svi mediji i novinari koji dodu u Mostar imali
kvalitetne uvjete za rad. Takoder, kazala je ona,
FTV je zainteresirana i za prijenos ostalih doga-
danja koja ce se odvijati tih dana u Mostaru, od
susreta gradova pobratima Mostara do sastanka
ministara kulture jugoisto¢ne Europe, koji ée se
odrzati 19. srpnja u Mostaru.

Marin Raspudic je naglasio kako je ovo jedan u
nizu sastanaka na kojem e se dogovarati o svim
detaljima ovog iznimnog dogadaja. Uéinit ¢e se
svi napori da se grad Mostar i Bosna i Hercego-
vina prezentiraju na najbolji nacin, jer poslije
Olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine ovo
je zasigurno najveci organizacijski i medijski
projekt u Bosni i Hercegovini.

12. svibnja 2004.
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NOVO MEDIJSKO PODGRIJAVANJE OKO
IZGRADNJE STAROGA MOSTA

TIHOMIR
ROZIC: OGRADA
MOSTA JE OD
NAJKVALITETNIJEG
CELIKA

Uzorak ograde za Stari most iskovan u institutu “Kemal
Kapetanoic” u Zenici

MOSTAR - Sarajevski dnevnik Oslobodenje
objavio je vijest kako se navodno tijekom po-
stavljanja celicne ograde na Stari most dogodio
propust, jer je nova ograda manjih dimenzija od
stare, koja je ranije bila na mostu, te da je zbog
toga cijela konstrukcija manje ¢vrsta. Tako-
der, prema tim navodima nova je ograda, koja
je iskovana u Institutu “Kemal Kapetanovi¢” u
Zenici, nakon prvih kisa poslije njezinog posta-
vljanja zahrdala.




Iz PCU-a opovrgavaju optuzbe da ogarada za luk nije odgovarajuca

Nazivajuci ovakve napise medijskim na-
padima, Rozi¢ je istaknuo kako se radi o
“zlonamjernim, nestrucnim i apsolutno
nekompetentnim napisima, jer su iznesene
tvrdnje o propustima u gradnji proizvoljne i
nicim potkrijepljene, a nisu niti utemeljene
na bilo kakvim tehnickim podacima’”.

Te navodne propuste u izgradnji Staroga mosta
provjerili smo u Jedinici za koordinaciju proje-
kta obnove Staroga mosta (PCU), a u izjavi za
Slobodnu Dalmaciju arhitekt Tihomir Rozié,
zamjenik direktora PCU-a, kategoricki je de-
mantirao sve navode u spomenutoj tiskovini.

- Odgovorno tvrdim da je ograda koja je ugrade-
na na Stari most od najkvalitetnijeg ¢elika koji se
stavlja specijalno za vanjske radove i koji je u po-
tpunosti otporan na tzv. atmosferiranje, odno-
sno utjecaje vlage, hrdanje i sl. - kazao je Rozi¢,
dodajuci da je rije¢ o najkvalitetnijem $vedskom
¢eliku pod imenom COR-TEN, proizvedenom
u zeni¢kom Institutu “Kemal Kapetanovi¢”,

Nazivajudi ovakve napise medijskim napadima,
Rozid je istaknuo kako se radi o “zlonamjernim,

nestru¢nim i apsolutno nekompetentnim na-
pisima, jer su iznesene tvrdnje o propustima u
gradnji proizvoljne i ni¢im potkrijepljene, a nisu
niti utemeljene na bilo kakvim tehni¢ckim poda-
cima”. Prema njegovim tvrdnjama svi materijali
ielementi, upotrijebljeni pri gradenju mosta naj-
kvalitetniji su koji su se mogli naéi na domacem
i svjetskom trzidtu, a ugradeni su po najstrozim
kriterijima i standardima. To potvrduje i UNE-
SCO ¢ijim je ekspertima na sjednici progloga
mjeseca u Mostaru ograda prezentirana, za §to
smo dobili najveéu ocjenu. Rozic isti¢e, deman-
tirajuci navode o hrdanju ograde, da se ne radi
o tom procesu ve¢ o patini materijala koja se
vremenom gubi kao §to se i na bakru pojavljuje
zelenkasti “fil” koji $titi materijal od hrdanja.

- Svi ljubitelji i postovatelji Staroga mosta mogu
biti bezbrizni i bez potrebe je dizanje ovakvih
tenzija, jer se bez dokaza i proizvoljno iznose
neto¢ne tvrdnje i podize bezrazloZno medijska
pra$ina — istaknuo je zamjenik direktora PCU-a
Tihomir Rozi¢, dodajuci kako PCU i svi kompe-
tentni ljudi koji vode ovaj veliki i znacajni pro-
jekt stoje iza svih uéinjenih tehnickih rjesenja
primijenjenih kod odabira preslika rekonstru-
kcije Staroga mosta.

14. svibnja 2004.
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IZ INSTITUTA “KEMAL KAPETANOVIC"
ODGOVARAJU NA TVRDNJE SARAJEVSKOG
OSLOBODENJA

NAPIS OSLOBOBDENJA
VRVI NEZNANJEM |
LAZIMA

MOSTAR - Nakon napisa u sarajevskom dne-
vniku “Oslobodenje” kako je ograda postavljena
na luk Staroga mosta u Mostaru, izradena u ze-
nickom Metalurskom institutu “Kemal Kapeta-
novi¢” nakon prvih kia zahrdala, na te navode
reagirali su odgovorni iz spomenutog instituta.

Direktorica Mirsada Orué najavila je tuzbu pro-
tiv lista Oslobodenje i autora teksta zbog, kako
je kazala, iznesenih netoénosti koje uveliko Stete
ugledu institucije koja postoji vise od pedeset
godina. Oru¢ istice kako nikakva materijalna
odsteta ne moZe nadomjestiti dtetu ucinjenu
netoc¢nostima objavljenim nepuna dva mjeseca
prije otvaranja Staroga mosta.

Plemenita hrda se stvara dvije do tri godine,
mijenja boju iz crvene ka modro ljubicastoj
i tamnoj, gotovo crnoj za oko tri godine.

- Autor i list svjesno ili nesvjesno ne znaju osobi-
ne metala, a pogotovo to je trazeno od nas - isti-
¢e ona, dodajuci kako ogradu nije proizveo BH
Steel nego Institut, a Zeljezara je samo proizvela
¢elik po njihovom receptu, nakon $to je Institut
izvr$io analizu uzoraka stare ograde izvadene u
Mostaru. Cijeli proces kovanja i izrade ograde
uraden je u Institutu i “hrda” koja se spominje
je ustvari patina ili sloj korozivne zastite COR-
TEN metala, otpornog na atmosfersku koroziju
- kaze ona, dodajuci kako bi nehrdajuci metali
za ogradu kostali kao i sam most, a odudarali bi
od dosadasnje ograde.

Plemenita hrda se stvara dvije do tri godine,
mijenja boju iz crvene ka modro ljubicastoj i ta-
mnoj, gotovo crnoj za oko tri godine. U institutu
takoder tvrde da je ograda koja je sada stavljena
na most ¢vrica, kompleksnija, stabilnija i sigur-
nija od one $to je ranije bila na Starome mostu.
15. svibnja 2004.

Ograda na mostu prije rusenja




DIREKTORICA SVIJETSKE BANKE ZA
JUGOISTOCNU EUROPU U MOSTARU

SVJETSKA BANKA
PONOSNA NA
PROJEKT OBNOVE
STAROGA MOSTA

MOSTAR — Nova direktorica i koordinatorica
Svjetske banke (WB) za jugoisto¢nu Europu i
BiH Orsalia Kalanlopulos sa suradnicima po-
sjetila je u éetvrtak Mostar i razgovarala s Celni-
cima Jedinice za koordinaciju i obnovu Staroga
mosta (PCU) Rusmirom Cisicem i Tihomi-
rom Rozicem. Sastanku u PCU bili su nazo¢ni
i Celnici Mostara Hamdija Jahi¢ i Ljubo Besli¢
te direktor ureda Svjetske banke u BiH Joseph
Ingram. Nakon sastanka, u pratnji domacina
direktorica Kalanopulos obisla je gradiliste Sta-
roga mosta gdje su trenutno u tijeku radovi na
gradnji luka te injektiranju potpornih zidova i
obnovi procelja kula Tara i Helebija.

Nalon obilaska u izjavi novinarima ona je ka-
zala kako je ovo njezin prvi sluzbeni posjet BiH
nakon $to je prije nesto vise od mjesec dana pre-
uzela duznost u Svjetskoj banci, ali da je i prije
¢ula mnogo stvari o Starome mostu,

- Svjetska banka je jako ponosna $to moze biti po-
vezana s projektom obnove Staroga mosta - kaza-
laje ona, izrazivsi zadovoljstvo napretkom radova
te uvjerenje da ¢e Mostar po izgradnji mosta po-
novno biti poznato turisticko odrediste.

Prof. dr. Zeljko Pekovi¢, ¢ija tvrtka OMEGA
Engineering iz Dubrovnika obavlja sve poslove
supervizije na mostu, takoder je bio nazodan
posjetu predstavnice Svjetske banke. U izjavi
za nas list kazao je kako radovi na mostu idu
dobro te je ukazao na vaznost posjeta gospode
Kalanlopulos, jer se radi o njezinom prvom slu-
zbenom posjetu uopée na novoj duznosti, ali je

Klese se kamen za vijenac mosta

- Svjetska banka je jako ponosna $to moZe
biti povezana s projektom obnove Staroga
mosta - kazala je ona, izrazivsi zadovoljstvo
napretkom radova te uvjerenje da ce Mostar
po izgradnji mosta ponovno biti poznato tu-
risticko odrediste.

ovo i prvi projekt uopce ovakve vrste koji radi
Svjetska banka, $to takoder nije zanemarivo.

I ¢elnici PCU-a Rozi¢ i Ci8i¢ izrazili su nam za-
dovoljstvo posjetom direktorice Kalanlopulos,
a zamjenik direktora PCU-a Rozi¢ ustvrdio je
kako je ovaj posjet priznanje za grad Mostar
i svakako znaéi da Mostar ima kredibilitet u
Svjetskoj banci, te da se svi projekti koje financi-
ra Svjetska banka u Mostaru pomno prate.

- Ovo treba biti i poticaj svim izvoda¢ima radova
na Starom mostu i u Mostaru da vide koje se zna-
cenje pridaje ovom projektu - ocijenio je Rozié,

16. svibnja 2004.
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ZEMLJOTRES NIJE
NAUDIO MOSTU

MOSTAR - Jadi zemljotres koji se u nedjelju
poslije podne osjetio u zapadnoj Hercegovini i
Mostaru nije izazvao nikakva fizicka otecenja
na luku Staroga mosta u Mostaru. Kako je za
Slobodnu Dalmaciju izjavio Tihomir Rozi¢, za-
mjenik direktora Jedinice za koordinaciju pro-
jekta obnove Staroga mosta (PCU), instrumenti
koji mjere i najmanje fizicke promjene luka na
mostu su zabiljeZile potres, odnosno podrhta-
vanje konstrukcije mosta, ali je ono gotovo be-
znacajno i nije stvorilo niti najmanju prijetnju ili
odtecenje u konstrukciji.

Rozi¢ je dodao kako su u tijeku zavr$ni radovi
na mostu, odnosno da je preko 95 posto posla
uradeno i ono §to slijedi je isklju¢ivo dotjeriva-
nje, zavrini radovi te malo injektiranje upornja-
ka s lijeve i desne obale rijeke, kao i skidanje be-
tonskih stopa na kojima je stajala metalna skela
koja je donedavno podupirala luk mosta.

Paralelno s radovima na dotjerivanju luka mo-
sta traju radovi na zavrietku kula te u jezgri Sta-
roga grada na uredenju ulica i objekata koji bi
trebali biti zavr§eni do same sve¢anosti otvore-
nja Staroga mosta. Ovim radovima trebaju biti

dovrseni projekti uredenja kaldrme u staroj je-
zgri, obale Neretve, kanalizacijske, vodovodne,
elektroenergetske i telefonske mreze. Osim toga,
potrebno je obnoviti prometnice unutar grada,
rasvjetu i objekte neposredno uz Stari most.

Na svecanost otvorenja Staroga mosta 23. sr-
pnja najavljen je dolazak glavnoga tajnika UN-
a Kofi Annana, ali i jo$ blizu 50 izaslanstava iz
cijeloga svijeta. Uodi same manifestacije naja-
vljen jeisastanak ministara kulture jugoisto¢ne
Europe. Takoder, bit ¢e u razli¢itim gradovima
diljem svijeta organizirane izlozbe o gradnji
Staroga mosta, a prva sljedeca bit ce otvorena
u ¢etvrtak u Dubrovniku. Organizatori izlozbe
su Drzavni arhiv grada Dubrovnika, OMEGA
Engineering i PCU Mostar.

22. svibnja 2004.

Kako je za Slobodnu Dalmaciju izjavio Ti-
homir Rozic, zamjenik direktora Jedinice za
koordinaciju projekta obnove Staroga mosta
(PCU), instrumenti koji mjere i najmanje fi-
zicke promjene luka na mostu su zabiljezZile
potres, odnosno podrhtavanje konstrukcije
mosta, ali je ono gotovo beznacajno i nije
stvorilo niti najmanju prijetnju ili ostecenje
u konstrukciji.




IZLOZBA O OBNOVI STAROGA MOSTA
OTVORENA | U DUBROVNIKU

RADOVI NA STAROM
MOSTU OTKRILI |
NOVA SAZNANJA 0
STAROSTI MOSTARA

DUBROVNIK - Uz veliki broj uzvanika iz kul-
turnog, politickog i vjerskog Zivota grada Du-
brovnika te gostiju iz Mostara, u palaéi Sponza
u Dubrovniku u etvrtak je otvorena izlozba
“Obnova Staroga mosta u Mostaru”. Izlozbu koja
se sastoji od 25 panoa na kojima je prikazan tijek
obnove mostarskoga Starog mosta zajednicki su
priredili Drzavni arhiv u Dubrovniku i tvrtka
OMEGA Engineering, koja inace obavlja i po-
slove supervizije radova nad cjelokupnim proje-
ktom obnove kula i Staroga mosta u Mostaru.

Otvarajudi izlozbu, ravnatelj Dubrovackog ar-
hiva Ivo Oreskovi¢ kazao je kako taj arhiv ¢uva
prvu ispravu o Starome mostu u Mostaru, koja
datira od 3. travnja 1452. godine. Najavio je kako
¢e projektna dokumentacija o obnovi takoder
biti pohranjena u dubrova¢kom arhivu.

Okupljene su pozdravili i dr. Zeljko Pekovi¢, du-
brovacki arhitekt i glavni konzervator projekta
obnove Staroga mosta, te mostarski gradonacel-
nik Hamdija Jahié.

Dr. Pekovi¢ je istaknuo kako je Stari most u Mo-
staru remek djelo svjetske arhitekture, a tijekom
dvije godine, koje je proveo u Mostaru, radovi
i arheoloske iskopine rekli su o Mostaru puno
viSe nego $to se znalo o njegovoj proslosti,

- Grad Mostar je stariji nego $to se mislilo i kao
$to se tvrdi u prvim pisanim tragovima - kazao
je dr. Pekovi¢, naglasavajuci da e ti preslicii za-
pisa o povijesti grada, od kojih je sacinjena ova
izlozba, biti zajedno sa Starim mostom uvréteni
u svjetsku kulturnu bastinu.

- Grad Mostar je stariji nego §to se mislilo
i kao sto se tvrdi u prvim pisanim tragovi-
ma - kazao je dr. Pekovié, naglasavajuci
da Ce ti preslici zapisa o povijesti grada, od
kojih je sacinjena ova izloZba, biti zajedno
sa Starim mostom uvrsteni u svjetsku kul-
turnu bastinu.

Gradonacelnik Mostara Hamdija Jahié kazao je
ako mu je bila cast biti na ovoj izlozbi u Du-
brovniku, gradu koji je od samog pocetka uklju-
cen u pripreme, a onda i obnovu Staroga mosta,
¢ime se nastavljaju dobrosusjedski odnosi pre-
kinuti minulim ratom na ovim prosterima.

- O znacenju Staroga mosta je dosta re¢eno, a ja
bih ovom prigodom kratko dodao - kazao je on
- da Stari most, stoljecima spajajuéi obale Nere-
tve, simbolicki gledano predstavlja BiH u kojoj
su zivjeli i medusobno se uvazavali muslimani,
katolici, pravoslavci, zidovi i drugi. Jahié je ka-
zao kako sama obnova to najbolje potvrduje, jer
u njoj sudjeluju brojne zemlje i pojedinci iz ci-
jeloga svijeta. Uz rijeci zahvale gradonacelnik je
pozvao sve ljude dobre volje da dodu 23. srpnja
2004. godine u Mostar na sve¢anu ceremoniju
otvorenja Staroga mosta.

27. svibnja 2004,
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ORGANIZACIJSKI ODBOR ZA OTVORENJE
STAROGA MOSTA USV0JIO PROGRAM
CEREMONUE

CEREMONIJA
OTVORENJA
STAROGA MOSTA
KOSTAT CE OKO
450.000 KM

MOSTAR - Organizacijski odbor za sve¢anost
otvorenja Staroga mosta, koje ¢e se uprili¢iti 23.
srpnja u Mostaru, usvojio je na sjednici u petak
u Mostaru program te ceremonije. Na sjednici
je takoder koordinacijski tim za implementaci-
ju obnove Staroga mosta odrzao i prezentaciju
cjelokupnog projekta obnove. Clanovi Organi-
zacijskog odbora potom su obisli rekonstruira-
ni Stari most te se uvjerili u kvalitetu radova.
Predsjednik Organizacijskog odbora i predsje-
davajuci Predsjedni$tva BiH Sulejman Tihi¢ na-
kon sastanka je izjavio kako je sluzbeno usvojen
program ceremonije otvorenja Staroga mosta, a
tijekom manifestacije predvideno je i obracanje
predstavnika Europske komisije, UN-a i njega
kao predsjedavajuceg.

Prema njegovim rije¢ima, na sam dan otvorenja
Staroga mosta odrZat ¢e se i svojevrsni politicki

Prema najavama, luk Staroga mosta bit ce
umotan u bijelo platno tako da e izgleda-
ti kao Ziva skulptura u prostoru. Svecanost
e bit upotpunjena i nastupom poznatih
glazbenika i folklornih skupina, a prema
najavama nastupit ce i Luciano Pavarotti,
Simfonijski orkestar Sarajevske filharmoni-
je, Gibonni, Dino Merlin, Kemal Monteno,
Mladen Voji¢i¢ Tifa, Zlatan Fazli¢ Fazla,
Mostarske mazoretkinje, folklorne skupine i
dr., a svecanost Ce zavrsiti velikim rock kon-
certom i vatrometom.

dijalog na visokoj razini, gdje ce se govoriti o su-
Zivotu civilizacija, uspostavi povjerenja te samoj
manifestaciji. Tihi¢ je istaknuo kako bi to trebao
biti i susret velikoga broja najvisih svjetskih dr-
zavnika, a Organizacijski odbor uputio je prije-
dlog Predsjedni$tvu BiH da se drzavama i or-
ganizacijama koje su najvise pomogli u obnovi
simbola Mostara i stare gradske jezgre dodijele i
povelje zahvalnosti,

Prema njegovim rijecima, na sam dan otvo-
renja Staroga mosta odrZat ce se i svojevrsni
politicki dijalog na visokoj razini, gdje ce se
govoriti o suzivotu civilizacija, uspostavi
povjerenja te o samoj manifestaciji.

Program manifestacije otvorenja Staroga mosta
povjeren je Javnom TV servisu, a za voditeljicu
programskog tima Javnog servisa BiH imenova-
na je Marija Topi¢ - Crnoja. Glede troskova cere-
monije, Tihi¢ je kazao kako se procjenjuje da ce
ona kostati oko 450.000 KM. Prema sluZzbenoj
ceremoniji, otvorenje Staroga mosta zapocet e
ved u ranim jutarnjim satima kada ¢e ulicama
Mostara krenuti glazba i folklor, a bit ¢e odrza-
naisvecana sjednica Gradskoga vijeca Mostara.
Takoder, planirano je i otvorenje nekih obno-
vljenih povijesnih objekata u staroj gradskoj je-
zgri, a sama ceremonija otvaranja Starog mosta
zapocet ¢e u vecernjim satima dolaskom svih
uzvanika na posebnu platformu ispod mosta.

8. lipnja 2004.




CELNICI MOSTARA S DIREKTOROM
FEDERALNE POLICIJE RAZGOVARALI O
SIGURNOSTI ZA VRIJEME CEREMONIJE
OTVORENJA STAROGA MOSTA

NA DAN CEREMONLJE
U MOSTARU CE

BITI VISE 0D 600
POLICAJACA IZ
CIJELE F. BiH

MOSTAR - Direktor Federalne uprave policije
Zlatko Mileti¢ i naéelnik Policijske uprave Mostar
Himzo Pronko razgovarali su u srijedu u Mostaru

Direktor Federalne uprave policije Zlatko Miletic

s gradonacelnikom Mostara Hamdijom Jahi¢em
i dogradonacelnikom Ljubom Begli¢em.

Tom je prigodom Mileti¢ upoznao ¢elnike Mo-
stara s policijskim radnjama koje su nuzne kako
bi Mostar spremno docekao svecanost otvorenja
Staroga mosta, 23. srpnja ove godine, u sigurno-
snom pogledu, jer u Mostar su svoj dolazak na-
javili brojni visoki gosti i uglednici.

Celnici Mostara, Jahi¢ i Besli¢, zatrazili su od
Policijske uprave Mostar, ali i od Federalne
uprave policije, da se tijekom srpnja sigurnost
u Mostaru stavi na najvii stupanj te da se po-

99

sebno osigura podruéje oko stare jezgre gradai

oko Staroga mosta.

Tijekom susreta istaknuto je kako ¢e angazman
policijskih snaga pred samu ceremoniju otvo-
renja Staroga mosta biti na najvecoj razini te da
¢e biti angazirano vide od 600 policajaca iz svih
zupanija Federacije Bosne i Hercegovine.

10. lipnja 2004.
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LARY HANNAH IZ SVJETSKE BANKE U SVOM
ZADNJEM RADNOM POSJETU MOSTARU

VIJECE MINISTARA
ZA SVECANOST
OTVORENJA STAROGA
MOSTA IZDVOJILO
2,5 MILIJUNA KM

MOSTAR - Direktor Projekta za obnovu Staro-
ga mosta pri Svjetskoj banci (World Bank) Lary
Hannah boravio je u svom zadnjem radnom po-
sjetu Mostaru, uodi skorog dovrietka projekta i
svecanosti otvorenja stare gradske jezgre i Sta-
roga mosta. Tom prigodom Hannah se susreo s

Lary Hannah s éelnicima Grada Mostara

predstavnicima grada Mostara te s ¢elnim ljudi-
ma u Jedinici za koordinaciju projekta obnove
Staroga mosta (PCU), direktorom Rusmirom
Cisi¢em i Tihomirom Rozi¢em.

Kako nam je kazao Tihomir Rozié, Hannah i
njegovi suradnici izrazili su zadovoljstvo $to
se ovaj pilot projekt obavlja prema predvide-
nom planu i $to svi radovi na mostu idu kako
je predvideno te da je Svjetska banka zadovolj-
na projektom i kvalitetom izvrienih radova,
§to znaci da je novac od 13,5 milijuna dolara
utroden na pravi nacin. Prema Rozi¢evim rije-
¢ima ono na $to je Hannah ukazao jest Zurno
formiranje Agencije za upravljanje Starim gra-
dom i Starim mostom, odnosno da se po svr-
Setku svedanosti otvorenja 23. srpnja ove go-
dine stara gradska jezgra 1 Stari most trebaju
predati na upravljanje toj agenciji. Ta agencija
je ve¢ trebala otpoceti s radom, kaze Rozi¢, a
njezino formiranje je obveza Grada Mostara,
sukladno ugovoru sa Svjetskom bankom.

Kako je do svecanosti otvorenja ostalo neito
vie od mjesec dana, u tijeku su zavrini radovi

Tako je Stari most jo$ uvijek zatvoren za turi-
ste, ve¢ sada su primjetni njihovi brojni sva-
kodnevni posjeti.

u staroj gradskoj jezgri, kaze Rozi¢, a trenuta-
¢no su pojacani radovi na uklanjanju betonskih
upornjaka na koje je bila oslonjena teska Zelje-
zna skela koja je podupirala luk mosta. Takoder,
privode se kraju radovi na kulama uz most, a
priprema se i ¢icenje cijelog gradilista. Radovi
se obavljaju i na prilazu mostu odnosno na za-
mjeni kamene kaldrme s obje strane Neretve.

Tako je Stari most jo§ uvijek zatvoren za turiste,
vec sada su primjetni njihovi brojni svakodne-
vni posjeti. Proteklih dana puno se u javnosti
pisalo i $pekuliralo o utrosku sredstava, odno-
sno cijeni ko$tanja sve¢anosti otvorenja Staroga
mosta. Spominjana je cifra od 10-tak milijuna
KM do nekoliko stotina tisu¢a KM. Taj iznos jo$
uvijek nije preciziran, a drzavne vlasti konaéno
su odludile jucer iz svog proratuna u tu svrhu
izdvojiti 2,5 milijuna KM.

11. lipnja 2004.




PRIJETE LI MOSTARU TERORISTICKI NAPADI
ILI JE PONOVNQ U PITANJU MEDIJSKA |
POLITICKA FARSA

STVARNI 1ZVOR
IFORMACIJA 0
TERORISTICKIM
NAPADIMA
NJEMACKI
OBAVIESTAJCI?!

Dragan Covié, élan Predsjednistva BiH

MOSTAR - Odmah nakon §to su prestale brojne
$pekulacije i medijska prepucavanja oko iznosa
novca koji ce se utroditi za svecanost otvorenja
Staroga mosta i stare gradske jezgre te izbora
redatelja sveCanosti otvorenja, Stari je most po-
novno tema brojnih medijskih napisa.

Naime, mediji ovih dana donose vijest oko navo-
dne moguc¢nosti teroristickog napada za vrijeme
svecanosti otvorenja Staroga mosta, zakazane za
23. srpnja ove godine, kada bi u Mostaru trebali

- A to $to se ovih dana Cuje jest politizira-
nje cijele price u kojoj niti Zelim niti imam
vremena sudjelovati - porucio je Mileti¢, do-
dajuci kako su kritike iz SDA i metode koje
mu se sugeriraju potpuno oprecne njegovom
poslu te da bi oni koji ga kritiziraju trebali
to i znati.

boraviti brojni svjetski drzavnici, veleposlanici,
uzvanici i gosti. Nakon §to je Zlatko Miletic,
direktor policije MUP-a F BiH, javno kazao
kako postoji takva moguénost, njegove tvrdnje
demantirao je Dragan Covi¢, ¢lan Predsjednis-
tva BiH, kazavsi kako “Mostar nikada nije bio
sigurniji nego sada i informacije o navodnim
napadima tijekom ceremonije otvorenja Staroga
mosta su apsolutno netoéne”.

- Nikada sigurniji nismo bili, a svi oni koji na-
glagavaju tako otvoreno opasnost prije svega
nisu profesionalci, jer to profesionalci rade na
drugi nacin. Ako se zna da ima opasnosti, onda
se opasnost sprijeci, a ne naglafava na nacin da
sprije¢imo drage goste da dodu u Mostar - ista-
knuo je Covi¢, dodavsi kako je oko Mostara da-
nas vidljivo mnogo krugova sigurnosti tako da
svi oni koji bi zeljeli ne$to napraviti jednostavno
nemaju mogucnosti u¢initi nesto takvo.

Ovakve Mileti¢eve izjave potpredsjednik SDA
Bakir Izetbegovi¢ ocijenio je kao svojevrsnu di-
verziju cijele manifestacije te da su takve njegove
izjave neozbiljne $pekulacije.

Odgovarajudi na optuzbe direktor policije Mile-
ti¢ je izjavio kako su njegove izjave upravo supro-
tne, jer su idle za tim da se onemogudi diverzija,
odnosno da svi oni koji se brinu za odrzavanje

101
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manifestacije znaju da je njezina sigurnost pod
kontrolom.

- A to §to se ovih dana Cuje jest politiziranje ci-
jele price u kojoj niti Zelim niti imam vremena
sudjelovati - porucio je Mileti¢, dodajuéi kako
su kritike iz SDA i metode koje mu se sugerira-
ju potpuno opre¢ne njegovom poslu te da bi oni
koji ga kritiziraju trebali to 1 znati.

Danavodno postoje neke naznake i saznanja oko
priprema za teroristi¢ki napad tijekom svecano-
sti otvorenja Staroga mosta, potvrdio je neime-
novani izvor Vecernjeg lista iz njemackih oba-
viestajnih krugova. Prema tim informacijama,
u planiranje tog teroristickog napada ukljuceni
su bivsi visoki ¢asnici Armije BiH Hamid Bahto,
Fikret Muslimovi¢, Amir Kubura i Nedim Ala-
gi¢, a tajni plan za napad skovan je u dzamiji na
Alipaginom polju v Sarajevu.

Na ovakve napise i optuzbe reagirali su Bahto i
Alagi¢, nazvavsi ih “nevjerojatnim glupostima

Policajaca na mostarskim ulicama sve vise

ilazima”, te da se radi o ¢istim izmisljotinama
koje normalnom éovjeku ne mogu pasti na
pamet. Oni su odbacili svaku povezanost i s
Amirom Kuburom, koji je u pritvoru u Haagu,
i s generalom Muslimovicem te ocijenili kako
se iza ovih informacija o teroristi¢kom napa-
du krije pokusaj direktora policije Mileti¢a da
ostane na celu policije.

U federalnom MUP-u nisu Zeljeli komentirati
pisanje Vecernjeg lista, ali je ministar Mev]u-
din Halilovi¢ u utorak ipak zakazao sastanak
pododbora za sigurnost, na kojem ¢e se raspra-
vljati 0 sigurnosti za vrijeme svecanosti otvore-
nja Staroga mosta.

Bile ove informacije to¢ne ili ne, oéito je kako
¢e najvecu $tetu snositi grad Mostar, jer ovakva
negativna atmosfera uoci velike sve¢anosti si-
gurno ¢e natjerati mnoge na razmisljanje hoce
1i 23. srpnja do¢i u Mostar ili ne.

21. lipnja 2004,




MOSTAR U NAPETOM ISCEKIVANJU PRED
OTVORENJE STAROGA MOSTA

U MOSTARU SVE VISE
TURISTA

MOSTAR - Do svetanosti otvorenja Staroga
mosta i stare gradske jezgre u Mostaru ostalo je
nesto manje od mjeseca dana. Kako se pribliZa-
va 23. srpnja, za kada je zakazana svecana ma-
nifestacija i kada bi kameni luk nad rijekom Ne-
retvom trebao ponovo zasjati punim sjajem na

I dok se blizi dan otvorenja Staroga mosta, u
Mostaru su svakim danom zamjetni sve veci
posjeti turista koji dolaze izravno u Mostar
ili svrate iz Medugorja, Dubrovnika ili Spli-
ta na izlet u Mostar, kao $to se to nekada
redovito Cinilo.

ponos Mostara i cijele svjetske kulturne bastine,
struéno je povjerenstvo odgovorno za tehnicki
prijam mosta otpoéelo s radom.

Kako nam je kazao Tihomir Rozi¢, zamjenik
direktora Jedinice za koordinaciju projekta
obnove Starog mosta (PCU), proteklih dana
odr7an je prvi sastanak ¢lanova struénog tima

kojeg je oformilo federalno Ministarstvo za
prostorno uredenje i okolig, a u Cijem sastavu
sumedunarodni stru¢njaci iz Hrvatske, Turske
i Bosne i Hercegovine.

- Oni su obavili prvi pregled Staroga mosta i na
uvid im je stavljena sva raspoloZiva dokumenta-
cija tog projekta, a sljedeci posjet o¢ekujemo po
ocjeni elaborata tako da bi do 23. srpnja zadovo-
ljili uredenja na terenu — istaknuo je Rozi¢. Ina-
¢e tehnicki pregled Staroga mosta vec je obavilo
povjerenstvo UNESCO-a tijekom svog zadnjeg
posjeta Mostaru, kada je s Celnicima PCU-a i
Grada Mostara o ovom pilot projektu Svjetske
banke dojmove razmijenio direktor projekta
Lary Hannah.

I dok se blizi dan otvorenja Staroga mosta, u Mo-
staru su svakim danom zamjetni sve veci posjeti
turista koji dolaze izravno u Mostar ili svrate iz
Medugorja, Dubrovnika ili Splita na izlet u Mo-
star, kao §to se to nekada redovito ¢inilo.

U staroj gradskoj jezgri zavréavaju se radovi na
uredenju kaldrme. Jos slijede detalji na urede-
nju korita rijeke Neretve te zadnje “sminkanje”
kamenoga luka i dotjerivanje patine, kako bi
most izgledao §to “starije”. Takoder, usporedo s
radovima na i oko mosta teku i pripreme za sve-
¢anost otvorenja kao i za tradicionalnu manife-
staciju Mostarski [jetni festival, koja ¢e brojnim
kulturnim, umjetnickim i sportskim sadrzaji-
ma upotpuniti vrijeme uoéi i nakon otvaranja
Staroga mosta.

26. lipnja 2004.

103




GAVRILO GRAHOVAC PODNIO OSTAVKU NA
MJESTO PREDSJEDNIKA PODODBORA ZA
KULTURU

UPITNA SVECANOST
OTVORENJA STAROGA
MOSTA

- Polazeci od Cinjenice da sam odgovoran,
efikasan i precizan covijek u svom radu, ne
Zelim sudjelovati i prihvatiti odgovornost za
nastalu situaciju - kazao je Grahovac.

Gavrilo Grahovac, minstar kulture u Vladi Federacije BiH

MOSTAR - Predsjednik pododbora za kulturu
za sveCanost otvaranja Starog mosta i stare grad-
ske jezgre Mostara Gavrilo Grahovac dao je jucer
ostavku na mjesto predsjednika tog pododbora.

U pismu koje je uputio predsjedatelju Predsje-
dnistva BiH i predsjedniku Organizacijskog
odbora za svecanost otvorenja Staroga mosta
i stare gradske jezgre Sulejmanu Tihi¢u te ¢la-
nu Predsjednistva BiH i ¢lanu OO Draganu
Covicu, kao i predsjedniku Vlade Federacije
BiH Ahmetu HadzZipa$i¢u, gradonacelniku i
dogradonacelniku Mostara Hamdiji Jahicu i
Ljubi Besli¢u, Grahovac razloge svoje ostavke
obrazlaze ¢injenicom da niti 20-tak dana do
sveCanosti otvorenja Staroga mosta ne posto-
je osigurana sredstva za tu manifestaciju, kao
i za ukupni program kulture za srpanj, ¢ime
je otvoren vrlo ozbiljan problem realizacije
kompletne manifestacije.

- Budu¢i da odluka o odobravanju izdvajanja
sredstava iz prorac¢una Federacije BiH za 2004,
godinu za pripremne radove za otvorenje Staro-
ga mosta jo$ uvijek nije objavljena, ne moze se
precizirati kada ¢e biti stvoreni uvjeti za njenu
realizaciju - istice Grahovac, dodajudi kako je
takoder nepoznato i kada ¢e biti osiguran novac
od 50 posto sredstava predvidenih odlukom iz
proracuna Federacije BiH i ostalih utvrdenih
izvora sredstava za planirane projekte.

Grahovac se pita postoji li volja da odobrena
sredstva postanu operativna i mogu li se oceki-
vati u iduéih deset dana.

- Polazeci od ¢injenice da sam odgovoran, efi-
kasan i precizan ¢ovjek u svom radu, ne Zelim
sudjelovati i prihvatiti odgovornost za nastalu
situaciju - kazao je Grahovac, isticuéi da je
zbog toga prisiljen, ne svojom krivnjom, po-
dnijeti neopozivu ostavku ali da ostaje odgovo-
ran za projekte koji su planirani u ¢ast obnove
Staroga mosta i koji su dio manifestacije “Dani
europskog nasljeda” koje organizira i financira
Ministarstvo kulture i sporta F BiH, kojem je
Grahovac na Celu.

srpnja 2004.




PRIPREME NA INFRASTRUKTURI ZA
OTVORENJE STAROGA MOSTA U MOSTARU
KASNE, A O NOVCU SE JOS SAMO PRICA

PREMIJER |,
HADZIPASIC
POTPISAQ ODLUKU
0 SUFINANCIRANJU
OTVORENJA
STAROGA MOSTA

MOSTAR - Nakon ostavke ministra kulture u
vladi Federacije BiH Gavrila Grahovca na mje-
sto predsjednika pododbora za kulturu za sve-
¢anost otvorenja Staroga mosta i stare gradske
jezgre Mostara zbog cinjenice da dvadeset dana
prije svecanosti nije osiguran obecani novac iz
federalnog proratuna za tu namjenu, uslijedile
su i prve reakcije.

Redatelj ceremonije svec¢anog otvaranja Sulej-
man Kupusovi¢ u izjavi za Slobodnu Dalmaci-
ju, ostavku predsjednika pododbora za kultu-
ru Grahovea nazvao je “ocajnickim vriskom u
nizu sli¢nih vapaja koje ve¢ dva mjeseca svi mi
upucujemo, koji smo ukljuceni oko ceremonije
svecanog otvorenja Starog mosta i Mostarskoga
Jjetnog festivala 2004”.

Hoce li ovaj vrisak, upitao se Kupusovi¢, polu-
¢iti vide rezultata od dosadadnjih on ne zna, ali
koliko moguénosti dopustaju oni koji rade na
ovom projektu, bez obzira na sve poteskoce, idu
dalje. Uodi jucerasnje sjednice federalne Vlade u
Mostaru premijer Ahmed Hadzipasi¢ je u izjavi
za nas$ list kazao kako novci za sve¢anost jos nisu
na racunu, a Vlada je na pro$loj sjednici doni-
jela Odluku o sufinanciranju projekta otvorenja
Staroga mosta s milijun i pol konvertibilnih ma-
raka, i to u tri mjesecne rate.

- Ja sam juer potpisac Odluku i u ponedjeljak
ili utorak to ¢e biti u SluZbenim novinama, a
dan-dva iza toga jedna tre¢ina ili 50 posto novca
¢e biti operativno - kazao je Hadzipasi¢, dodaju-
¢i kako u cijelom projektu Vlada sudjeluje sa 15
posto novca te se pita gdje su ostali subjekti koji
ga sufinanciraju Vijece Ministara BiH, Vlada
Republike Srpske, Grad Mostar i Vlada HNZ-e.

Redatelj ceremonije svecanog otvaranja Su-
lejman Kupusovic u izjavi za Slobodnu Dal-
maciju, ostavku predsjednika pododbora
za kulturu Grahovea nazvao je “ocajnickim
vriskom u nizu sliénih vapaja koje vec dva
mijeseca svi mi upucujemo, koji smo uklju-
ceni oko ceremonife svecanog otvorenja
Starog mosta i Mostarskoga ljetnog festivala
2004,

- Njih nije prijecila vlada Federacije BiH da svoj
dio posla urade, a Vlada ¢e svoj dio sukladno
propisima uraditi i meni je Zao §to je ministar
Grahovac podnio ostavku, jer se radi o ¢ovje-
ku koji je dosta upucen u taj projekt - istaknuo
je premijer dodavsi kako ¢e s njim razgovarati
da povuce ostavku koju je podnio te ako ga ne

Sulejman Kupusovid, redatelj svec¢anosti otvorenja
Staroga mosta
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uvjeri u to, zamolit ¢e Organizacijski odbor da
Grahovcevu ostavku ne prihvati.

Kako je do sada sredstva u proracunu osigu-
rao samo Grad Mostar, 1 to 2,5 milijuna KM,
ostaje upitno kako ¢e se opremiti najznacajniji
infrastrukturni objekt u gradu Mostaru za ovu
ceremoniju, a to je Zra¢na luka Mostar. Naime,
kako brojni gosti i visoki uzvanici imaju na-
mjeru do¢i u Mostar zrakoplovom ocito je da
ona nece biti za to spremna.

U izjavi za na$ list direktor Zraéne luke Mostar
Marin Rasupdi¢ kazao je kako je razocaran
odnosom prema ovom iznimno vaznom objektu

Unatoé problemima s novcem sigurnosne pripreme za svecanost teku po planu

kL

za grad Mostar te da on raspolaze informacijom
da niti jedna KM jo§ nije osigurana za Zracnu
luku. Sve da se i taj novac prebaci iducih dana
upitno je, da se radi i dnevno 24 sata, moze li
se aerodrom pripremiti za 23. srpnja ove godine
- kazao je Raspudic.

Bilo kako bilo, naporima i sredstvima koje je
Gradska uprava osigurala za svecanost otvore-
nja traju pripreme za veliki dogadaj, a u tijeku su
akcije na uredenju prometnica u srediétu grada i
oko stare gradske jezgre te aktivnosti na pripre-
mi same ceremonije otvorenja za koju je scenarij
izradila Marija Margeta.

srpnja 2004.




U MOSTARU PRIPREME ZA OTVORENJE
STAROGA MOSTA SVE UZURBANIJE

ZAPOCELO
UMIVANJE
MOSTARA

“Ssninkanje” grada za svecanost otvorenja Staroga mosta

MOSTAR - Do svecane ceremonije otvorenja
Staroga mosta i stare gradske jezgre ostalo je
samo nesto vise od dva tjedna. Dok se pod re-
dateljskom palicom Sulejmana Kupusoviéa vrée
pripreme za samu svecanost, u tijeku su uzurba-
ni radovi na pripremi za asfaltiranje ulica koje
su u neposrednoj blizini povijesne jezgre, kaoiu
samom srediétu grada.

Iako su u Mostaru ovih dana zabiljezene nesno-
sne vrucine, a Ziva na termometru doseze visinu
od ¢ak 39 stupnjeva Celzijusa u hladu, na Bule-
varu smo zatekli radnike kako pripremaju teren
za postavljanje zavr$nog sloja asfalta, kako bi
Mostar u §to boljem izdanju docekao brojne dr-
zavnike, visoke goste i turiste koji ée 23. srpnja
pristi¢i u Mostar.

srpnja 2004.
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IPAK PRISTIZU UPLATE ZA CEREMONIJU
OTVORENJA STAROGA MOSTA?

NA REDU JE | AKCLJA
CISCENJA KORITA
RADOBOLIE |
NERETVE

MOSTAR - Tek nakon ostavke ministra Gavri-
la Grahovca na mjesto predsjednika pododbo-
ra za kulturu za svecanost otvorenja Staroga
mosta i stare povijesne jezgre Mostara te najave
gradonacelnika i dogradonacelnika Mostara
Hamdije Jahic¢a i Ljube Bedlica da ¢e podnijeti
ostavke na funkcije u Organizacijskom odbo-
ru, pocela su pristizati prva sredstva od fede-
ralne Vlade za tu svecanost.

Naime, tek prije dva dana na racun Gradske
uprave Mostara pristiglo je prvih 500.000 KM
od milijun i pol koliko je Vlada F. BiH obecala.
Kako je izjavio gradonacelnik Jahi¢, razgova-
rao je i s ministricom financija i trezora u Vi-
je¢u ministara BiH Ljerkom Mari¢. Ministrica
je obecala da ¢e novac od Vije¢a ministara u
iduc¢ih nekoliko dana sti¢i u Mostar, a radi se o
iznosu od dva milijuna KM.

- Ta je Odluka objavljena u Sluzbenim novina-
ma tako da sada ne postoji proceduralna prepre-

Naime, tek prije dva dana na racun Gradske
uprave Mostara pristiglo je prvih 500.000
KM od milijun i pol koliko je Vlada F. BiH
obecala. Kako je izjavio gradonacelnik Ja-
hi¢, razgovarao je i s ministricom financija
i trezora u Vijecu ministara BiH Ljerkom
Marié. Ministrica je obecala da ce novac
od Vijeca ministara u iducih nekoliko dana
stici u Mostar, a radi se o iznosu od dva mi-
lijuna KM.

ka za prebacivanje tih sredstava - kazao je Jahi¢,
dodajuci kako ¢e obecani novac od Vije¢a mini-
stara stici u Cetiri rate od po 500.000 KM.

- Nasa uporna nastojanja djelomi¢no su urodila

lodom - kazao je Jahi¢ isticuci kako je vaino
da su prva sredstva vec dosla, kako bi se dijelom
izmirile ugovorima preuzete obveze. Svi radovi
na pripremi za sve¢anu ceremoniju, dogovorenu
za 23. srpnja, $u u punom jeku iu vremenu koje
je ostalo vjerujem da ce se svi radovi zavriiti,
jer bez obzira §to sredstva nisu pristigla, radovi
nisu prekidani.

Gradonacelnik Jahi¢ pozvao je sve gradane
Mostara da se ovih dana zajedno s njim i do-
gradonacelnikom Besli¢em te predstavnicima
OESS-ai OHR-a pridruze akciji ¢idcenja korita
rijeka Radobolje i Neretve, kako bi i na taj na-
¢in grad Mostar §to spremniji doc¢ekao otvore-
nje Staroga mosta.

srpnja 2004.
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SVE SPREMNO ZA KONACNO OTVORENJE
STAROGA MOSTA

PORUKA SCENARIJA
JE MIR I SPAJANJE,
A MOST CE OTVORITI
DJECA

MOSTAR - Do sve¢ane manifestacije otvorenja
Staroga mosta i stare gradske jezgre u Mostaru
ostalo je samo desetak dana. Podrugje oko Sta-
rog mosta, iako je luk mosta odavno zavrien, jod
uvijek je veliko gradiliste jer u tijeku su zavrini
gradevinski i restauratorski radovi te poslovi na
uredenju okoli$a, odnosno ¢id¢enju korita rije-
ke Neretve i samih objekata u staroj gradskoj
jezgri. Usporedo s tim, pod redateljskom pali-
com Sulejmana Kupusovica, traju pripreme za
sve¢anu ceremoniju otvorenja mosta, zakazanu
za 23. srpnja, kada se u Mostaru ocekuju brojni
svjetski drzavnici, visoki uzvanici i gosti.

Redatelj Kupusovic izjavio je kako je njego-
va zamisao da Stari most, taj simbol spaja-
nja ljudi, otvore mostarska djeca. Oni koji-
ma se most ostavlja da ga cuvaju od ljudske
gluposti.

U c¢etvrtak, 1. srpnja, zapocela je i kulturna
manifestacija pod nazivom “U susret Starom”.
Tom su manifestacijom predvideni svakodne-
vni kulturni programi u kojima ce osim mo-
starskih i1 bh. izvodaca sudjelovati i inozemni
umjetnici. Na sam dan otvorenja mosta, po
rije¢ima redatelja Sulejmana Kupusovica, cijeli
program ¢e biti protkan osnovnom porukom:
mir, spajanje dva svijeta, dvije strane, dva ¢o-
vjeka. On je zamislio da tu poruku svijetu pre-
nose brojni domac¢i i strani umjetnici, a ve¢ je
izvjestan nastup nekih bh. estradnjaka: Mlade-
na Vojic¢i¢a Tife, Kemala Montena, Halida Be-
§lica i drugih. Javnost je vec¢ ranije §pekulirala

s nastupom Gibonija koji je trebao otpjevati
skladbu “Oprosti”, medutim sve je otklonjeno
njegovim javnim priznanjem da on nece biti na
otvorenju Staroga mosta. Naravno, cijela stvar
oko Gibonijeva nastupa bila je ispolitizirana.

Redatelj Kupusovi¢ izjavio je kako je njegova
zamisao da Stari most, taj simbol spajanja lju-
di, otvore mostarska djeca. Oni kojima se most
ostavlja da ga ¢uvaju od ljudske gluposti.

- Most smo prekrili plahtom i nju ¢e zbog sim-
bolike skinuti djeca 1 mladi Mostara. Nece to
biti nikakvi politi¢ari, oni to nisu zasluzili - bio
je odlu¢an Kupusovic.

Spomenimo da unato¢ brojnim napisima kako
¢e se puno proracunskih sredstava potrositi
za otvorenje mosta, to i nije to¢no. Naime,
otvaranje mosta 1 dvadesetodnevna kultur-
na manifestacija, a to je potvrdio Kupusovig,
nece stajati vide od 400 tisuca konvertibilnih
maraka, §to se, kaze on, potrosi za pola dana
sarajevskoga festivala.

Radovi na izgradnji mosta poceli su 1999. godi-
ne, a cijeli projekt povjeren je Jedinici za izgra-
dnju i koordinaciju (PCU) koja je u suradnji s
UNESCO-om i Svjetskom bankom prije neko-
liko mjeseci uspjela dovrsiti sloZeni pilot pro-
jekt potpune rekonstrukcije mosta. Na raspo-
laganju za gradnju mosta, ali 1 okolnih zgrada
te kula Tare i Halebije, bilo je oko 15 milijuna
dolara. Iz tih sredstva bit ¢e obnovljena i zgra-
da HKD “Napredak”.

Radove na obnovi mosta najve¢im dijelom izve-
la je Turska tvrtka ER-BU, dok je poslove nad-
zora uspjesno zavrsila hrvatska tvrtka OMEGA
Engineering iz Dubrovnika. Tijekom projekta
doslo se i do znacajnih arheologkih otkric¢a i po-
tvrda da je prije Starog mosta postojao lan¢ani
most, stariji za 100-tinjak godina od Staroga
mosta. Medu prvim zemljama zainteresiranim
za doniranje sredstava za njegovu obnovu nasla

- Most smo prekrili plahtom i nju ce zbog
simbolike skinuti djeca i mladi Mostara.
Neée to biti nikakvi politicari, oni to nisu
zasluzili - bio je odlucan Kupusovic.
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se i Republika Hrvatska, koja je uz Italiju, Ni- GRADSKI VJ E(;NICI 5 GRADOVNAéELNIKOM l
zozemsku, Francusku, Tursku i najveci donator DOGRADONACELNIKOM OBISLI MOST
s oko 600 tisuca dolara, a sredstva za izgradnju

dalisu i Svjetska banka, Razvojna banka Viieca [ E M V|§E NI TEHNlﬁKlH

Europe te Grad Mostar 1,5 milijuna dolara.

Obnova luka Staroga mosta, kao najzahtjevni- N I FINANCIJSKI H

ji posao, zapocela je u ljeto prosle godine kada -

je talijanski predsjednik Carlo Azeglio Ciampi PREPREKA SVECAN 0]
udarcem dlijetom u kamen na simboli¢an nadin

otpoceo te radove. On je tada ru§enje mosta na- GEREM 0 N IJ I

zvao barbarskim ¢inom i uvredom za svjetsku
kulturnu bastinu. Radove na mostu prije dvije
godine obisao je i tada$nji hrvatski premijer Ivi-
ca Racan, a na svecanosti otvorenja oekuje se
i dolazak hrvatskog predsjednika Stipe Mesica,
kojemu bi to bio prvi sluzbeni dolazak u Mostar

od kada je na toj duznosti.
srpnja 2004.

MOSTAR - Gradonacelnik Mostara Hamdija
Jahi¢ i dogradonacelnik Ljubo Besli¢ te pred-
sjednik Gradskog vije¢a Mostara Ivan Musa
obisli su nakon sjednice Gradskoga vijeca, za-
jedno s vije¢nicima, Stari most i povuesnu je-
zgru Staroga grada.

Na samom Starom mostu razgovarali su s redate-
liem svecanosti Sulejmanom Kupusoviéem, koji ih
je upoznao s aktivnostima za sve¢anost otvorenja.

Tom je prilikom gradonacelnik Jahi¢ kazao
kako je Organizacijski odbor dobio 500 tisu-
¢a maraka od federalne Vlade te isto toliko
od Predsjednistva BiH, i da vige ne bi trebale
postojati ni tehnicke niti financijske prepreke
da sve¢anost otvorenja Staroga mosta prode u
najboljem redu.

srpnja 2004,
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PROMEDIAPHOTO: BESPLATNE FOTOGRAFIJE
S CEREMONIJE U MOSTARU

OVIM ZELIMO DATI
SV0J DOPRINOS
MOSTU, MOSTARU
| NJEGOVO)
PROMOCII

MOSTAR - Prvi bh. internet foto portal “Pro-
mediaphoto” iz Mostara okoncao je sve pri-
preme za uspjesno i besplatno distribuiranje
fotografija s ceremonije otvorenja Starog mosta
i stare gradske jezgre Mostara.

Ovaj portal je u tu svrhu angaZirao nekoliko
fotografa, a fotografije s ceremonije ¢e tijekom
trajanja svecanostii po njezinom zavrsetku biti
besplatno dostupne svim svjetskim internet
portalima i tiskanim medijima na web adresi
www.promediaphoto.com. Na ovaj, pothvat, ista-
knuli su u agenciji “Promedia” odluéili su se po-
radi njihovog vlastitog doprinosa obnovi Staro-
ga mosta i njegova promociji u ¢itavom svijetu.
Takoder, u arhivi ovog servisa nalazi se vide sto-
tina fotografija iz razli¢itih faza gradnje mosta, a
fotografije sa svecanosti otvorenja zaokruzile bi
jednu ¢jelinu u cijelom projektu.

srpnja 2004.

PRED CEREMONIJU OTVORENJA STAROGA
MOSTA ASHDOWN U MOSTARU

NESIGURNOST SKUPA
OTJERALA STRANE
DUZNOSNIKE

MOSTAR - Visoki predstavnik medunarodne
zajednice u BiH Paddy Ashdown posjetio je ju-
¢er Mostar kako bi iz prve ruke od gradonacel-
nika Mostara Hamdije Jahica i dogradonacelni-
ka Ljube Beslica saznao sve pojedinosti oko sve-
¢anosti otvorenja Staroga mosta i stare gradske
jezgre, koja ¢e se dogoditi to¢no za tjedan dana.

Ashdown je, obracaju¢i se novinarima, kazao
kako se otvorenjem mosta simboli¢no porucuje
svijetu da se Mostar i cijela BiH obnavljaju.

- Mislim da je slika ru$enja Starog mosta obisla
TV ekrane cijelog svijeta i uvjeren sam kako ce i
u petak 23. srpnja slika obnovljenoga Starog mo-
sta obi¢i sve ekrane svijeta - kazao je Ashdown.

Gradonacelnik Jahi¢ i dogradonacelnik Besli¢
kazali su kako su upoznali Visokoga predstavni-
ka o tijeku radova i pripremi za otvaranje Starog
mosta te o financijskim poteskoc¢ama, istaknuv-
§1 kako je unato¢ svemu napravljen veliki posao
i nadvladane sve poteskoce oko financiranja.
Gradonacelnik Jahi¢ porucio je gradanima Mo-
stara da ce, uz visoke uzvanike, biti mjesta i za
Mostarce, kako bi pratili sve¢anost otvorenja.

Dogradonacelnik Beili¢ jeistaknuo kako su neke
informacije o sigurnosnoj situaciji pridonijele da
brojni strani duznosnici odustanu od dolaska na
svecanost otvorenja Starog mosta. Oni su zamo-
lili Visokoga predstavnika da se uidu¢im danima
posalje pozitivna poruka iz Mostara, kako bi se te
negativne posljedice umanjile.

srpnja 2004.




MOSTARSKO-DUVANJISKA I TREBINJSKO-MRKANSKA BISKUPLIA
BISKUPSKI ORDINARIJAT MOSTAR

Ulica biskupa Cule bb., pp. 54 - 88000 MOSTAR
(tel. ++387/36/331-46Y; fax: 331-472; c-mail; biskupia@gmxnet)

Mostar, 17. srpnja 2004,
Prot.: 541/2004.

Cijenjenoj gospodi:

HAMDII JAHICU, Gradonadelniku
Liusi BESLICU, Dogradonadelniku
MOSTAR

Po3tovani Gradonadelnide i Dugradonadelnide!

Primio sam va3 poziv, poslan faksom 14. srpnja ove godine, s obzirom na ceremoniju
otvaranja ponovno sagradena Staroga mosta, simbola «obnove mira, suZivota i tolerancije»,
kako stoji u pozivnici. Inauguracija je zakazana za 23, srpnja ove godine.

Svjesni smo da nam Stara kamenu ¢uprija, koliko god majstorski rekonstruirana, nije
kadra biti znakom one nuZne socijalne «olnove mira, suZivota i tolerancijes, kao §10 bi nam
to mogli biti, na primjer, Statuti grada Mos:ara, kad bi bili temeljito pravedni.

Isto smo tako svjesni da nam ni obnovljeni Stari most ne moZe biti znamenom
snodljivosti, suZivota i mira, ako jednomu dijelu gradanstva Mostara Jubilarni Kristov Kri} na
Humu predstavlja religiozni tm u oku. Veljeli bismo kad bi se taj religiozni znak smatrao
Simbolom ljubavi i mira izmedu ljudi i Bogs i ljudi medu sobom, kao &to mu i jest religiozna
poruka. y

I prethodni biskup na mostarskoj katedri, blagopokojni Petar Cule, i sadadnji
niZepotpisani, kao gradani ovoga grada, ugradili smo mostarski most u svoje biskupske
grbove, i to u jeku nesretnih ratova, jedan 1542., a drugi 1992, godine, Zeledi time olitovati
svoje neslaganje s ratom i svoju volju za povezivanjem ljudi i naroda, prolosti i sadasnjosti,
svjesni da pravi mir i zajednicki Zivot daje u prvom redu mudri i svemoguti Bog.

Stoga ako se kao gradani duhovno i humano ne budemo obnavljali i rasli u ljudskoj
povijesnoj i narodnoj istini, u druftvenoj pravdi, u solidarnosti i uzajamnu postovanju
vlastitih identiteta, sigurno nam kameni most nece biti toliko znak mira, suzivota i tolerancije
koliko, moZda, svojevrstan magijski nadomjestak neprolaznih vrednota.

To sam svoje iskustvo u vise navrata i u Jjavnosti iznosio govoreéi o raznim
znatenjima Staroga mosta, i onoga i ovega. To je ponovno objelodanjeno v knjizi «Stari
mostovi u Mostaru, koju je nedavno priredila i objavila mostarska izdavacka kuta «Crkva na
kamenu». Slobodan sam vam u prilogu poslati tu publikaciju.

1 bez cbzira na sve spomenuto, buduéi da sam, predvideno veé odavno, zauzet
terminom koji koincidira s navedenim nadnevkom, boraveéi izvan Mostara i Hercegovine,
necu biti u mogucnosti nazoditi zekazanoj inauguraciji.

Vama, kao Gradonatelniku i Dogradonatelniku Mostara, i ovom i svakom prilikom,
Zelim sve najbolje od Boga u valem osobnom, obiteljskom i y upravno-gradskem Zivotu

I s podtoyanjem vas pozdravlj

Ratke Peri¢, biskup
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U MOSTARU OTVOREN MEDUNARODNI
PRESS CENTAR ZA PRACENJE CEREMONIJE
OTVORENJA STAROGA MOSTA

CETRDESET VISOKIH
IZASLANSTAVA |

PET DRZAVNIKA
DOLAZIU MOSTAR
NA SVECANOST
OTVORENJA STAROGA
MOSTA

MOSTAR - Juéer je u Mostaru i sluzbeno otvo-
ren Medunarodni press centar za sveCanost
otvorenja Staroga mosta i stare povijesne jezgre
u Mostaru. Press centar su otvorili gradonacel-

Do sada je svoj dolazak potvrdilo vise od 40
visokih izaslanstava, pet predsjednika drZa-
va i nekolicina premijera i ministara.

nik i dogradonacelnik Mostara Hamdija Jahi¢
i dogradonacelnik Ljubo Besli¢ zaZeljevdi svim
novinarima dobrodoslicu i da iz Mostara prene-
su dobre vijesti i pozitivnu sliku.

Gradonacelnik Jahi¢ i dogradonacelnik Begli¢
kazali su kako su svi radovi dva dana prije sve-
¢ane ceremonije zavréeni i da samo predstoje
aktivnosti na uljepSavanju grada za svecanost
otvorenja mosta, te da ocekuju veliki broj iza-
slanstava i gostiju tog dana u Mostaru. Do sada
je svoj dolazak potvrdilo vide od 40 visokih iza-
slanstava, pet predsjednika drzava i nekolicina
premijera i ministara. Glede financijskih sred-
stava za ovu svecanost Jahic je istaknuo kako je

Detalj s press konferencije

Press centar bit e otvoren do 25. srpnja, a
svoj dolazak uz brojne domace potvrdili su
i brojni inozemni novinari i TV kude, a do
sada se akreditiralo preko 500 njih.

od predvidenih 3,7 milijuna s entitetske i drza-
vne razine pristiglo samo 1,5 milijuna te da nije
zadovoljan financijskom potporom gradu Mo-
staru za ovu svecanost, kao i to da je naporima
i sredstvima iz gradskog proracuna u iznosu od
2,5 milijuna KM, koja su racionalno rasporede-
na, cijeli projekt priveden kraju. Na upit jesu li
pojedini predsjednici drzava i izaslanstva umje-
sto u mostarsku najavili dolazak u sarajevsku
zraénu luku, zbog slabe sigurnosti i opreniljeno-
sti Zraéne luke Mostar, dogradonaéelnik Besli¢
je kazao kako je Zra¢na luka Mostar sigurna i
spremna za prihvat svih gostiju i izaslanstava.
Pojedina su izaslanstva Zeljela sletjeti u Sarajevo
jer ¢e uz Mostar boraviti i u sluzbenom posjetu
BiH - dodao je on.

Press centar bit ¢e otvoren do 25. srpnja, a svoj
dolazak uz brojne domace potvrdili su i brojni
inozemni novinari i TV kuce, a do sada se akre-
ditiralo preko 500 njih.

srpnja 2004.




U MOSTARU POTPISANA DEKLARACIJA
IZMEDU ZEMALJA JUGOISTOCNE EUROPE O
KULTURNOJ SURADNJI

PROMIJENIT]
STEROTIPE 0 TOMU
KAKO ZIVIMO NA
KONFLIKTNOM
PODRUCIU

MOSTAR - Ministri kulture zemalja jugoisto-
¢ne Europe - Makedonije, Srbije, Crne Gore,
Bugarske, Rumunjske, Hrvatske, Albanije, Bo-
sne i Hercegovine te Italije potpisali su jucer u
Mostaru Deklaraciju kojom se obvezuju na me-

Konferencija ministara kulture jugoistocne Europe

dusobnu suradnju. lako nije stigao na pocetak
konferencije, ministar kulture Albanije ipak je
stigao na potpisivanje Deklaracije, dok ¢e nje-

ov kolega iz Moldavije Deklaraciju potpisati
naknadno. U idu¢ih 12 mjeseci organizirat ¢e
se novi sastanak na razini ministarstava ovih
zemalja kada ce se konkretizirati dijelovi jucer
potpisane Deklaracije. Ministarsku konferen-
ciju otvorio je predsjedatelj Predsjednistva BiH
Sulejman Tihi¢ koji je istaknuo kako je BiH kao

- Moramo iza leda ostaviti prosio stoljece
koje se pokazalo kao jedno od najmracni-
jih i najtuznijih. Moramo se okrenuti gra-
denju novoga drustva i civilizacije - kazao
je Urbani.

cjelina ova regija u malom, jer stolje¢ima u njoj
zive razliciti narodi i vjeroispovijesti.

- Vrijeme je da se promijene stereotipi o tomu
kako je ovo konfliktno podruéje. Jer razlicitost
je nade bogatstvo i prednost, a nikako nedosta-
tak - kazao je Tihi¢ otvarajuéi konferenciju. U
obracanju sudionicima konferencije talijanski
ministar kulture Giuliano Urbani posebno se
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osvrnuo na znacaj obnove Staroga mosta u Mo-
staru, isticuci kako on predstavlja znacajnu raz-
mjenu kultura i civilizacija.

- Moramo iza leda ostaviti proslo stoljece koje
se pokazalo kao jedno od najmracnijih i najtu-
znijih. Moramo se okrenuti gradenju novoga
drustva i civilizacije - kazao je Urbani. Dobar rad
konferenciji zaZelio je i gradonacelnik Mostara
Hamdija Jahi¢, istaknuvsi kako se nada da ¢e na-
kon uspjesne rekonstrukcije Staroga mosta pro-
ces obnove kulturne bastine biti jo$ aktivniji.

Ministar civilnih poslova BiH Safet Halilovi¢, u
ime domacina, podsjetio je na programe zastite
kulturnoga nasljeda u nasoj zemlji, s posebnim
naglaskom na apokalipti¢no rudenje u vrijeme
ratau BosniiHercegovini. Hrvatski ministar kul-
ture Bozo Biskupi¢ u obra¢anju svojim kolegama,
ali i drugim gostima, istaknuo je kako Vlada RH
poseban znacaj daje regionalnoj suradnji na svim
poljima, pa tako i na podrudju kulture.

- Otkako je Hrvatska postala kandidat za prijam
u Europsku uniju ona ima jo§ znacajniju ulogu
i spremna je preuzeti odgovornost priblizavanja
Europe njezinu jugoistoku - kazao je Biskupic.
Ministrica kulture Crne Gore Vesna Kilibarda
kazala je kako je uvjerena da je kultura prvo po-
lie na kojemu ce biti osigurana suradnja i zapo-
¢eti projekti na kojima ¢e se zajednicki raditi na
regionalnim integracijama.

- Mora se priznati da pored devastiranja u po-
sljednjem desetlje¢u prodloga stoljeca postoje i
spomenici koje je uni$tio zub vremena. Treba ra-
diti na promociji kulture i kulturnoga turizma,
kako bi onda kulturna bastina imala i ekonom-
sku vrijednost - kazala je ministrica Kilibarda.
[ Akcijski plan Mostarske deklaracije predvida
upravo rekonstrukciju kulturne bastine kako bi
ona postala dio ekonomskoga resursa prema po-
kazateljima iz Republike Italije.

srpnja 2004.




NA SVECANO OTVORENJE STAROGA MOSTA
OCEKUJE SE DOLAZAK 52 DRZAVNA
[ZASLANSTVA

NEIZRAVNA
PRUETNJA
CEREMONLI, TVRDE
U OPERATIVNOM
STOZERU ZA
OSIGURANJE

- 232 0SOBE

MOSTAR - Od juéer je u Mostaru i sluzbeno
poceo s radom Operativni stoZer za osigura-
nje svecanosti otvorenja Staroga mosta i stare
povijesne jezgre. Po rije¢cima rukovoditelja Sto-
zera Zlatka Miletica, policijske snage kao i sve
agencije 1 institucije koje se bave sigurno$cu i
zakonodavstvom spremne su za sve zadatke.
Njegov zamjenik Srecko Glibi¢ izjavio je kako
je sigurnosna situacija u gradu zadovoljavaju¢a
te da nema nikakvih problema u radu Operati-
vnoga stozera.

Kao potpora snagama SFOR-a i EUPM-a u bh.
teritorijalne vode u petak, 23. srpnja na sam dan
svecane manifestacije, uplovit ¢e fregata njema-
¢ke ratne mornarice. Zlatko Mileti¢, komen-
tirajuci $pekulacije o mogudim teroristickim
akcijama na sam dan otvorenja Staroga mosta,

Inace, do danas je svoje sudjelovanje na sve-
canoj ceremoniji potvrdilo 44 od 52 strana
izaslanstva. Svecanosti otvorenja nazocit
ce i princ od Walesa te princ iz Saudijske
Arabije, a njihov boravak kao i cjelokupnu
manifestaciju osiguravat e 1881 policajac,
sto jo$ nije konacan broj.

kazao je kako nema izravnih prijetnji ceremoniji
ali da su identificirane 232 osobe koji bi mogle
biti eventualna neizravna prijetnja sigurnosti.
Na konferenciji za novinare operativni je stozer
najavio dolazak 52 drzavna izaslanstva. Potyr-
den je dolazak hrvatskoga, bugarskoga i alban-
skog predsjednika, dok jo$ uvijek nema potvrde
dolaska predsjednika Srbije i Crne Gore.

Inace, do danas je svoje sudjelovanje na sve¢anoj
ceremoniji potvrdilo 44 od 52 strana izaslan-
stva. Svecanosti otvorenja nazodit ¢e i princ od
Walesa te princ iz Saudijske Arabije, a njihov bo-
ravak kao i cjelokupnu manifestaciju osiguravat
ce 1881 policajac, $to jos nije kona¢an broj.

Glibi¢ je istaknuo kako mostarcima na samom
sveCanom otvorenju Staroga mosta nece biti
pristupa zbog velikog broja uzvanika, ali je pre-
dvideno da gradani mogu nazociti na sjever-
nom dijelu od mosta, odnosno na prostoru Ku-
jundziluka, restorana Europa i terase Labirint.
Kada je rije¢ o medicinskom osiguranju tijekom
sveCane ceremonije, pomo¢nik federalnog mi-
nistra zdravstva Goran Cerkez kazao je kako ¢e
teret ovog osiguranja snositi ustanove s podru-
¢ja Mostara, ali da ¢e imati pomo¢ iz Sarajeva i
iz Tuzlanske zupanije.

- U neposrednoj blizini Staroga mosta predvi-
djeli smo pet ekipa hitne medicinske pomo¢i
- kazao je Cerkez, dodavdi kako suraduju sa
SFOR-om u slucaju potrebe helikopterske eva-
kuacije koja ¢e i¢i sa stadiona.

srpnja 2004

U osiguranje svecanosti ukljucene i ronilacke postrojbe
policije
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IZASLANSTVO HYPO ALPE ADRIA BANKE U
POSJETU MOSTARU

U MOSTARU NOVE
POSLOVNICE

HYPO BANKE |
NASTAVAK POTPORE
KULTURNIM
DOGADAJIMA

MOSTAR - Izaslanstvo Hypo Alpe Adria Gru-
pe iz Klagenfurta, predvodeno Gunterom Strie-
dingerom, u pratnji generalnog direktora Hypo
banke d. d. Mostar Petra Juréi¢a te novinara
austrijskog Die Presse-a 1 ORF-a, posjetilo je u
srijedu Mostar. Njih su u Gradskoj upravi Mo-
stara primili gradonacelnik i dogradonacelnik

Mostara Hamdija Jahi¢ i Ljubo Beéli¢. Kako je
novinarima nakon sastanka izjavio Gunter Stri-
edinger razlog posjeta Mostaru je ne samo sve-
¢anost otvorenja Staroga mosta, dogadaja koji je
vazan za cijelu BiH i svijet pa tako i za austrijsku
javnost, nego da putem medija prenesu dojmove
o aktivnostima Hypo banke te da posalju poru-
ku o pozitivnim pomacima i ozra¢ju u Mostaru,
koje svakako pogoduje ulaganju.

On je za skoro vrijeme najavio i otvaranje po-
znate Peskine kude u Mostaru, koju je banka u
potpunosti rekonstruirala te jo$ jedne poslovni-
ce Hypo banke u blizini staroga dijela grada.

Gradonacelnik Jahi¢ obecao je pomoc¢ grad-
skih vlasti u otvaranju poslovnice Hypo banke
te izrazio zadovoljstvo obnovom Pegkine kuce
koja predstavlja uistinu urbani biser Mostara.
Dogradonacelnik Besli¢ istaknuo je kvalitetan
rad banke u Mostaru te posebice njihovu ulo-
gu u promicanju kulture i potpore kulturnim
dogadanjima u gradu. Nakon posjeta Gradskoj
upravi izaslanstvo Hypo banke i novinari obi-
§li su i Stari most.

srpnja 2004.

Izaslanstvo Hypo banke i austrijski novinari obisli Stari most




U MOSTARU POTPISAN UGOVOR O OBNOVI
NAPRETKOVA KONVIKTA

| HKD NAPREDAK
POSTOJI KAKO B
SPAJAQ LJUDE

MOSTAR - Direktor i zamjenik direktora
Jedinice za implementaciju projekta obnove
Staroga mosta (PCU) Rusmir Cisi¢ i Tihomir
Rozi¢ te Arif Faji¢, direktor tvrtke “Gradevi-
nar Faji¢”, koja je izvoda¢ radova, uz prisustvo
gradonadelnika i dogradonacelnika Mosta-
ra Hamdije Jahi¢a i Ljube Begli¢a i dr. Franje
Topica, predsjednika HKD Napredak te dr.
Andrije Nikica, predsjednika mostarske po-
druznice HKD Napredak, potpisali su jucer
Ugovor o rekonstrukciji i restauraciji konvikta
HKD Napredak u Mostaru.

Projekt menadzer Ante Sain izjavio je kako je
vrijednost ugovora 562.944 KM, a zgrada kon-
vikta trebala bi se obnoviti do 28. prosinca ove
godine te da realizacija ovog projekta, uz obno-
vu Staroga mosta i objekata susjedstva, predsta-
vlja tre¢u komponentu - obnovu tri objekta tri
naroda - pilot projekta Svjetske banke u obnovi
kulturne bastine u Mostaru.

Direktor PCU-a Rusmir Cigi¢ kazao je kako
je posao na medunarodnom natjecaju dobila
tvrtka “Gradevinar Faji¢”, koja se ve¢ potvr-

Predsjednik HKD Napredak prof. dr. Franjo
Topic zahvalio je sadasnjim te bivsim Celni-
cima grada Mostara $to su uvrstili obnovu
Napretkova doma u svoje projekte. Ovom
prigodom Topic je urucio zahvalnice HKD
Napredak celnicima grada Jahicu i Beslicu
i predstavnicima PCU-a, te srebrenjake koji
su izradeni u cast dolaska Svetog Oca Ivana
Pavia II. u Bosnu i Hercegovinu.

dila u ranijim radovima na polju rekonstru-
kcije, te je najavio skoro raspisivanje natjecaja
za obnovu druga dva objekta, i to Vladikina i
Vakufskog dvora.

Predsjednik HKD Napredak prof. dr. Franjo
Topi¢ zahvalio je sadasnjim te biv§im &elnicima
grada Mostara $to su uvrstili obnovu Napre-
tkova doma u svoje projekte. Ovom prigodom
Topic je urucio zahvalnice HKD Napredak cel-
nicima grada Jahi¢u i Besli¢u i predstavnicima
PCU-a, te srebrenjake koji su izradeni u ¢ast do-
laska Svetog Oca Ivana Pavla I1. u Bosnu i Her-
cegovinu. Dr. Topic je izrazio zadovoljstvo $to je
ovaj ugovor potpisan uoci svecanosti otvorenja
Staroga mosta koji je vazan za grad Mostar.

- Mostovi su napravljeni da spajaju ne samo
obale nego i ljude, a ulogu da spaja i okuplja
liude ima i Napredak - istaknuo je Topi¢,
dodavii kako se nada da ¢e obnovom zgrade
drustvo ojacati svoju aktivnost u Mostaru,
$kolovati mlade i biti otvoreno za sve ljude,
odnosno one koji razli¢itost dozivljavaju kao
Boiji dar, a ne opterecenje.

Gradonacelnik Jahi¢ i dogradonacelnik Begli¢ te
fra Andrija Nikic takoder su iskazali svoje zado-
voljstvo potpisanim Ugovorom, a gradonagel-
nik Jahi¢ je naglasio ¢injenicu kako je Gradska
uprava donijela odluku da prvi objekt koji ce se
obnavljati bude upravo dom HKD Napredak.
srpnja 2004,

Dr. Franjo Topié, predsjednik HKD “Napredak”
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SARAJEVSKI HAYAT POKUSAQ UZURPIRATI
POZICIJE ZA SNIMANJE

PROBLEM MORALA
RIESAVATI POLICLJA

NTV HAYAT uzurpirao poziciju PBS-a

MOSTAR - Privatna Nezavisna televizija "Ha-
yat” iz Sarajeva pokusala je na snimateljsku “po-
ziciju broj dva”, na lokaciji pored Staroga mosta,
koja je isklju¢ivo namijenjena ekskluzivnom re-
alizatoru TV prijenosa manifestacije otvorenja
Staroga mosta - Javnom radio-televizijskom ser-
visu (PBS) BiH, instalirati svoje tri kamere.

Nakon $to su, na molbu ¢lanova poslovodstva
PBS, ¢lanovi ekipe NTV”Hayat” odbili napustiti
ovu poziciju, slucaj je prijavljen policiji. Policij-
skom intervencijom, snimatelji NTV “Hayat” su
uklonjeni sa spomenute pozicije.

Ugovorom je jo§ u travnju mjesecu izmedu
Grada Mostara i PBS-a precizirano da pravo
prijenosa svecanosti otvorenja Staroga mosta
ima PBS, a ta TV kuda ce ostalim zainteresira-
nima u zemlji i svijetu omoguditi preuzimanje
slike s ove svecanosti.

srpnja 2004.




BOGAT KULTURNO-ZABAVNI PROGRAM NA
OTVORENJU STAROGA MOSTA

POLETJET GE
GOLUBOVI MIRA, A
SVE CE SE ZAVRSITI
VATROMETOM

MOSTAR - Svecana ceremonija otvorenja Sta-
roga mosta u Mostaru zapocet ¢e danas, 23. sr-
pnja u 20 sati i 30 minuta intoniranjem himne
Bosne i Hercegovine u izvedbi zbora Srpskoga
narodnog pozorista Novi Sad, Omladinskog
zbora Zenica, Gradskoga zbora Mostar, Mo-
starskih ki$a, vokalne grupe Allegro te Sara-
jevske filharmonije, pod ravnanjem Emira
Nuhanovi¢a. Sarajevska ¢e filharmonija, uz
koreografsku pratnju plesackih skupina i ma-
zoretkinja, izvesti “Odu radosti” L. V. Beetho-
vena u novom aranzmanu, nakon Zega slijedi
“Folk fantastico” folklornog ansambla “Cama-
rad” iz Mostara te izvedba Gluhog glamockog
kola u koreografiji folklornog ansambla “Kolo
bosansko” iz Sarajeva.

Izmedu ostalog bit ¢e izveden i glazbeno-
scenski performans gdje ¢e nastupiti balerine,
plesne skupine, djecji zborovi te mladi gla-
zbenici, a tijekom izvedbe s obje strane mosta
pojavljuju se “vodene vile u bijelom” i Sest ska-
kaca s upaljenim bakljama, u pratnji ostalih
skakaca. Prijeratni gradonacelnik Mostara
Braca Andri¢ te sada$nji gradonacelnik i do-
gradonacelnik Mostara Hamdija Jahi¢ i Ljubo
Besli¢ ispustit ¢e iz svojih ruku bijele golubove
mira, a istovremeno ¢e, s obje strane Staroga
mosta, biti pusteno 200 golubova. Otvorenje
mosta bit ¢e zavrieno velikim vatrometom,
darom Grada Splita Gradu Mostaru.

srpnja 2004.
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PROMJENE U PROTOKOLU NA DAN
OTVORENJA STAROGA MOSTA

SVECANA SIEDNICA
GRADSKOGA VIJECA
MOSTARA NECE SE
ODRZATI

MOSTAR - Svecana sjednica Gradskoga vijeca
Mostara, koja je po programu ceremonije otvo-
renja Starog mosta u Mostaru bila sazvana za
danas, u 10 sati u zgradi Zajednickih institucija
u Mostaru, nece se odrzati.

Kako je priop¢eno iz Ureda za odnose s javnodcu
Gradskoga vijeca, sjednica se nece odrzati zbog
dolaska velikog broja stranih visokih duzno-
snika 1 zauzetosti prostorija u kojima se trebala
odrzati sjednica. U tim prostorijama smjeiten je
policijski stozer za osiguravanje svecanosti cere-
monije otvorenja Staroga mosta i stare povijesne
jezgre Mostara.

srpnja 2004.

Otkazana sjednica Gradskog vijeca Mostara




122

NA SVECANOSTI OTVORENJA STAROGA
MOSTA MOSTARU | SVIJETU OBRATILI SE
MNOGI UZVANICI

STARI MOST JE
SIMBOL DUGE
| KOMPLEKSNE
POVIJESTI BiH

MOSTAR - Otvorenje obnovljenoga Staroga
mosta u Mostaru predstavlja pobjedu dobra i
mira, pobjedu BiH kao viSeetnicke 1 vi$ekultur-
ne zajednice na ¢emu se i temelji njena povijest
- izjavio je u svom obracanju na prijamu upri-
litenom juéer uodi sve¢anosti otvorenja Starog
mosta i stare gradske jezgre Mostara predsjeda-
vajuci Predsjedni$tva BiH Sulejman Tihi¢.

Tihi¢ je naglasio kako se spajanjem obala rijeke
Neretve spajaju pokidane veze medu ljudima, i
da obnovljeni Stari most i stara gradska jezgra
trebaju biti trajan putokaz za buduénost BiH.

U svom obracanju brojnim gostima i uzvanici-
ma, medu kojima su bili i predsjednik Republi-
ke Hrvatske Stjepan Mesi¢, predsjednik Srbije i
Crne Gore Svetozar Marovic, talijanski ministar
vanjskih poslova Franco Fratini, princ Charles,
bivsi $ef Misije UN-a u BiH Jacques Paul Kle-
in, Bernard Bot, ministar vanjskih poslova Ni-
zozemske, zemlje predsjedavajuce Europskom
unijom, naglasio je da Stari most simbolizira
dugu i kompleksnu povijest BiH i da se nada da
e postepeno Stari most zauzeti mjesto simbola
jedinstva, jer “nema alternative pomirenju”.

- EU je vide od politicke i ekonomske unije - ona
je unija vrijednosti. Zato je potrebno da svi
optuzeni za ratne zloéine u BiH budu privedeni
pravdi, odnosno da BiH ostvari punu suradnju
sa sudom u Den Haagu - porudio je on,

- U zemlji koja je izgubila vige od 200 tisuca
ljudi nekome mozda izgleda $okantno usmje-

Svelani prijam i zajednicko fotografiranje visokih uzva-
nika i gostiju uoci svecanosti otvorenja

riti se toliko na unistene gradevine, ali kva-
liteta tih gradevina govori o nama samima -
ocijenio je povjerenik EU za vanjsku politiku
Chris Patten.

Drzavni ministar Turske Besir Abelaj prenio je
pozdrave premijera Erdogana, koji nije mogao
doputovati u BiH zbog teske Zeljeznicke nesrece,
prenijevsi Erdoganove Zelje da Stari most, koji je
povezivao ljude gotovo 450 godina, ponovno to
¢iniiu buduénosti.

Nakon prijama na terasi restorana “Labirint”
uslijedilo je zajednicko fotografiranje na Sta-
rom mostu, a potom su ¢lanovi Predsjedni$tva
BiH Sulejman Tihi¢, Dragan Covi¢ i Borislav
Paravac uru¢ili u kuli Helebija, jednoj od kula
Staroga mosta, zahvalnice najve¢im donatorima
za obnovu Staroga mosta te zasluZnim pojedin-
cima.

Tako su zahvalnice dobili predstavnici Svjetske
banke, Republike Italije, Kraljevine Nizozem-
ske, Razvojne banke Vijeda Europe, Republi-
ke Hrvatske, Republike Francuske, Republike
Turske, UNESCO-a, Zaklade Aga Khan, Istra-
zivackog centra za islamsku povijest, umjetnost
i arhitekturu, Svjetskog fonda za spomenike iz
New Yorka te bivéi dogradonacelnik Mostara
Safet Orucevic.

srpnja 2004.




SV“ECANOM CEREMONIJOM, U NAZOCNOSTI
VISE 0D 50 DRZAVNIH IZASLANSTAVA,
OTVOREN OBNOVLIJEN! SIMBOL GRADA

OBNOVA STAROGA
MOSTA JE VELIKI
ISKORAK KOJEGA
SVIJET RAZUMIJE

MOSTAR- Rekonstrukeija Staroga mosta pobje-
da je nade nad nesrecom. Ovo je trenutak kada
je nada u budu¢nost nadvladala strah od pro-
slosti - kazao je Paddy Ashdown, visoki pred-
stavnik medunarodne zajednice u BIH, u petak
navecer tijekom svecanosti otvorenja obnovlje-
nog Starog mosta.

Visoki gosti i uzvanici na svecanosti ofvorenja

Ulaganje 15,5 milijuna dolara u obnovu Staroga
mosta i stare gradske jezgre Ashdown je pozdra-
vio i kao sluzbeni predstavnik Europske unije,
istalnuvsi kako “ovdje nije rije¢ samo o arhite-
kturi, nego o buduénosti ovoga dijela Europe”.

Tijekom petka u Mostar su pristigla izaslanstva
iz vite od 50 zemalja svijeta, medu kojima je
posebnu medijsku pozornost izazvao britanski
princ Charles. On je jedini od uvazenih gosti-
ju postovao protokol i pokazao iznimnu spre-
mnost na suradnju s medijima te poziranje pred
mostom, unato¢ temperaturi od 41 stupnja.

S posebnom pozorno$éu pratio se i delazak hr-
vatskog izaslanstva, koje su predvodili predsje-
dnik Stjepan Mesi¢ i premijer dr. Ivo Sanader.

- Stari most je simbol Mostara i BiH, ali i simbol
civilizacije. On je dokaz da se moze suradivati i
Zivjeti zajedno. Stari most moze pridonijeti da
Neretva nikad ne bude dolina suza - izjavio je
hrvatski predsjednik Stjepan Mesi¢ napominju-



¢i kako je most prekrasan te “da predstavlja ve-
lik iskorak koji svijet razumije”.

Medu uzvanicima bili su i predsjednik Srbije
i Crne Gore Svetozar Marovi¢, talijanski mi-
nistar vanjskih oslova Franco Frattini, princ
Charles, drzavni ministar Turske Besir Abelaj,
bivsi $ef Misije UN-a u BiH Jacques Paul Klein,
Bernard Bot, ministar vanjskih oslova Nizo-
zemske, provincijali Bosne Srebrene i Hercego-
vacke franjevacke provincije fra Mijo Dzolan i
dr. Slavko Soldo, posebni Papin izaslanik San-

Vatromet na svecanosti otvorenja poklon je Grada Splita

tos Abril Castello te povjerenik EU-a za vanj-
sku politiku Chris Patten.

Televizijski prijenos priredbe na Starome mostu
u petak navecer preuzeli su deseci inozemnih
televizija, a samo u Turskoj to su uradila tri ra-
zli¢ita kanala. Jednoipolsatna priredba zavrsi-
la je pjesmom “Vjeruj u ljubav”, a predsjednik
Predsjednistva BiH Sulejman Tihi¢ pri kraju
programa izjavio je kako obnova mosta znadi
“vracanje povjerenja u suzivot”.

srpnja 2004.




NEKE OD IZJAVA O CINU SVECANOGA
OTVORENJA STAROGA MOSTA

CASTNAMJEU
NAPRETKU $TO CE
NAS KONVIKT BIT]
OBNOVLIEN U SKLOPU
0VOGA PROJEKTA

MOSTAR - Predsjednik Hrvatskoga kulturnog
drustva Napredak dr. Franjo Topi¢ izjavio je da
otvorenje Staroga mosta pokazuje da taj most
pripada svim gradanima Mostara i BiH.

- Mislim da je ovaj dogadaj veoma vazan. Uosta-
lom, dovoljno je samo spomenuti da je u Mostar
doslo preko pedeset visokih drzavnih izaslan-
stava, $to se vrlo rijetko dogada bilo gdje. Mislim
da je vazno da Mostar s ovim dogadajem prevla-
da podijeljenosti - kazao je dr. Topic.

Navodedi kako, ipak, ne treba ocekivati posebna
¢uda, Topi¢ je naglasio da je veliki dobitak u tome
StojevecinagradanashvatiladajeobnovaStaroga
mosta vazna i kao simbol uspostavljanja veceg
povjerenja medu gradanimaMostara te izrazio
ocekivanje da se Stari most od nekih nece vide
koristiti u dnevnopoliticke svrhe.

- Govoreéi kao Hrvat, Zelim reci da je vazno §to
u Mostar dolaze predsjednik i premijer Repu-
blike Hrvatske, a moram reci da je cast i zado-
voljstvo Napretku $to ¢e se Napretkov mostar-
ski konvikt obnoviti u sklopu projekta obnove
Staroga mosta i stare gradske jezgre, o cemu je
prije dva dana potpisan i ugovor - rekao je Topic,
dodavéi kako je vide puta kazao da je i HKD Na-
predak most medu ljudima ove zemlje i u tom
smislu sli¢nost je Napretka sa Starim mostom i
onim §to on znaci.

srpnja 2004.
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DRASKOVIC: OBNOVA
MOSTA DAJE NAM
NADU U ZAJEDNICKU
EUROPSKU
BUDUGNOST

MOSTAR - Ministar vanjskih poslova drzavne
zajednice Srbije i Crne Gore Vuk Draskovi¢
izjavio je jucer u Mostaru da obnova Staroga
mosta daje nade u zajedni¢ku europsku budu-
¢nost regije.

[staknuo je kako nosi posebne dojmove, zato
§to je u Hercegovini, zato $to je toliko putabiou
Mostaru i toliko puta presao preko mosta.

- Bilo je to divno vrijeme kada se ovdje nije pra-
vila nikakva meda izmedu ljudi, bez obzira na
naciju, na to da li netko ide u ovu ili onu crkvu,
ili u dzamiju. Rudenjem tog mosta, srudeni su
ti odnosi. Podizanje ovog mosta ja dozivljavam
kao nadu da ¢e se ponovno obnoviti ti divni
odnosi medu ljudima, narodima i vjerama
ovdje u Mostaru i da ¢emo, obnavljajuci ono
§to je najbolje, §to nas je vezivalo stoljecima,
sti¢i zajedno u europsku buducnost - rekao je
ministar Draskovic.

srpnja 2004,

Ni srbijanski ministar vanjskih poslova Vuk Draskovic
nije propustio svecanost otvorenja




STIPE MESIC: SVI
CEMO SE MORATI
NACI NA EUROPSKIM
STANDARDIMA

MOSTAR - Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesi¢ izjavio je uoci dolaska na prijam za
strana izaslanstva jucer u Mostaru, kojega je or-
ganiziralo Predsjednistvo BiH, kako Mostar po-
novno ima simbol suradnje, tolerancije 1 ljubavi.

Upitan jesu li predvideni neki posebni razgovori
s bh. duinosnicima, Mesi¢ je rekao da ce se ra-
zgovarati o mnogo tema, ali je dodao da BiH i
Hrvatska nemaju puno otvorenih pitanja.

- Sva pitanja rje$avamo vrlo dobro i mislim da smo
na putu za jos bolju suradnju, jer se svi moramo
nadi na europskim standardima - kazao je Mesic.

Inace, prilikom prolaska preko Starog mosta i

starim dijelom grada hrvatski je predsjednik

docekan s pljeskom i pozdravima Mostaraca.
srpnja 2004,

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesi¢ srdaéno je doéekan u Mostaru




- MARKO TADIC:
GLAMOUR
| EUFORLJA
NEPOTREBNI

MOSTAR - Predsjednik Hrvatske seljacke stran-
ke (HSS) BiH Marko Tadi¢, u povodu otvorenja
Staroga mosta u Mostaru, izjavio je kako upucu-
je najiskrenije cestitke onima koji su dali dopri-
nos obnovi Staroga mosta.

- Zelim da obnovljeni Stari most istinski spoji
lijevu i desnu stranu Neretve, zapadni i istocni
Mostar te zapadnu i isto¢nu Hercegovinu. Na-
#alost, sumnjam da ¢e se ta moja Zelja uskoro
ostvariti. Izvjesno je da ¢e novi Stari most jos
zadugo buditi sje¢anja na ruine dogadaje, na
duboke rane i odrzavati podjele - kazao je Tadi¢,
dodaju¢i kako sva ta euforija i nepotrebni sku-
pi glamour oko otvorenja novoga Starog mosta
samo produbljuju podjele.

Dr. Marko Tadi¢, predsjednik HSS-a

- Novi Stari most tesko ¢e ikada vise u srcima
Mostaraca biti onaj Stari most - kazao je Tadic
dodajuci da je sama ceremonija besmislena i da je
od nje samo rusenje mosta bilo besmislenije.
srpnja 2004.

Velicanstvena svecanost otvorenja mosta
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NEVEN TOMIC:
OBNOVOM MOSTA,
ON PRESTAJE

BITI SREDSTVO
POLITICKE BORBE

MOSTAR - Bivéi gradonacelnik Mostara Neven
Tomi¢ izjavio je da otvorenje Staroga mosta zna-
¢ipuno za Mostar i u povijesnom i u kulturnom,
i u ekonomskom smislu.

- Naravno, on je bitan i u kentekstu obnove po-
vjerenja. Medutim, njegovim otvorenjem defi-
nitivno ¢e ta povijesna gradevina prestati biti
sredstvom onih koji su ga u proteklom razdoblju
koristili kao sredstvo u politickoj borbi ili u svr-
hu zastrasivanja vlastitih redova. S otvorenjem
njima se Stari most kao politi¢ko sredstvo izbija
izrukeivraca onima ¢iji on1ijest, a to su gradani
Mostara, Bosne i Hercegovine odnosno svi gra-
dani svijeta - kazao je Tomic,

On je onima koji su most koristili u politicke
svrhe porucio da ce sredstva svoje politicke
borbe ubuduce morati prona¢i u nekim drugim
pitanjima, kao §to su ekonomija, zaposljavanje i
osiguravanje boljeg prosperiteta za sve gradane,

srpnja 2004.

Bivéi gradonacelnik Mostara Neven Tomié

Bivii gradonacelnik Mostara Safet Oruéevié




SAFET ORUCEVIC:
HTJELI SMO DA MOST
PONOVNO BUDE
MOST SVIH NAS

MOSTAR - Bivsi gradonacelnik Mostara Sa-
fet Orucevi¢ kazao je kako je presretan $to je
ovaj projekt uspio i §to je zavriio onako kako
je i zamisljen.
- Kada smo kretali u obnovu mosta htjeli smo da
Stari most bude mjesto na kojem e se okupiti
svi gradani koji su podrzali ideju da Stari most i
alje bude most sva tri naroda u Mostaru i Bit,
kao i ponos svih gradana - izjavio je Orucevic.
24. srpnja 2004.
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USKORO FORMIRANJE AGENCIJE ZA
UPRAVLJANJE STAROM MOSTARSKOM
GRADSKOM JEZGROM

OSNUTAK AGENCIJE
JE 1 UVIET ZA
ULAZAK NA POPIS
ZASTICENE SVJETSKE
BASTINE

MOSTAR - Gradonatelnik Mostara Hamdija
Jahi¢ i direktor za kulturu Zaklade “Aga Khan”
Stefano Bianca jucer su najavili skoro osnivanje
posebne agencije za upravljanje starom grad-
skom jezgrom u Mostaru, koja ¢e nastaviti insti-
tucionalni kontinuitet obnove tog podrugja.

Sporazum o uspostavi ove agencije potpisali su
2001. godine tadasnji celnici Mostara Safet Oru-
¢evi¢ i Neven Tomié, a njeno osnivanje je, kako
su objavljivali mediji, uvjet za upis stare grad-

ske jezgre u popis svjetske batine pod zadtitom
UNESCO-a.

Jucer je odrzana svecana prezentacija realizi-
ranih projekata 1 obnove u Starome gradu, a
gradonacelnik Jahi¢ je tim povodom izrazio za-
hvalnost Zakladi “Aga Khan” i Svjetskoj zakladi
za spomenike “World Monument Found”, kao
jednim od najveéih donatora obnovi kulturno-
povijesnog nasljeda u Mostaru.

Bianca je rekao da je u cjelokupni dosadadnji
proces obnove ulozeno pet milijuna americkih
dolara, §to je vise nego $to je bilo koja vlada po-
jedinaéno dala. On je kazao da je proces obnove
u Mostaru bio drukéiji nego u bilo kojem dru-
gom mijestu, pa su se tako u prvoj fazi utvrdivale
promjene koje su nastale tijekom rata, kako bi
se dobio okvir za ukupno djelovanje i planirala
obnova “objekt po objekt”. U drugoj fazi je iden-
tificirano 20 prioritetnih objekata, od kojih je
do sada obnovljeno sedam.

Bianca je kazao da je Svjetska banka (WB) osi-
gurala 2,2 milijuna dolara za obnovu zgrade
Hrvatskoga kulturnog drudtva (HKD) Napre-
dak u Mostaru, Viadikina i Vakufskog dvora.
Tre¢a faza bila je detaljna urbana rehabilitacija
povijesnog susjedstva Staroga mosta, a Cetvr-
ta faza ée biti uspostava agencije za upravljanje
Starim gradom i nastavak obnove u suradnji s
Gradskom upravom Mostara.

Predsjednica WMF Bonnie Burnham je ista-
knula obnovu Djevojatke $kole u Mostaru,
vrijednu 5,6 milijuna eura, kao zgrade koja ce
biti vi$enamjenska.

srpnja 2004.



Stari most - simbol Mostara
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DIREKTOR SVJETSKE BANKE UPUTIO PISMO
CELNICIMA JEDINICE ZA KOORDINACIJU
OBNOVE STAROGA MOSTA

CESTITKE | ZAHVALE
WOLFENSOHNA
GiSICu 1 ROZICU

MOSTAR - Direktor Svjetske banke (The World
Bank) James D. Wolfensohn uputio je pismo dire-
ktoru i zamjeniku direktora Jedinice za koordina-
ciju projekta obnove Staroga mosta i stare gradske
jezgre Mostara (PCU) Rusmiru Cigi¢u i Tihomiru
Rozi¢uukojem imjosjednom gestitana uspjesnom
zavr$etku ponovne izgradnje Staroga mosta.

L)
e

Direktor Wolfensohn je istaknuo kako pose-
bice cijeni napore koje su ulozili kako bi po-
kazali da je ovaj projekt obnovio izvanredan
simbol Mostara.

- Isto tako cijenim posebne napore kaje ste Vi i
Vase osoblje iz Jedinice za koordinaciju obnove
ulagali godinama, bez kojih ovaj projekt ne bi
uspio. Nage vrijeme provedeno zajedno pred-
stavlja dobrodosao podsjetnik jake i ucinkovi-
te veze koja se stvorila izmedu grada Mostara i
Svjetske banke - isti¢e u svom pismu Celnicima
PCU-a direktor Wolfensohn.

Na kraju je, izrazavajudi svoju zahvalnost na nji-
hovim naporima kako bi ovaj projekt uspjesno
zavréio, istaknuo svoju Zelju za $to skorijim po-
novnim posjetom Mostaru i Starom mostu.

4, studenoga 2004.

Predsjedavjuci VM BiH Terzil i direktor WB Wolfenson prilikom obracanja novinarima




KNJIGA STARI MOST — § MJESTA DOGABAJA
DAR JE GRADITELJIMA MOSTA

Projekt obnove koji Vam ovom prilikom predstavljamo smatra se jednim od najvecih i najvrjednijih
povijesnih projekata graditeljskog nasljeda u Europi.

Sestero¢lana jedinica za koordinaciju ovog po svemu svjetskog i jedinstvenog projekta, koju je grad Mo-
star zaduzio za taj sloZeni zadatak, dobila je priznanja od svih sudionika u projektu, s izrazima neskrive-
nog divljenja na istrajnosti, tehni¢kom znanju i medusobnoj koherentnosti.

Autor Miroslav Landeka je i kao gradanin Mostara i kao novinar profesionalac bio aktivni sudionik no-
vije povijesti grada, nalazio se u svakom trenutku posljednjih petnaestak godina na mjestima gdje su se
izmjenjivali nesretni i sretni dogadaji bitni za na grad. Ovih prvih je bilo nazalost mnogo vise, i upravo
zbog toga Zelim istaknuti njegovu ulogu ¢ovjeka pozitivnih razmigljanja i novinara konstruktivnog stava
prema onome §to se dogada oko njega. Pratio je svojim napisima Projekt od same ideje pa do zavretka,
isti¢uci uvijek u prvi plan ono éto je ¢injenica odnosno $to je u stvari aksiom.

Kao inZenjer, ja ¢u Vam u ovom uvodu dati neke elementarne podatke o Starom mostu kao centru Pro-
bnog projekta kulturnog naslijeda pokrenutog 1999 g. u suradnji grada Mostara, Svjetske Banke i UNE-
SCO-a te donatora vlada zemalja prijatelja BiH, ltalije, Nizozemske, Hrvatske i Banke Vijeca Europe i
drugih dobronamjernih medunarodnih i domacih institucija i pojedinaca, tako da biste lakse popratili
ono §to knjiga sadrzi.

1452. godine u Dubrovackom arhivu spominje se prvi put mjesto lokacije grada Mostara i vjerojatno
lokalitet buduceg Starog mosta pod nazivom “duo castelli al ponte de Neretva“. Mostar 1468. godine po-
staje dio Otomanskog carstva, a u otomanskim knjigama se spominje prvi put 1477. godine i opisuju ga
kao naselje od 19 domacinstava kri¢ana i garnizon od 25 ljudi muslimana iz razli¢itih mjesta na Balkanu,
koji su éuvali most sa kulama. Tijekom 16. stoljeca Mostar se zbog velikog strateskog znacaja brzo $iri i
unutar istog se ubrzano razvija zanatstvo i trgovina, a time grad postaje centar prosvijete, obrazovanja i
kulture ovog djela Osmanskog, carstva.

Postoje¢i most kojeg su zatekle osmanlije bio je drven, slab i nesiguran i kao takav nije mogao zadovo-
ljiti potrebe grada koji se irio, a ujedno i zahtjeve za prelaske vojske za vojne operacije koje su vodene u
zapadnoj Hercegovini i dalje. Tako se po zapovjedi sultana Sulejmana Veli¢anstvenog, a i po molbi sta-
novnistva na lokalitetu postojeceg drvenog — lan¢anog mosta gradi kameni, koji je prema najvjerodostoj-
nijim zapisima zavrien 1566. godine. Most je sagradio Mimar Hajrudin ucenik najpoznatijeg graditelja
Otomanskog carstva Kodze Mimar Sinana uz angaZiranje lokalnih klesara, zidara i tesara za kkoje se zna
da ih je uvijek bilo na ovorn podrucju.

Vijerojatno nakon §to je provjerio stijene na obje obale Neretve, Hajrudin se uvjerio da moZe sagraditi
most bez konstrukeije koju bi temeljio u koritu rijeke, $to se pokazalo kao smiono i izazovno rjedenje.
Umjesto temelja on je odlucio postaviti upornjake od kre¢njaka koje sa krilnim zidovima povezuje uz
priobalne stijene. Korijen luka - svoda nagladava jednostavnim ali snaznim profilom visine 32 cm, a
raspon od upornjaka do upornjaka, s jedne strane rijeke na drugu iznosi 28,70 m. Luk je sagraden od
lokalnog kamena tenelije kojeg je bilo u velikim koli¢inama u blizini mosta. Graditelj je sagradio luk koji
svojim oblikom i formom iz polukruga prelazi dijelom u elipsu. Bez obzira na veliki raspon i karakteristi-
ke kori$tenih materijala graditelj je uspio napraviti iznimno za to vrijeme vitku i elegantnu konstrukciju
luka, gdje debljina luka na ¢eonim stranama iznosi 77-80 cm, a $irina svoda 397 cm. Svod je zidan od
kvadara s radijalnim spojnicama ¢ija je visina ravna visina ceonog luka. Kameni elementi svoda su slaga-
ni u relativno horizontalnim slojevima po pravilu dva do pet komada po dubini svoda, a gdje su pojedini
kameni elementi bili duZine i preko 2 m.

Kule mosta su smatrane konstruktivnim dijelovima koji su bili neophodni za stabilnost Staroga mosta, $to
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se pokazalo netonim, jer se dokazalo da su kule sagradene znatno prije kamenog mosta. Kule pored mosta
su sagradene oko sto godina prije, moguce dasu i starije, a kroz stoljeca su imale ulogu dijela fortifikacijskih
utvrda nalijevoj i desnoj strani mosta koje su se koristile kao osiguranje mosta i grada od osvajaca.
Mnogi svjetski putopisci, pjesnici i pisci su most u svojim djelima opisivali kao velicanstveno remek djelo
i kao jednu od najvecih svjetskih znamenitosti. Tako poznati putopisac Robert Michel pisuci posebnu
knjigu 0 Mostaru i mostu govori: “Kad bih morao kazati koji je najljepsi most na svijetu, vierojatno bi
izbor pao na Stari most u Mostaru. Kao zaklju¢ak mogu ponizno re¢i da me nijedan drugi spomenik nije
toliko odusevio kao ovaj most.”
Stari most nije spajao samo obale plahovite rijeke Neretve, nego je spajao sve narode koji su zivjeli na ovim
prostorima ( Bosnjake, Hrvate, Stbe, Zidove i ostale narode). Mostar je uvijek bio jedan kosmopolitski, mul-
tietnicki i multikalturni grad. Prisutnost svih naroda i vjera gradu je davalo duh posebnu draz, ljiepotu
i bogatstvo Zivljenja. 9. studenoga.1993. godine, iz dosad nerazjasnjenih razloga, Most je sruen dabi u
nekom proizveo trenutno zadovoljstvo koje ce ga Citav Zivot proganjati, i Ciniti nesretnim kad ga ponovo
ugleda kako prkosi svojom ljepotom i elegancijom na zadovoljstvo njegovih sugradana.
Bosna i Hercegovina je dobila kredit od Svjetske Banke (Medunarodne asocijacije za razvoj - IDA), koji
se, zajedno sa doprinosom ostalih donatora, koristio za financiranje Probnog projekta kulturne bastine
u ¢ijem je sredi$tu obnova Starog mosta u Mostaru. Fondovi su se ustupili gradu Mostaru, koji je pre-
uzeo na sebe implementaciju Projekta preko Jedinica za koordinaciju projekta, formirane u tu svrhu.
UNESCO je preko Medunarodnog komiteta eksperata, pomagao u koordiniranju Projekta i osiguravo
tehnicku i savjetodavnu pomoc,
Probni projekt kulturne bastine se sastojao od sljedeceg;
- Obnove starog spomenickog kompleksa uklju¢ujuéi “Stari most” , dvije susjedne kule: Tara i Halebija i
pet neposrednih objekata uz njih,
- Obnove odabranih objekata u susjedstvu starog dijela grada,
- Rekonstrukeije ili obnove tri odabrana spomenika od znacaja za kulturnu tradiciju naroda koji Zive u Mostaru.
Popis klju¢nih sudionika u projektu i njihovi zadaci:
1. Geoloska istrazivanja, pregled potpornih zidova i patoloska analiza (zajedni¢ko ulaganje Conex - BiH
i Yeralti Aramacilik - Turska),
2. Projektiranje, fotogrametrija i stati¢ka izracunavanja (General Engineering - Italija),
3. Identifikacija starih gradevinskih materijala i usporedba s novim gradevinskim materijala za Stari
most (LGA - Njemacka),
4. Rezanje blokova kamena “Tenelije” (Kara-drvo — Bosna i Hercegovina),
5. Nadzor nad rezanjem kamenih blokova (Ante Krinic¢ — Hrvatska),
6. Arhitektonsko izvjes¢e i nadzor na obnovi kula “Tara” i “Halebija” (Omega Engineering — Hrvatska),
7. Studije rezima podzemnih voda na zapadnoj rije¢noj obali Dr. Tomislav Ivankovic - BiH,
8. Arheologka istrazivanja pod zemljom na obje obale rijeke Neretve (Omega Engineering ~ Hrvatska),
9. Radovi na sanaciji stjenovite mase i tla ispod upornjaka - Yapi Merkezi Turska,
10. Radovi na obnovi kula “Tara” i “Halebija” - zajedni¢ki nastup “Gradevinar Faji¢’-“HP Investing-
Kara-drvo BiH,
11. Radovi na obnovi Starog mosta (Poduzece ER-BU Turska).
Projektom je koordinirala jedinica na celu s direktorom Rusmirom Cisicem dipl. in7., $ef projekta
i zamjenik direktora Tihomir Rozi¢ dipl. arh., $ef tehnicke pripreme Anto Sain, dipl. inZ., financijski
struénjaci dr. Damir Zaklan i Ermana Omerovi¢ dip. oec te tehnicka tajnica Sanja Landeka. Prijevode
s engleskog i talijanskog jezika tijekom projekta radio je prof. Dragi Pavlovic, a svoje mjesto u projektu i
nasu zahvalnost za brojna sluzbena putovanja uposlenika jedinice i sudionika u projektu zasluzuje Rifat
Frenjo vozac u Jedinici.
Anto Sain, dipl. ing.
rukovoditelj tehni¢ke pripreme PCU-a




OBNOVA STAROGA MOSTA PRIBLIZILA |
RATOM PODIJELJENU “SEDMU SILU”

Obnova mostarskoga Starog mosta zasigurno je najveci projekt rekonstrukcije nekog arhitekton-
skog objekta poduzet u zemljama bivie Jugoslavije nakon ratnih razaranja u posljednjem desetlje-
¢u prosloga stoljeca. Kada je u pitanju novinarstvo, kao profesija koja biljezi dogadaje ostavljajuci
neposredna svjedocanstva za generacije koje dolaze, moze se slobodno re¢i da je obnova Staroga
mosta i u tom segmentu pomogla da se poslijeratne barijere u gradu na Neretvi prevladaju. Naime,
prvi tekstovi koje su novinari sa zapadne strane donosili iz tzv. isto¢noga dijela grada bili su upravo
oni koji su govorili o obnovi Staroga mosta...

Ovdasnji predstavnici sedme sile najprije su stidljivo pisali faktografske zabiljeike o veli¢anstveno-
sti ovoga projekta, da bi potom te tzv. novinske crtice izrasle u tekstove koji su posviedoéili da emo-
tivni odnos javnosti prema Starome mostu u tadagnjem zapadnome dijelu grada nije nista manji u
odnosu na istok grada...

Ona svjedoci da su novinari, koji uistinu vole ovaj grad i koji nisu optereceni srednjovjekovnim
primitivizmom, cijelo poslijeratno razdoblje zdugno i angaZirano, bez obzira iz kojeg dijela grada
dolazili, zivjeli s obnovom Staroga mosta...

Knjiga ima i jasan dokumentarni znacaj jer na jednome mjestu pruza jasan uvid, kroz neposredna
svjedodenja, o svim teSkocama, uspjesima i porazima s kojima su se novovjekovni graditelji Staroga
mosta susretali na svome putu obnove najznacajnijeg gradevinskog spomenika Bosne i Hercegovi-
ne. Ona jasno oslikava i rast tendencije priblizavanja dva ratom stvorena Mostara, jer kako se tek-
stovi kronoloski nizu tako postaju i sve Zivopisniji, sve angaZiraniji, a na koncu i trijumfalisticki.

Zvonimir Juki¢, novinar Dnevnoga lista
i politickog magazina FTV-a “60 minuta”
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Miroslav Landeka
(Mostar, 1967.) di-
plomirani je novi-
nar i ckonomist u
turizmu. Zavréio je
Londonsku  $kolu
odnosa s javnoscu
LSPR. Zaposlen je
kao voditelj Ureda
za odnose s javno-
$¢u Gradske uprave
Mostara. Dopisnik
je dnevnoga lista Slobodna Dalmacija. Bio je
voditeljem dopisni$tva Slobodne Bill u Mosta-
ru (1998. — 2000.), utemeljitelj je marketinske
agencije EPP i jedan od utemeljitelja prvog bh.
internet foto portala Promediaphoto. Clan je
Upravnog odbora UdruZenja za odnose s javno-
$¢u Bosne i Hercegovine - BH PR. Radio je kao
$ef marketinga Hrvatskog kazalista - Otvoreni
teatar Soli od 1995. do 1999. godine. Bio je ¢lan
Organizacijskog odbora Kulturne manifestaci-
je “Mostarski ljetni festival” od 2002 do 2004.
godine, izvréni urednik Zbornika s Kenfe-
rencije ministara kulture Jugoisto¢ne Europe;
zbirke grafika “Mostarski motivi”. Bio je an-
gaziran kao koordinator i stru¢ni suradnik za
informiranje i odnose s javnos¢u Medunaro-
dnog press centra za sve¢anost otvorenja Sta-
rog mosta i stare gradske jezgre Mostara. Zivi
sa suprugom Mirjanom i k¢erkom Barbarom u
Mostaru.
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